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RESUMO
O setor de transformação do plástico através da moldagem por injeção vem 
experimentando um rápido crescimento, ao mesmo tempo em que se percebe um aumento no 
conteúdo tecnológico dos produtos produzidos. A sua associação com outros setores produtivos 
altamente competitivos, tem exigido produtos com melhor qualidade e obtidos num espaço de 
tempo cada vez menor. Melhorias no processo de desenvolvimento de componentes de plástico 
moldados por injeção podem contribuir muito para o alcance de tais objetivos.
Propor um modelo de referência para o processo de desenvolvimento de componentes de 
plástico injetados, de modo a tomá-lo mais estruturado e fundamefttado nas melhores práticas de 
projeto e gerenciamento, é o objetivo principal deste trabalho. Para tanto, um estudo inicial das 
características do setor e do próprio processo de desenvolvimento é feito, como forma de melhor 
adequar a proposta. Õ modelo tem base no estudo das metodologias clássicas de projeto e nas 
propostas de abordagem mais específicas para este tipo de projeto. Um estudo de caso conduzido 
em paralelo à elaboração deste trabalho também é descrito, consistindo no desenvolvimento de 
quatro componentes de plástico injetados através de uma abordagem de engenharia simultânea, 
servindo também de subsídio para as propostas apresentadas.
O projeto integrado, ou engenharia simultânea, é proposto como uma abordagem capaz 
de trazer significativas melhorias ao processo de desenvolvimento de componentes de plástico 
moldados por injeção, sobretudo com relação à redução de seu longo ciclo de desenvolvimento.
Pretende-se desta forma, contribuir no sentido de tomar o processo de desenvolvimento 
de componentes de plástico injetados mais integrado, eficiente e racional, resultando na obtenção 
de produtos mais inovadores, com melhor qualidade, menor custo e num menor espaço de tempo.
ABSTRACT
The injection molded plastic industry has been experiencing a very fast development as 
a noticeable technological improvement for the manufacturable products keeps on going on. Its 
association with other highly competitive economic sectors demands extremely high quality 
products which are supposed to be produced in a very short lead time. Improvements on the 
injection molded plastic component development process can effectively contribute to the 
achievement of the goals listed above.
Establishing a reference model for the injection molded plastic component development 
process, in order to make it based on the best design and management practices, happens to be 
the main goal of this dissertation. Therefore, a preliminary study on the main sector 
characteristics as well as the development process itself has to be carried on, so that the model 
can be fitted. The model has its basis on classical design methodologies and specific design 
approaches for injection molded parts development. A case study which was conducted in 
parallel to the elaboration of this project is also described. It consists on the development of four 
injection molded plastic components under a simultaneous engineering approach, which also 
works as a basis for the reference model.
The concurrent or simultaneous engineering is recommended as an approach able to 
bring significant improvements to the injection molded plastic component development process, 
mainly to decrease the development cycle time.
In this sense, it is intended to turn such process into something more integrated, efficient 
and also rational. As an expected result, innovative high quality products will be available in 
lower cost as well as in a shorter lead time.
CAPITULO 1
INTRODUÇÃO
1.1 CARACTERIZAÇÃO DO PROBLEMA
1.1.1 Novas Exigências para a Tarefa de Projeto
Num ambiente cada vez mais dinâmico, onde são freqüentes as mudanças, sejam elas 
relacionadas com o progresso da tecnologia, com as necessidades mutantes de clientes cada vez 
mais exigentes, ou simplesmente para acompanhar a concorrência, torna-se condição fundamental 
a adoção de técnicas que suportem um ritmo acelerado de introdução de novos produtos no 
mercado, garantindo ainda qualidade e preços competitivos. Nesta descrição enquadram-se 
principalmente aqueles setores relacionados com mercados dinâmicos de produtos com elevado 
valor agregado, embora existam seguimentos setoriais onde um único aspecto dos três principais 
que sustentam a competitividade —  custo, tempo de entrega ou de introdução de um novo 
produto no mercado e qualidade —  tenha que ser priorizado em detrimento dos demais, conforme 
o padrão de concorrência em questão.
O desafio das novas metodologias, métodos e abordagens de projeto é estar em acordo 
com estas novas exigências, provendo condições e facilidades para que os novos objetivos 
determinados pelas atuais condições de competitividade sejam alcançados, considerando ainda 
que, cada vez mais, o desempenho das empresas depende, em grande parte, da sua capacidade em 
inovação e diferenciação do produto.
A grande questão que se pretende abordar com este texto é, como melhorias no processo 
de desenvolvimento de componentes de plástico injetados podem influenciar e contribuir 
positivamente nos processos subseqüentes e nos resultados de desempenho alcançados, sejam 
estes resultados relacionados com a qualidade e funcionalidade durante o uso do produto, com o 
aumento de participação no mercado ou com o próprio desempenho econômico do fabricante. 
Desta forma, pretende-se buscar subsídios para definir qual a abordagem de projeto que deve ser 
adotada para o longo e complexo processo de desenvolvimento de componentes de plástico 
injetados.
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Como a competitividade é um termo bastante presente neste texto, e também um conceito 
já bastante utilizado, desgastado e muitas vezes distorcido, cabe aqui algumas palavras para 
conceituar o termo. Segundo o Estudo da Competitividade da Indústria Brasileira - ECIB 
(COUTINHO et al. 1994), um extensivo diagnóstico elaborado por um conjunto de instituições, 
envolvendo universidades, empresas, institutos de pesquisa e órgãos governamentais, a 
competitividade tem sido amplamente abordada nos últimos vinte anos sob dois enfoques: 
desempenho no mercado (market sharè) e eficiência técnica dos processos produtivos. Segundo o 
estudo citado, ambos os enfoques são muito restritos, na medida em que são apenas indicadores 
estáticos para um determinado momento. Buscando dar um enfoque dinâmico ao conceito, o 
ECIB trata a competitividade como “os resultados de capacitações acumuladas e estratégias 
competitivas adotadas pelas empresas”, superando o antigo conceito de que a competitividade é 
apenas uma questão de preços e custos. Desta forma, define a competitividade como “a 
capacidade da empresa de formular e implementar estratégias concorrenciais que lhe permitam 
conservar, de forma duradoura, uma posição sustentável no mercado”. Assim sendo, a 
competitividade depende não só do padrão de competição do presente, mas também da percepção 
de quais serão as variáveis críticas que determinarão a competição no futuro. O conceito de 
competitividade é, portanto, bastante amplo. Em acordo com este conceito e dentro da proposta 
desta dissertação, o enfoque dado ao longo deste texto diz respeito à busca de uma vantagem 
competitiva pela melhoria no processo de desenvolvimento de produto, embora seja este apenas 
um dos aspectos a ser abordado no intuito de melhorar a competitividade, na definição lato sensu 
do termo.
De forma simplificada, a responsabilidade da etapa de projeto reside na identificação e 
busca da satisfação, ou até superação, das necessidades dos clientes. A melhora no processo de 
desenvolvimento de produto pode ter, como ficará claro ao longo desta dissertação, um forte 
impacto nas vantagens competitivas e na real satisfação das necessidades dos clientes, sendo estas 
determinadas pelas características dinâmicas do mercado relacionadas, em maior ou menor grau, 
com custo, qualidade, diferenciação do produto, conformidade técnica ou, ainda, tempo de 
entrega ou de desenvolvimento de um novo produto. O que se busca é agregar ao produto, desde 
as primeiras etapas do projeto, determinados fatores que são críticos para a competitividade, 
considerando todas as fases do ciclo de vida do produto.
Segundo a classificação feita pelo ECIB, os fatores que condicionam a competitividade, 
podem ser divididos em três grupos:
* fatores internos à empresa: estratégia e gestão, capacitação para inovação, capacidade
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produtiva e recursos humanos;
• fatores estruturais (setoriais): mercado, configuração da indústria e concorrência;
• fatores sistêmicos: macroeconômicos internacionais, sociais, tecnológicos, infra-estruturais, 
político-institucionais, fiscais e financeiros.
As propostas defendidas nesta dissertação têm por objetivo melhorar o processo e as 
estratégias de desenvolvimento de componentes de plástico injetados, estando situadas, portanto, 
dentro dos fatores internos à empresa, sendo este o único grupo de fatores suscetível ao seu 
controle.
Para tanto, com o objetivo de melhor sustentar as propostas aqui apresentadas é situá-las 
dentro da realidade do setor, julgou-se necessário uma análise das características e situação atual 
do setor e das empresas relacionadas com o desenvolvimento e moldagem de componentes de 
plástico injetados. Embora seja grande a quantidade de material abordando o setor de 
transformação de materiais plásticos de um modo geral, a busca de diagnósticos, estatísticas e 
informações sobre o setor de componentes de plástico injetados em particular, revelou a 
inexistência de um material mais completo e específico sobre este segmento. Sabe-se, entretanto, 
que está sendo criada uma consciência relativa à melhora no desempenho das empresas, devido 
principalmente à forte concorrência de grandes grupos multinacionais que se,instalaram no Brasil 
nos últimos anos, e que tentativas sobre estudos mais completos e específicos sobre o setor estão 
sendo feitas.
Em complemento às informações disponíveis na literatura sobre as características do setor, 
achou-se por bem realizar um estudo de campo com base empírica, num esforço pela busca de 
informações mais específicas e condizentes com a presente dissertação. O estudo foi realizado 
através de visitas a empresas do setor no Brasil e também na Alemanha, incluindo empresas 
fabricantes de moldes para injetoras. Embora o número de empresas visitadas não seja 
significativo (oito no total), o caráter homogêneo das informações colhidas encoraja a 
extrapolação de algumas características identificadas para o setor de uma maneira geral. Sabe-se, 
contudo, que o setor é bastante diversificado, e que muitas das características são exclusividade 
de um único segmento ou mesmo de uma única empresa. Observações e conclusões com base nas 
informações colhidas são apresentadas no Apêndice 1. Utilizou-se também como apoio para a 
obtenção de informações sobre o setor, dados colhidos junto a associações e órgãos 
representativos de classe, visitas a feiras e congressos internacionais, além das pesquisas em 
publicações e diagnósticos. Uma síntese das informações obtidas e do diagnóstico do setor é 
apresentada nos itens que seguem.
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1.1.2 Diagnóstico da Indústria de Transformação de Materiais Plásticos
A forte tendência de crescimento da indústria de transformação de matérias plásticas em 
nível mundial vem se confirmando ano após ano há bastante tempo. O setor foi um dos que mais 
cresceu nos últimos vinte e cinco anos no mundo, sendo superado apenas pela indústria de 
equipamentos para processamento de dados (BRDE, 1997). Em 1994 a participação média da 
indústria de produtos de matérias plásticas sobre o total da indústria de transformação mundial já 
era em torno de 3,0%. Entre 1970 e 1995 a indústria mundial de transformação de resinas 
plásticas cresceu bem acima da indústria de transformação como um todo e do PIB mundial, 
qualquer que seja o sub-período ou ano considerado (BRDE, 1997). O crescimento da produção 
mundial de materiais plásticos é resumido na tabela 1.1.








1957 4 600 000
1960 6 200 000
1963 8 500 000
1967 1S 000 000
1980 50 000 000
1992 91 237 000
1998 135 000 000
» J« «V» ■ ■ 1. H M  t > * »
A evolução da indústria química, a contínua descoberta de novos materiais, o 
aperfeiçoamento dos já existentes, as vantagens das matérias plásticas com relação a custos, 
propriedades mecânicas, físicas e químicas, e as facilidades de processamento foram os 
responsáveis pelo rápido crescimento do setor. É um dos materiais com maior crescimento em 
novas aplicações, com forte tendência para substituir materiais tradicionalmente utilizados, 
principalmente com o objetivo de reduzir custos, diminuir peso e aumentar a produtividade na 
fabricação. Permite ainda obter formas muitas vezes difíceis ou impossíveis de serem obtidas com 
outros materiais.
A redução no custo relativo da matéria-prima básica, quando comparada com materiais 
tradicionais, também impulsionou o crescimento do setor. Segundo BRYDSON e HEINEMANN 
(1999), esta redução ocorreu devido aos seguintes fatores:
• o crescimento da indústria petroquímica mundial, permitindo a produção de material plástico a
Introdução 5
baixos custos;
• a economia de escala;
• o desenvolvimento de novos métodos de polimerização;
• a competição acirrada entre as grandes companhias do setor químico.
O consumo per capita de materiais plástico no Brasil é próximo da média mundial, que é 
reduzida em função do baixo consumo nos países do antigo bloco socialista, contrabalançando o 
elevado consumo em países como os Estados Unidos (SIMPESC, 2000).
De um modo geral, o consumo de resinas plásticas no Brasil tem crescido a uma taxa 
média de 13% nos últimos anos, tendo alcançado um pico em 1995, com um crescimento de 25% 
sobre o consumo do ano anterior, seguindo o crescimento econômico verificado naquele período 
(ABIPLAST, 1999). Segundo os dados da tabela 1.2, o setor é bastante sensível ao 
comportamento global da economia, fato em parte explicado pela ampla utilização do plástico em 
bens de consumo e na construção civil, dois campos de aplicação reconhecidamente bastante 
vulneráveis à situação econômica. O comportamento é, entretanto, invariavelmente de 
crescimento, sendo que se observa uma tendência sempre crescente de utilização do plástico em 
aplicações tradicionalmente dominadas por outros materiais.








sobre o ano anterior
1994 1.993.000 13 % i
1995 2 498 000 25 % ;
í 996 2.679.000 7%
1997 3 058 000 14% - ;
1998 3.321.000 9%
Fonte: Perfil 98 Indústria Brasileira de Transformação do Plástico (ABIPLAST, 1999)
Em 1997, o processo de transformação por injeção foi responsável pelo consumo de 
427.279 toneladas ou 14,47% do total das principais resinas consumidas no Brasil (ABIPLAST, 
1998).
O total de vendas de produtos plásticos também tem experimentado um crescimento a 
cada ano, ocorrendo somente uma pequena redução em 1998, fato também explicado pela 
retração econômica ocorrida naquele ano, conforme os dados apresentados na tabela 1.3. Apesar
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da redução nas vendas ocorrida em 1998 com relação ao ano anterior, o montante de vendas de 
produtos plásticos mais que triplicou desde 1993.
Tanto as exportações quanto as importações de produtos plásticos experimentaram um 
crescimento quando confrontados os dados de 1998 com os de 1993. No entanto, enquanto até 
1994 havia um certo equilíbrio entre exportação e importação, o Brasil passou a importar mais 
que o dobro do valor exportado à partir de 1995, isto num setor que possui um mercado 
tipicamente doméstico na maioria dos países do mundo, quando se trata de bens finais e.segundo 
dados analisados pelo Diagnóstico da Competitividade da Indústria de Produtos de Matérias 
Plásticas do Estado de Santa Catarina (BRDE, 1997). Este desequilíbrio é em grande parte 
explicado pela sobre-valorização cambial da moeda brasileira verificada naquele período, mas 
também pode ser entendido como a incapacidade das empresas brasileiras em estabelecer preços, e 
prazos competitivos para seus produtos, devido a uma série de fatores, mas seguramente também 
devido a ineficiência dos processos.
Tabela 1.3 - Mercado de produtos transformados.
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Fonte: Perfil 98 - Indústria Brasileira de Transformação do Plástico (ABIPLAST. 1999)
As empresas brasileiras do setor de transformação de resinas plásticas são tipicamente de
pequeno porte, sendo que, segundo dados do Perfil 98 (ABIPLAST, 1999), em torno de 92% das
empresas possuem menos de 100 funcionários. Quase 8% possuem entre 100 e 1000 funcionários
e menos de 1% possuem mais de 1000 funcionários, de um total de 5346 empresas consideradas.
i
No caso específico do setor de transformação do plástico através da moldagem por injeção não há 
dados disponíveis, mas acredita-se em números semelhantes. ■'
As empresas estão agrupadas em segmentos, notadamente servindo à indústria 
automotiva, de bens eletroeletrônicos, da construção civil, de móveis, de brinquedos, utilidades 
domésticas, embalagens e descartáveis. As poucas empresas com mais de 1000 funcionários
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atendem quase que exclusivamente ao setor da construção civil, produzindo tubos e conexSes 
para instalações elétricas e hidráulicas, e estão concentradas na região norte do estado de Santa 
Catarina. São empresas fabricantes de produtos de baixa complexidade e produção em larga 
escala, onde tem grande importância a racionalização dos processos de produção, e que fazem 
uso, sobretudo, do processo de extrusão, mas também da moldagem por injeção.
As empresas de médio porte (entre 100 e 1000 funcionários) são em grande parte 
fornecedoras das indústrias dos setores automotivo e de eletroeletrônicos. Fabricam produtos 
com variável nível de complexidade e tamanho, com produção de média e larga escala. Os 
componentes de plástico injetados com maior complexidade e valor agregado são produzidos por 
este segmento do setor.
Por fim, a grande parte das empresas é caracterizada como sendo de pequeno porte 
(menos de 100 funcionários), atendendo principalmente aos segmentos de utilidades domésticas, 
descartáveis e embalagens, e produzindo produtos, em sua maioria, de baixa complexidade, pouca 
preocupação com a qualidade, alta escala de produção e com baixo valor adicionado.
O setor de transformação do plástico é, portanto, bastante diversificado com relação ao 
porte das empresas, à complexidade dos produtos produzidos e ao nível de exigência dos 
mercados.
Indiscutivelmente, o maior anseio por novos métodos de trabalho, visando um ganho de 
competitividade, está entre as empresas envolvidas com produtos de maior valor agregado e que 
servem a setores reconhecidamente competitivos e exigentes, sobretudos os setores automotivo e 
de eletroeletrônicos. São estas empresas que obrigatoriamente precisam continuamente melhorar 
a qualidade de seus produtos, reduzir prazos de entrega e praticar preços competitivos. Ao 
mesmo tempo, são estas empresas que estão envolvidas com projetos mais complexos, com 
maiores restrições e condições de contorno, onde são em maior número as variáveis de projeto e 
onde tem maior importância os ganhos de competitividade pela melhora nos produtos produzidos 
do que pelos ganhos de produtividade dos meios de produção. Para estas empresas é maior a 
necessidade de novas abordagens que auxiliem na complexa atividade de desenvolvimento de 
produtos. As empresas assim enquadradas são normalmente de médio porte, mas muitas vezes 
têm como clientes empresas de grande porte, e precisam atender às exigências destas empresas. 
Precisam, portanto, adotar práticas de vanguarda já comuns em empresas de maior porte.
Em Santa Catarina o porte médio das empresas do setor de transformação de resinas 
plásticas é superior a média brasileira. Na média, as empresas são quatro vezes maiores em termos 
de matérias-primas transformadas e três vezes maiores em termos de funcionários que a média
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brasileira (SIMPESC, 2000). As indústrias do estado estão concentradas basicamente em três 
segmentos: embalagens, produtos para construção civil e descartáveis. O segmento de moldagem 
por injeção é responsável por 17,2% da matéria-prima processada no estado. Apenas 5,1% da 
matéria-prima consumida pelos transformadores de resinas plásticas é empregada para a 
confecção de componentes técnicos, em sua maioria injetados (SIMPESC, 2000). Entretanto, se 
for tomado o valor da produção, os componentes técnicos representam 10,6% do valor total da 
produção de produtos de plástico em Santa Catarina, ficando evidente o quanto este segmento 
agrega valor à matéria-prima consumida. Em contrapartida, o segmento de componentes técnicos 
em Santa Catarina é o de menor produtividade por funcionário, considerando a quantidade de 
matéria-prima processada. Contudo, importa a este segmento a tecnologia e o conhecimento que 
agregam valor aos produtos, mais do que a produtividade por funcionário, considerando ainda o 
foco na especialização de produtos, o que é próprio deste segmento (SIMPESC, 2000). Disto 
resulta que, diferente de segmentos como o de embalagens e o de descartáveis, o segmento de 
componentes técnicos, em sua maioria injetados, possui foco centrado mais no produto do qüe na 
produção, evidenciando a necessidade de adoção não só de técnicas de produção avançadas, mas 
também de sistemáticas eficientes de desenvolvimento de produto. A tabela 1.4 mostra a 
importância relativa do processo de injeção dentro do setor de transformação do plástico em 
Santa Catarina. * ' *V- - * 1 r *
Tabela 1.4 - Dados comparativos entre os processos de transformação do plástico em Santa
Catarina.
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Fonte: Plástico SC - (SIMPESC, 2000).
A quantidade de matérias-primas em toneladas processadas em Santa Catarina pelo 
processo de injeção no ano de 1999 foi 3,2% maior que a verificada em 1995. O segmento teve 
um aumento de 5,2% no número de pessoas empregadas e aumentou o valor da produção em 
2,1% no mesmo período (SIMPESC, 2000).' Contudo, de todos os processos de transformação 
de resinas, somente o segmento de injeção ieve perdas de produtividade no período entre 1995 e
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1999 em Santa Catarina.
1.1.3 Caracterização do Setor de Transformação de Materiais Plásticos Através da Moldagem 
por Injeção
O setor de moldagem de materiais plásticos através do processo de injeção é caracterizado 
pela segmentação dos processos de desenvolvimento e fabricação de produtos, com a 
participação de mais de uma empresa, cada uma sendo especializada e responsável por alguma 
atividade relacionada. Além disso, o setor relaciona-se com empresas dos setóres químico e 
petroquímico, como consumidor de matéria-prima, e com diversos outros setores produtivos, 
como fornecedor de produtos e bens intermediários. O setor também produz bens de consumo 
final, principalmente para os segmentos de utilidades domésticas e brinquedos. É uma indústria 
intensiva em mão de obra, responsável pela fabricação de uma vasta gama de produtos, de 
diversos tamanhos, complexidade e conteúdo tecnológico. A complexidade da cadeia produtiva 
que envolve o setor está resumida na figura 1.1.
Segundo o Diagnóstico da Competitividade da Indústria de Produtos de Matérias Plásticas 
do Estado de Santa Catarina (BRDE, 1997), o setor é receptor de inovação tecnológica, diferente 
dos setores produtores de matéria-prima ou resinas plásticas. Isto significa que, a demanda por 
inovação do setor de transformação através do processo de injeção é suprida, em grande parte, 
pelo setor responsável pelo fornecimento da matéria-prima e também de máquinas para a 
produção. Além disso, ao associar-se como fornecedor de outros setores, principalmente a 
indústria de eletroeletrônicos e o setor automotivo, setores tipicamente inovadores ou motores da 
inovação, recebe também transferência de tecnologia por esta via. Desta forma, sua capacidade de 
inovação é condicionada ao uso da matéria-prima, ao domínio do processo de produção e das 
características técnicas incorporadas ao produto, o que determina a necessidade de interação 
entre os diferentes agentes produtivos (BRDE, 1997).
Conforme verificado pelo Diagnóstico da Competitividade da Indústria de Produtos de 
Matérias Plásticas do Estado de Santa Catarina (BRDE, 1997), as relações técnicas no Brasil 
estão mais desenvolvidas entre os transformadores de matéria-prima e os fornecedores de 
equipamentos para produção, que começam a interagir segundo os preceitos da engenharia 
simultânea, sendo que o relacionamento entre os transformadores e os fornecedores de matéria- 
prima só é mais efetivo nas grandes empresas fabricantes de produtos injetados.
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FORNECEDORES
FORNECEDORES DE MATERIA-PRIMA FORNECEDORES DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
Indústria química e petroquímica de 
produtos básicos (transformações 
primárias)




Fornecedores de resinas plásticas 
(transformações secundárias)
Indústria da Transformação do 
Plástico através da Moldagem 
por Injeção (transformações 
terciárias).
CLIENTES ï
BENS DE CONSUMO FINAL: 
utilidades domésticas, brinquedos e 
móveis.
BENS INTERMEDIÁRIOS: 
componentes técnicos, conexões, 
recipientes, etc.
Público em geral Indústria Automotiva 
Indústria de Autopeças 
Indústria de Bens Eletroeletrônicos 
Indústria da Construção Civil 
Indústria de Alimentos 




Figura 1.1 - Agentes da cadeia produtiva envolvendo o setor de moldagem por injeção.
A indústria de produtos de matérias plásticas tem o seu padrão de competição fundado em 
preço, embora cada mercado tenha suas próprias especificidades, podendo fazer o padrão de 
competição variar, dando maior ou menor importância a atributos como conformidade às 
especificações técnicas, prazo de entrega, identificação com a marca, conteúdo tecnológico, 
dentre outros. O estudo da competitividade da indústria em Santa Catarina (BRDE, 1997) 
assinala, ainda, que as capacitações mais requeridas para o conjunto da indústria de matérias 
plásticas são em máquinas e em desenvolvimento de produto. A tabela 1.5 resume os padrões de
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concorrência, ou fatores críticos de competitividade, dos principais segmentos da indústria de 
transformação do plástico.
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Modelo sugerido por Ferraz, Kupfer e Haguenauer.
Os segmentos com maior presença do processo de moldagem por injeção são o de 
componentes técnicos e o de utilidades domésticas e brinquedos, e são aqui enfatizados. Os 
demais segmentos são mostrados na tabela 1.5 para fins de comparação.
O segmento de componentes técnicos tem como necessidade básica o desenvolvimento da 
tecnologia e do produto, produzindo bens com elevado valor adicionado e qualidade. Deve 
dominar o uso das matérias-primas e dos grades derivados, assim como as variáveis do processo 
de fabricação. Por produzir bens intermediários, tem o atendimento às especificações dos clientes 
como vantagem competitiva e, na maioria das vezes, condição indispensável. Deve seguir 
rigorosamente as especificações técnicas de produtos e seguir procedimentos normatizados. O 
segmento deve visar não só o mercado local mas também o mercado global, visto que os seus 
produtos são indiretamente exportados como componentes, principalmente em automóveis e 
eletroeletrônicos. Segundo o Diagnóstico da Competitividade da Indústria de Produtos de 
Matérias Plásticas do Estado de Santa Catarina (BRDE, 1997), as estratégias competitivas do 
setor têm base no atendimento às especificações técnicas, no prazo de entrega, na durabilidade e
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na capacidade de operar a engenharia simultânea.
Preço e desenvolvimento de produtos são as bases competitivas para o segmento de 
utilidades domésticas e brinquedos. As capacitações requeridas são inovação e diferenciação do 
produto e a produção. As estratégias competitivas têm base principalmente no prazo de entrega e 
no conteúdo tecnológico dos produtos. Embora o sucesso competitivo do setor seja determinado 
pela rapidez no desenvolvimento de novos produtos e na diferenciação, o Diagnóstico da 
Competitividade da Indústria de Produtos de Matérias Plásticas do Estado de Santa Catarina 
(BRDE, 1997) constatou que não é dado destaque para o tempo de desenvolvimento de produto 
dentre as empresas pesquisadas. Segundo o diagnóstico, o tempo de desenvolvimento é 
particularmente importante em brinquedos, devido a forte concorrência dos artigos importados.
Disto resulta que, embora custos seja uma variável competitiva de importância também 
para o segmento de componentes injetados, a sua importância relativa não é a mesma verificada 
em segmentos de produção em massa de produtos com baixo conteúdo tecnológico, como a 
extrusão. Da mesma forma, a capacitação para o desenvolvimento de novos produtos e novas 
tecnologias tem uma importância relativa maior em produtos obtidos pelo processo de injeção, 
principalmente componentes técnicos e, em menor grau, brinquedos e utilidades domésticas. O 
setor também é intensivo em inovação, sendo que a necessidade de diferenciação do produto que 
impera em muitos casos, assim como as exigências por parte dos clientes pertencentes a setores 
altamente competitivos, requerem, cada vez mais, rapidez no desenvolvimento de novos 
produtos, o que inclui também o projeto e a fabricação do molde.
Em resumo, como características do setor de moldagem do plástico através do processo 
de injeção, e em especial, do segmento de componentes técnicos injetados, pode-se enumerar:
1) integram o setor, tipicamente empresas de pequeno e médio porte;
2) fabricam produtos com variável nível de complexidade, tamanho e conteúdo tecnológico. Em 
comparação a outros processos de moldagem do plástico, o valor adicionado e a qualidade dos 
produtos são maiores, enquanto que os lotes de produção são menores;
3) participam da cadeia produtiva de setores altamente competitivos, como os setores automotivo 
e de eletroeletrônicos;
4) sofrem pressões para a redução dos prazos de entrega e para o aumento e controle da 
qualidade;
5) possuem foco na qualidade e na diferenciação do produto, mais do que no aumento da 
produtividade da produção;
6) o processo de desenvolvimento e fabricação de produtos é segmentado, com o envolvimento
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de organizações distintas;
7) é receptor de inovação tecnológica, sobretudo dos fornecedores de matérias-primas e 
máquinas para a produção;
8) adotam estratégias competitivas com base em prazos de entrega, durabilidade e atendimento às 
especificações técnicas e na capacidade de pôr em prática a engenharia simultânea;
9) pequena capacidade financeira e tecnológica por parte das empresas de pequeno e médio porte 
para capacitação.
O estudo de PERERA (1997) sobre a estrutura organizacional da indústria de moldagem 
por injeção aponta para características semelhantes. O autor observou o seguinte:
1) o setor é fragmentado, ou seja, os projetos e a produção não são conduzidos completamente 
por uma mesma empresa. Existem empresas especializadas em executar determinadas tarefas 
específicas do processo de desenvolvimento e produção.
2) a maioria das empresas são de médio e pequeno porte, com limitações de recursos.
Os depoimentos colhidos nas indústrias do setor (Apêndice 1), confirmam algumas das 
características enumeradas acima.
As indústrias que fabricam moldes para injetoras, estão sendo consideradas como parte da 
cadeia produtiva do setor de moldagem por injeção, embora possam ser enquadradas dentro do 
setor metal-mecânico. Como desempenham papel importante no desenvolvimento de produtos 
injetados, também deve-se considerar suas características. As observações obtidas junto à 
empresas fabricantes de moldes para injeção confirmaram as características enumeradas por 
AHRENS (1994) com base na pesquisa bibliográfica:
1) são empresas, em geral, de pequeno e médio porte, que disputam espaço num mercado cada 
vez mais competitivo;
2) muitas das empresas são prestadoras de serviços para terceiros;
3) a produção é caracterizada por protótipo ou lote unitário;
4) os moldes estão cada vez mais complexos, exigindo uma revisão dos métodos adotados pelo 
setor, procurando-se evoluir do processo convencional para o assistido por computador;
5) são fortes as pressões para que as empresas invistam em modernas tecnologias CNC e CAx, 
visando melhorias na qualidade e redução nos prazos de entrega dos moldes, pois os clientes 
contratantes precisam lançar seus produtos no mercado antes de seus concorrentes.
KOIKE (1995) observou ainda que havia, por parte das empresas fabricantes de moldes, 
resistências com relação à adoção de novas tecnologias. Nas palavras do autor, “existe uma 
inércia para iniciar a adoção de sistemas modernos e novas filosofias de trabalho,
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principalmente se a empresa ainda está lucrando e mantendo sua fatia de mercado”. Esta 
característica, entretanto, tem sido revertida nos últimos anos, uma vez que a alta competitividade 
e o risco de terem seus negócios encerrados devido ao espaço de mercado ocupado pela 
concorrência, obrigam a adoção de políticas mais ousadas (DIHLMANN, 1998).
1.1.4 Tendências Futuras
Na opinião de especialistas, o crescimento acentuado da indústria de produtos de plástico 
injetados é uma tendência que deve ser confirmada nos próximos anos, apesar das oscilações no 
preço do petróleo (HEINEMANN, 1999). Os fatores anteriormente citados, que impulsionaram o 
crescimento do setor nos últimos cinqüenta anos, também apresentam tendência de crescimento, o 
que confirma as boas expectativas para o setor em nível mundial.
Segundo o Diagnóstico da Competitividade da Indústria de Produtos de Matérias Plásticas 
do Estado de Santa Catarina (BRDE, 1997), o setor de transformação de matérias plásticas em 
geral tem boas perspectivas de crescimento, podendo crescer tanto nos produtos com maior 
conteúdo tecnológico, quanto nos produtos mais simples e de menor preço. O consumo de 
material plástico per capita vem aumentando a cada ano no Brasil, e a tendência é continuar 
evoluindo em ritmo acelerado, reduzindo-se a diferença com relação ao consumo verificado em 
países desenvolvidos. Em 1994 o consumo per capita do brasileiro era de treze quilos. Em 1999 o 
consumo alcançou vinte e dois quilos per capita. Considerando que o consumo per capita foi de 
noventa e oito quilos nos EUA e de oitenta quilos no Canadá no mesmo ano, verifica-se o quanto 
o mercado brasileiro ainda tem para crescer. De acordo com alguns estudos, o Brasil é uma das 
maiores fronteiras mundiais para o complexo do plástico, para suas matérias-primas, para os seus 
produtos e para os seus equipamentos, levando-se em conta a saturação dos mercados nos países 
desenvolvidos (BRDE, 1997). Por esta razão, cada vez mais investimentos estrangeiros serão 
atraídos para o país, obrigando a indústria já instalada no Brasil a buscar melhor capacitação 
tecnológica e gerencial.
Embora grande parte do consumo mundial de plástico seja destinado à fabricação de 
embalagens e descartáveis, o percentual de produtos obtidos pelo processo de injeção é 
significativo e também tem crescido.
O Diagnóstico da Competitividade da Indústria de Produtos de Matérias Plásticas do 
Estado de Santa Catarina (BRDE, 1997), apontou ainda que a competição será crescentemente de 
base tecnológica, mesmo num setor pouco intensivo em tecnologia, como é o caso do setor de 
transformação de matérias plásticas no Brasil. O incremento tecnológico se dá não somente pela
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pesquisa e aplicação de novos materiais e processos de transformação, mas também 
desenvolvendo e diferenciando novos produtos. Esta observação implica, segundo o estudo, em 
dificuldades para a empresa de pequeno porte competir no futuro, visto que a capacitação 
tecnológica requer capacidade operacional e financeira que estão além das possibilidades da 
maioria das pequenas empresas. Como alternativa, existe uma grande tendência para a formação 
de associações cooperativas, que viabilize o acesso a novas tecnologias e que torne maior o poder 
de negociação das pequenas empresas através do aumento da escala de produção. Segundo 
depoimentos colhidos na indústria, existe um movimento no sentido da especialização das 
empresas fabricantes de moldes, para que sejam atendidos de forma exclusiva, por parte de uma 
determinada empresa, certos setores produtivos.
Quanto à forma de trabalho, pode-se observar hoje, em alguns casos isolados, mas com 
forte tendência para tornar-se padrão no futuro, a integração dos agentes da cadeia produtiva 
para a condução do processo de desenvolvimento de produto. Sob esta ótica têm surgido nos 
últimos anos alguns trabalhos, propostas e experiências que estão reunidos sob as denominações 
de engenharia simultânea e co-design. Para o caso específico do setor de moldagem por injeção, 
principalmente considerando aqueles produtos mais elaborados, também é forte a tendência para 
adoção de novas abordagens visando a integração da complexa cadeia produtiva que caracteriza o 
setor. Montagem do produto final, projeto do componente de plástico injetado, projeto e 
fabricação do molde, e moldagem, são responsabilidades assumidas, em muitos casos, por 
empresas distintas. A necessidade de troca de informações e do envolvimento destas 
especialidades desde as primeiras etapas de projeto, como sugere a abordagem da engenharia 
simultânea, exige a formação de novas formas de relacionamento e parcerias. Especificamente 
para o projeto e fabricação de moldes para injeção, é cada vez maior a pressão para que sejam 
feitos na própria empresa, com o objetivo de reduzir o tempo de desenvolvimento (KAZMER, 
1997).
Entre as empresas montadoras de produto final, é forte a tendência em reduzir o número 
de empresas fornecedoras, buscando a formação de parcerias participativas de longo prazo. Desta 
maneira, o envolvimento do fornecedor no desenvolvimento do produto é facilitada, fazendo com 
que a sua participação no projeto do produto seja ampliada e antecipada dentro do ciclo de 
desenvolvimento de novos produtos. A escolha ocasional de fornecedores, com base sobretudo 
no custo, tem sido substituída por algumas poucas empresas, sobretudo aquelas pertencentes a 
setores mais competitivos e inovadores, por esta nova forma de cooperação estratégica. Como 
conseqüência, os projetos passam a ser elaborados considerando a capacidade e as limitações do
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fornecedor, que também contribui com seus conhecimentos para melhorias no projeto.
Da mesma forma que se pensa em envolver os vários responsáveis pelas etapas do ciclo de 
desenvolvimento do produto desde o início do projeto, as considerações quanto às demais etapas 
do ciclo de vida devem ser cada vez mais priorizadas pelos projetistas. Deve-se a isto não 
somente as pressões de um mercado competitivo, mas também as novas e rigorosas leis e normas, 
sobretudo com relação à preservação do meio ambiente. A preocupação com o descarte e 
reciclagem do produto, assim como a adoção de materiais reciclados, quando possível, é uma 
tendência cada vez mais forte entre as empresas de um modo geral. O tema “reciclagem” já é 
bastante presente entre as empresas do setor de transformação do plástico, sendo que esta 
preocupação deve ser intensificada no futuro (SEEGERS, 1993).
1.2 JUSTIFICATIVAS
A constatação do grande crescimento da indústria de transformação de matérias plásticas 
através da moldagem por injeção, impulsionado pelas vantagens do plástico como material 
alternativo aos materiais tradicionais de construção mecânica, assim como a complexidade do 
setor e do próprio ciclo de desenvolvimento de componentes injetados, motivou o assunto 
discutido nesta dissertação.
Soma-se a isto a insipiência dos métodos de trabalho, sobretudo de desenvolvimento de 
produto, adotados pelo setor, e a necessidade cada vez maior de melhorias no produto e redução 
no tempo de desenvolvimento.
Do diagnóstico e caracterização do setor de transformação de materiais plásticos através 
da moldagem por injeção descritos no item 1.1.3, principalmente para o segmento de 
componentes técnicos injetados, são extraídos os seguintes pontos que determinam o enfoque 
dado ao estudo do processo de desenvolvimento de componentes de plástico injetados:
• em comparação com outros processos de moldagem do plástico, o valor adicionado e a 
qualidade dos produtos são maiores no processo de moldagem por injeção, enquanto que os 
lotes de produção são menores. Como conseqüência tem-se que as empresas do setor devem 
dar maior ênfase à qualidade e à diferenciação do produto, em complemento aos esforços 
feitos no sentido de aumentar a produtividade do processo de produção. Desta forma, o 
desenvolvimento de produto adquire uma importância relativa maior, tendendo a crescer, 
sobretudo nos segmentos envolvidos com produtos com maior conteúdo tecnológico;
• as empresas do setor sofrem pressões para a redução dos prazos de entrega e para o aumento e 
controle da qualidade. Muitas participam da cadeia produtiva de setores altamente
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competitivos, como os setores automotivo e de eletroeletrônicos. Para que clientes 
importantes sejam mantidos, garantindo a própria continuidade das atividades das empresas do 
setor de transformação do plástico por injeção, modelos de desenvolvimento de produtos e 
técnicas de vanguarda precisam ser adotados, em sintonia com as melhores práticas de projeto 
e gerenciamento, permitindo que as empresas acompanhem o dinamismo dos mercados de seus 
clientes.
• o processo de desenvolvimento e fabricação de produtos é segmentado, com o envolvimento 
de organizações distintas, o que exige a adoção de abordagens que contribuam no sentido de 
integrar as organizações envolvidas. Além disso o setor é receptor de inovação tecnológica, 
sobretudo dos fornecedores de matérias-primas e máquinas para a produção, necessitando de 
estreita ligação também com seus fornecedores;
• as empresas do setor adotam estratégias competitivas com base em prazos de entrega, 
durabilidade e atendimento às especificações técnicas e na capacidade de pôr em prática a 
engenharia simultânea, o que somente pode ser obtido de forma efetiva com melhorias no 
processo de desenvolvimento de produtos.
As indústrias do setor, embora cientes da importância de incrementar a competitividade de 
seus produtos, ainda não se preocuparam em estabelecer procedimentos metodológicos visando a 
racionalização de esforços e insumos despendidos para que sejam obtidos, no menor espaço de 
tempo, produtos competitivos de alta qualidade a custos reduzidos.
A carência do emprego de metodologias e planejamento durante a etapa de projeto 
favorece a obtenção de produtos de baixa qualidade, pouco racionais, de custo mais elevado e 
que muitas vezes não atendem de forma adequada às verdadeiras necessidades dos clientes. Além 
disso, busca-se com a adoção de metodologias e ferramentas para o auxílio da atividade de 
projeto, a redução do tempo de lançamentos de novos produtos, o que tem sido um dos fatores 
mais explorados para determinar a competitividade nos tempos atuais.
Fica, desta forma, flagrante as atuais e futuras necessidades do setor, o que justifica 
análises e proposições no domínio do desenvolvimento de produtos de plástico injetados que 
tenham por objetivo o atendimento destas necessidades. Um levantamento bibliográfico preliminar 
revelou ainda que, ao contrário do que acontece com sistemas técnicos, existem poucas propostas 
de abordagem para o caso de projeto de componentes. Há, portanto, a necessidade de uma 
discussão acerca da adequação das metodologias e abordagens de projeto ao caso específico de 
desenvolvimento de componentes.
Como justificativa adicional, tem-se a necessidade de contribuir com inúmeros trabalhos
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que se enquadram dentro das linhas de pesquisas do Departamento de Engenharia Mecânica da 
Universidade Federal de Santa Catarina relacionadas com o desenvolvimento e produção de 
componentes de plástico injetados.
1.3 OBJETIVOS DA DISSERTAÇÃO
Pretende-se, ao fim deste trabalho, propor um modelo sistemático de referência para o 
processo de desenvolvimento de componentes de plástico injetados, de modo a tomá-lo mais 
eficiente e estruturado, através da incorporação de métodos e práticas das áreas de 
desenvolvimento de produtos e gerenciamento de projetos. Desta forma, considerando a análise 
feita na seção 1.1, o modelo proposto deve contribuir com os fatores que determinam a 
competitividade, especialmente a redução no tempo de desenvolvimento.
Sendo assim, a proposta destina-se mais àqueles segmentos da indústria de transformação 
do plástico através da moldagem por injeção, envolvidos com mercados onde o padrão de 
competição é mais elevado.
Considerando as técnicas de projeto agregadas à proposta, tendem a obter maior proveito 
do modelo de desenvolvimento proposto, as situações de desenvolvimento de produtos mais 
complexos e com maior conteúdo tecnológico.
OGLIARI (1999) classifica os produtos de plástico injetados em duas categorias: 
“produto único” e “parte de sistema técnico”. Estas categorias podem ainda ser subdivididas, 
segundo o autor, em “único componente” e “múltiplos componentes” (figura 1.2). Os produtos de 
plástico injetados que são parte de sistemas técnicos, ou seja, são componentes de um sistema 
global, muitas vezes possuem maior complexidade técnica e são destinados a setores mais 
dinâmicos e competitivos, conforme a descrição feita no item 1.1.3 sobre o diagnóstico do setor. 
A categoria “parte de sistema técnico”, na classificação feita por OGLIARI (1999) ou 
simplesmente componente técnico, é, desta maneira, objeto de maior interesse dentro desta 
dissertação.
Muitos trabalhos têm sido realizados com enfoques particularizados de certos aspectos do 
processo de desenvolvimento de componentes injetados. Embora estes trabalhos contribuam para 
a melhora de determinadas atividades ou etapas do processo de desenvolvimento de forma 
isolada, poucas análises são feitas tendo-se em mente o processo como um todo (visão holística 
do processo). Isto não contribui para a integração das áreas e conhecimentos envolvidos, da 
mesma forma que não contribui para a detecção de falhas do processo como um todo. Uma
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análise mais abrangente das fortes inter-relações existentes entre os parâmetros de projeto do 
componente, de projeto e fabricação do molde e do processo de moldagem por injeção, também 
acaba sendo negligenciada ou prejudicada pela especialização em determinados aspectos do 
processo de desenvolvimento de componentes moldados por injeção. Buscar-se-á através de uma 
abordagem mais abrangente, embora menos profunda, esta visão do todo, identificando as inter- 
relações existentes entre as etapas do ciclo de desenvolvimento e entre os parâmetros 
relacionados. Acredita-se que, sendo o processo segmentado e com forte grau de 
interdependência entre as atividades, é possível fazer contribuições através da consideração do 
processo como um todo e não de etapas isoladas. Objetiva-se, ainda, promover uma maior 
integração entre as áreas e grupos de trabalho e pesquisa envolvidos com atividades ligadas ao 
processo de desenvolvimento de componentes de plástico injetados. Portanto, os objetivos que se 
pretende alcançar são sustentados mais pela abrangência do que pela especificidade dos temas. 
Dado o seu caráter abrangente, o trabalho tem também a pretensão de identificar e estimular 




























Figura 1.2 - Classificação de produtos de plástico injetados (OGLIARI, 1999).
A proposta a ser estabelecida não será rígida e invariável e, tampouco, será uma receita 
pronta de como obter produtos ótimos, o que não seria possível dada a enorme quantidade de 
parâmetros e fatores específicos envolvidos no processo de desenvolvimento de produto. Por ser 
um modelo de referência, as características e restrições de cada projeto e de cada empresa em 
particular, implicará em pequenas adaptações, supressões ou adições de elementos ao modelo, já 
que este tem a pretensão de ser o mais abrangente e genérico possível. Tão importante quanto o
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modelo em si, são os conceitos, filosofias e idéias básicas que o sustentam e que devem 
permanecer, seja qual for a situação de projeto. Busca-se com isso torná-lo aplicável como 
referência a um maior número de casos dentro do campo de projeto de componentes de plástico 
injetados.
1.4 CONTEÚDO DA DISSERTAÇÃO
A dissertação é estruturada em seis capítulos, que progressivamente tratam de análises e 
caracterizações iniciais, levantamento do estado da arte, proposição do modelo de abordagem e 
estudo de caso da prática do desenvolvimento de componentes de plástico injetados.
O presente capítulo justifica a proposta através da discussão sobre a importante relação 
entre o processo de desenvolvimento de produto e as novas exigências dos mercados 
competitivos, do acelerado crescimento do setor de desenvolvimento e produção de produtos de 
plástico injetados, das características particulares do setor e da necessidade por novas propostas 
de abordagem para o processo de desenvolvimento de componentes de plástico moldados por 
injeção.
O Capítulo 2 caracteriza o processo de desenvolvimento de componentes de plástico 
injetados, através da descrição de suas principais etapas e atividades, além de analisar o grau de 
inter-relação existente entre os parâmetros de cada uma das etapas, e como estes parâmetros 
podem afetar o resultado do processo de desenvolvimento, ou seja, o componente injetado. Com 
esta análise, procura-se tornar evidente a importância de uma maior integração entre os agentes 
de projeto responsáveis por cada uma das etapas do processo, e como uma abordagem de projeto 
seqüencial pode causar prejuízos à qualidade do produto e aumentar o tempo de 
desenvolvimento. O capítulo tem ainda por objetivo, caracterizar o fluxo e a natureza das 
informações que transitam ao longo do processo.
No Capítulo 3 é feita, inicialmente, uma análise acerca das metodologias de projeto e sua 
adequação ao projeto de componentes de plástico injetados. O estado da arte das propostas de 
abordagem para o auxílio na atividade de projeto de componentes moldados por injeção e as 
novas tendências de abordagem para o processo de desenvolvimento também são tratados ao 
longo do capítulo.
O Capítulo 4 é um relato e uma análise do estudo de caso que foi conduzido no decorrer 
dos trabalhos. Muitas das considerações feitas ao longo da dissertação surgiram e tiveram por 
base as discussões entre os integrantes da equipe multidisciplinar responsável pelo projeto que 
ilustra o estudo de caso, as situações reais de projeto vivenciadas e a aplicação prática de
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métodos e técnicas de desenvolvimento de produto e gerenciamento de projetos ao estudo de 
caso. As observações e análises obtidas com o estudo de caso descrito, constituem-se um 
importante subsídio para o modelo sistemático de desenvolvimento apresentado no Capítulo 5.
O Capítulo 5 apresenta inicialmente as bases do modelo de abordagem para o processo de 
desenvolvimento de componentes de plástico injetados que está sendo proposto. Na seqüência, a 
estrutura da proposta é apresentada e detalhada ao nível de suas etapas e principais tarefas. Uma 
discussão com relação à possível execução das tarefas do processo de forma simultânea é feita no 
final do capítulo, tendo-se por base as etapas da proposta e o fluxo de informações existente entre 
elas.
O Capítulo 6 encerra o corpo principal da dissertação, tecendo as conclusões finais e 
apresentando recomendações para trabalhos futuros.
CAPITULO 2
DESENVOLVIMENTO E PRODUÇÃO DE 
COMPONENTES DE PLÁSTICO INJETADOS
2.1 INTRODUÇÃO
Para desenvolver uma teoria de projeto deve-se primeiro examinar os fundamentos dos 
sistemas técnicos e os procedimentos (PAHL e BEITZ, 1996). Este capítulo tem por objetivo 
reunir alguns fundamentos do processo de desenvolvimento de componentes de plástico injetados, 
incluindo o projeto do molde, de forma resumida, uma vez que é vasto o material bibliográfico 
disponível com este fim. A razão para que estes assuntos sejam tratados dentro desta dissertação, 
é deixar claro o quanto o projetista do componente precisa preocupar-se com as etapas do ciclo 
de vida do componente, e o impacto que isto representa sobre as condições de projeto e 
fabricação do molde, processamento do material e serviço do componente. As informações 
contidas neste capítulo também servirão de base para a estruturação da proposta de um 
procedimento para o desenvolvimento de componentes moldados por injeção.
Inicialmente procura-se caracterizar o processo de desenvolvimento de componentes de 
plástico injetados, tal como é executado na prática. As seções seguintes tratam da seleção do 
material, do projeto do molde e do processo de moldagem por injeção, buscando-se caracterizar a 
relação existente entre os parâmetros de projeto do componente e os parâmetros de projeto do 
molde e do processo de moldagem. Parte-se do pressuposto que existem fortes relações entre 
função, forma do componente, material selecionado e o processo de injeção. ASHBY (1992) 
observa que a função determina a escolha dò material, enquanto que a forma é determinada para 
desempenhar a função usando o material selecionado. O processo de produção é influenciado pela 
escolha do material, ao mesmo tempo em que determina características e qualidade do produto.
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2.2 ASPECTOS DO PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO DE COMPONENTES DE 
PLÁSTICO INJETADOS
2.2.1 Identificação dos Clientes de Projeto
A determinação dos clientes de projeto facilita a identificação das necessidades associadas 
à cada um dos clientes ou grupo de clientes. Embora o termo “cliente” esteja bastante associado 
ao cliente consumidor, dentro da teoria de projeto o termo assume uma conotação mais ampla. 
Neste texto, são considerados como clientes de projeto, as pessoas ou organizações que estão 
ativamente envolvidas com o projeto, ou cujos interesses podem ser positivamente ou 
negativamente afetados com os resultados da execução ou com a finalização do projeto (PMI 
Standards Committee, 1996). Sob esta ótica, normalmente os clientes de projeto são classificados 
como clientes internos e clientes externos. Os clientes internos são aqueles envolvidos com o 
desenvolvimento e a produção do produto, podendo pertencer à organização responsável pelo 
projeto do produto ou sendo subcontratados. Pertencem à este grupo, por exemplo, a própria 
equipe de projeto, a manufatura e o departamento de marketing. Os clientes externos não estão 
envolvidos com o projeto, mas serão afetados pelas decisões tomadas durante o projeto, ou em 
outras palavras, pela qualidade, custo e desempenho do produto. São exemplos de clientes 
externos, a empresa distribuidora do produto, o comerciante responsável pela comercialização, a 
rede de assistência técnica e o consumidor ou usuário.
Um conjunto mínimo de clientes de projeto de produtos de plástico injetados e algumas 
necessidades típicas associadas, foram compilados por OGLIARI (1999). Segundo o autor, são 
clientes de projeto de produtos de plástico injetados: o público em geral, os usuários do produto, 
os comerciantes, os fornecedores de matéria-prima, o projetista do produto, o engenheiro de 
produção, os vendedores, os consultores de projeto, o projetista do molde e o engenheiro de 
processo. No caso específico de projeto de componentes deve-se acrescentar ao conjunto de 
clientes de projeto, a empresa ou a equipe de projeto responsável pelo sistema técnico no qual 
será montado o componente (cliente contratante). Com base nos clientes de projeto, pode-se 
estabelecer também, uma equipe mínima de pessoas envolvidas com o desenvolvimento de 
componentes de plástico injetados e sua relação com os clientes de projeto, conforme a tabela
2 . 1.
Recomenda-se que, para todo projeto, seja feita a análise e a caracterização dos clientes 
internos e externos envolvidos, procurando relacionar as correspondentes necessidades. É 
também uma forma de considerar, desde as primeiras etapas de projeto, as necessidades, os
Desenvolvimento e Produção de Componentes de Plástico Injetados 24
requisitos e os parâmetros relacionados com o ciclo de vida do componente, facilitando ainda a 
condução do projeto dentro dos preceitos da engenharia simultânea e do projeto para manufatura.
Tabela 2.1 - Equipe mínima de desenvolvimento de componentes de plástico injetados e 
relação com os clientes de projeto (adaptado de OGLIARI, 1999).
Elementos da equipe de 
desenvolvimento do 
componente
Clientes de projeto Características
Contratante Público em geral 




Pessoa ou profissional responsável 
pelas manifestações de interesse sobre 
determinado produto ou problema de 
projeto, principalmente aquelas 
oriundas do mercado consumidor.
Projetista do componente Contratante 
Projetista do molde 
Engenheiro de produção 
do componente
Profissional responsável pelo projeto 
do componente.
Projetista do molde Projetista do componente 




Profissional responsável pela condução 
do projeto do molde e pelas restrições 
no projeto do componente injetado, 
visando à facilidade de fabricação e 
baixos custos do molde.
Engenheiro de produção do 
componente
Projetista do componente Profissional responsável pela injeção do 
componente de plástico, 
disponibilizando-o para a entrega.
2.2.2 Abordagem de Projeto de Componentes Praticada pelas Indústrias do Setor
Tradicionalmente, o projeto de componentes de plástico injetados tem sido conduzido de 
uma forma seqüencial e com o envolvimento de mais de um grupo de responsáveis 
(departamentos ou empresas distintas) pelas fases que compõem o seu ciclo de desenvolvimento. 
Cada grupo é responsável pelas atividades pertencentes ao seu domínio de conhecimento.
Conforme visto no item 1.1.3, sobre a caracterização do setor, em grande parte dos 
casos o molde onde será injetado o componente é projetado e fabricado por empresas 
especializadas neste tipo de trabalho. Ou seja, o molde não é projetado e fabricado pela mesma 
empresa responsável pelo projeto do componente. Como implicação disto, tem-se que 
normalmente há a necessidade do envolvimento de uma segunda empresa para possibilitar o início 
do processo de produção do componente. Algumas empresas do setor disponibilizam suas 
máquinas injetoras para a injeção de produtos projetados por terceiros. De outro modo, a injeção 
do componente pode ser feita pela mesma empresa que projetou a peça, mas mesmo neste caso, o 
departamento responsável pela fabricação da peça é o departamento de produção que, via de 
regra, atua de forma dissociada do departamento de desenvolvimento de produto. Esta
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segmentação do setor caracterizada no item 1.1.3, estimula a adoção de uma abordagem de 
projeto seqüencial, devido às dificuldades de integração e comunicação entre as empresas 
responsáveis pelo projeto do componente, projeto e fabricação do molde e produção do 
componente.
A motivação para o projeto surgé da necessidade de um novo componente para um 
sistema técnico ou da necessidade de redüzir custos, peso ou melhorar o desempenho funcional, 
através da substituição do materialjitiiizado em um determinado componente por plástico. No 
caso de produtos em geral, a demanda por um novo produto é normalmente identificada pelo 
departamento de marketing, que determina as características básicas que um produto deve ter 
para satisfazer as necessidades de mercado, fixando também um custo meta e a participação no 
mercado pretendida. No caso de componentes de plástico injetados, é comum que a necessidade 
parta do cliente contratante, que comunica a demanda por um novo componente. Estas 
informações são repassadas ao departamento responsável pelo desenvolvimento de produto, 
tomando-se este o responsável pela modificação ou pelo projeto de um novo componente. O 
objetivo do projetista é satisfazer os requisitos de projeto, dentro do menor custo, pensando em 
reduzir, ou mesmo eliminar, problemas que podem ocorrer durante a produção ou a utilização do 
componente, através de uma definição detalhada do produto.
Com algumas restrições de projeto, e tendo em mente as necessidades anteriormente 
detectadas, o projetista passa a conduzir o projeto do componente com base na sua experiência 
em projetos anteriores de mesma natureza. Técnicas e metodologias de projeto são raramente 
empregadas, sendo que o projetista apoia-se mais em recomendações de projeto obtidas com a 
experiência, ditadas por fornecedores de matérias-primas ou colecionadas em manuais. Estas 
recomendações, ou regras de projeto, são bastante genéricas e não podem prever cada situação de 
projeto em particular. Por esta razão, deve-se tomar cuidado com o emprego sem critério de 
regras de projeto, pois não devem ser seguidas em situações específicas onde implicam em efeitos 
negativos sobre a qualidade, custos e funcionalidade do componente ou do sistema onde será 
montado (BOOTHROYD et al., 1994). Algumas vezes, o não cumprimento de uma regra de 
projeto pode significar até mesmo um melhor resultado para o projeto (BELOFSKY, 1995). Para 
DEWHURST (1988), o simples atendimento das regras de projeto, leva a soluções pouco 
elegantes e com alto custo de montagem. Portanto, as regras de projeto não são suficientes para 
garantir um bom resultado, uma vez que não são capazes de considerar a situação particular de 
cada projeto e das empresas envolvidas. São, contudo, um auxílio para o projetista, e devem ser 
observadas criticamente. A título de ilustração, o Apêndice 2 e a tabela 2.2 reúnem as regras de
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projeto usualmente encontradas na literatura. Nas várias fontes pesquisadas, as regras repetem-se, 
com o eventual aparecimento de algumas contradições e discrepâncias nos valores recomendados 
para dimensões, conforme pode ser observado na tabela 2.2, comparando-se os valores 
recomendados por três autores. É importante salientar que os números apresentados na tabela 2.2 
são representativos, e podem variar conforme o material plástico empregado.
Tabela 2.2 - Valores para recomendações de projeto mais freqüentes.






Raio de arredondamento 
mínimo
0,5 mm 1/2 da espessura da 
parede adjacente
0,4 mm
Angulo de saída mínimo 0,5° a 1° 0,5° 0,25° a 2°
Espessura da nervura 2/3 da espessura da 
parede adjacente
2/3 da espessura da 
parede adjacente
2/5 - 4/5 da 
espessura da 
parede adjacente
Raio de concordância em 
nervuras
0,65 - 1,00 mm 1/4 da espessura da 
parede adjacente
1/4 - 2/5 da 
espessura da 
parede adjacente
Angulo de saída mínimo para 
nervuras
0,25° 0,5° 0,5°
Espessura de parede em tomo 
de um inserto
1,75 a 2 vezes o 
diâmetro do inserto
2,5 vezes o diâmetro 
do inserto
-
O projeto do componente segue, então, uma seqüência típica de seleção de material, 
definição e representação da geometria em sistema CAD, fabricação do protótipo e testes. A 
simulação numérica da moldagem através de um sistema CAE é uma técnica que têm sido pouco ^  
adotada na prática de projeto. O projeto do componente fica desta forma definido, sem a efetiva 
participação dos responsáveis pelas etapas subseqüentes de projeto e fabricação do molde e de 
produção do componente.
A tarefa seguinte à conclusão do projeto do componente é realizada normalmente pelo 
setor de compras, e consiste na seleção da empresa responsável pelo projeto e fabricação do 
molde. A seleção é feita principalmente em função de custos e prazos de entrega oferecidos, 
sendo estes estimados com base no desenho detalhado do componente. A empresa fabricante do 
molde selecionada trata então de rever o projeto do componente, passando a fazer sugestões de 
modificação para que sejam atendidas as necessidades de fabricação do molde e também do 
processo de injeção, com base na experiência e, em alguns casos, em análises da moldabilidade em 
sistema CAE. Em outras palavras, solicita ao projetista do componente que faça algumas 
alterações no projeto original, visando reduzir custos e facilitar ou mesmo viabilizar a fabricação 
do molde e a injeção do componente. As alterações podem ser tão significativas que, algumas 
vezes, toma necessário a revisão do contrato com relação a prazos de entrega do molde e custos.
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Somente após a atualização do projeto da peça, segundo as sugestões feitas pelo fabricante do 
molde, tem início o processo de projeto e fabricação do molde. Após ser fabricado e aprovado 
pelo cliente, o molde segue para a empresa ou para o setor responsável pela produção do 
componente, que também é informado sobre as características do componente. Com estas 
informações, tem início a execução dos ajustes dos parâmetros de injeção e o processo de 
produção do componente. Caso o setor de produção identifique algum problema significativo na 
geometria da peça, não só o projeto do componente tem que ser revisto, como o molde tem que 
ser alterado ou até mesmo substituído, o que implica em atrasos na produção e custos adicionais.
Os responsáveis pelo processo de moldagem têm muita informação sobre o comportamento dos/X^5 
materiais plásticos, informações estas que muitas vezes não chegam aos responsáveis pelo projeto 
do componente. A figura 2.1 representa a seqüência típica seguida durante o processo de 
desenvolvimento de um componente injetado e as barreiras existentes entre os responsáveis por 













U ill  iül ILU
Definição do problema 
de projeto
Compras
Figura 2.1 - Processo tradicional de desenvolvimento de componentes de plástico injetados: 
segmentado e com barreiras inter-organizacionais.
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Esta seqüência e segmentação do processo parece ser padrão no Brasil e em outros países, 
com pequenas variações, considerando dados colhidos em empresas no Brasil e na Alemanha, e 
com base em trabalhos descrevendo o setor nos Estados Unidos (MANISCALCO, 2000; WOOD, 
2000; GOLDSBERRY, 2000; EASTMAN e SMITH, 1996) e na Austrália (PERERA, 1997).
Independente do nível tecnológico e da complexidade, o ciclo de desenvolvimento de um 
componente injetado é bastante longo e requer a aplicação de várias áreas do conhecimento. 
Apesar da efetiva comunicação e do entendimento entre os envolvidos com o projeto do 
componente serem de vital importância, problemas de comunicação e entendimento são 
inevitáveis dentro da sistemática padrão atual de desenvolvimento de produto, o que também leva 
a um maior tempo de desenvolvimento e à obtenção de produtos ineficientes e de baixa qualidade, 
além de tornar o processo de desenvolvimento mais complicado, repetitivo e caro (PERERA, 
1997).
As etapas de definição da geometria, seleção do material, projeto e fabricação do molde, e 
produção do componente, são tratadas em maiores detalhes nas seções seguintes, sob o enfoque 
do grau de inter-relação que existe entre estas etapas.
2.3 DEFINIÇÃO DO CONCEITO E DETALHAMENTO DO PROJETO
MAFFIM (1998) verificou que para o processo de desenvolvimento, o padrão na indústria 
é seguir duas etapas, a geração do conceito e o detalhamento. No caso de produtos mais 
complexos o autor assinala ainda uma terceira etapa: o projeto preliminar, onde é realizado um 
refinamento do conceito de projeto e estabelecido requisitos para os subsistemas relacionados. A 
definição do conceito do componente ocorre a partir da leitura das especificações de projeto, 
definidas segundo as necessidades dos clientes. As especificações de projeto consideram, 
conforme o objeto de projeto, questões como resistência mecânica, condições do ambiente de 
serviço, requisitos dimensionais, de estética e conformidade com normas, além de aspectos 
econômicos como escala de produção e custo máximo. O método através do qual o conceito do 
produto é gerado não é bem definido pelas empresas, sendo um procedimento que varia em 
função do projetista, do projeto e da empresa. O mesmo foi observado por Shah (Shah apud 
PERERA, 1997).
CHIN e WONG (1996) observaram que, especificamente para o projeto conceituai de 
componentes de plástico injetados, existe uma deficiência quanto à geração e avaliação de 
princípios de solução caracterizada por: consideração de poucas alternativas de concepções,
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critérios de avaliação de projeto pouco eficazes com relação ao julgamento sobre a facilidade de 
fabricação e aos custos de produção, e desconsideração das inter-relações existentes entre o 
projeto do componente, o projeto e a fabricação do molde, e o processo de moldagem.
No caso de projeto de componentes de um modo geral, os requisitos dimensionais são 
sempre observados, em fimção da necessidade da montagem em sistemas técnicos, sendo 
freqüente o emprego de tolerâncias dimensionais. Dimensões críticas, acabamento superficiais, 
planicidade e outros requisitos de qualidade devem ser especificados com tolerâncias adequadas, 
buscando-se um compromisso entre a qualidade do componente e os custos de fabricação.
O conceito do produto vem sendo tratado como características geométricas que o 
componente deve ter para que sejam atendidas as especificações de projeto. Normalmente, os 
responsáveis pela etapa de projeto conceituai são especializados em resolver o problema de 
projeto com base no desempenho funcional e estrutural do componente. O projetista do produto 
tem suas maiores preocupações voltadas para satisfazer os requisitos funcionais, esquecendo-se 
dos demais requisitos do ciclo de vida (PERERA, 1997). Algumas vezes, as características 
geométricas são definidas com base em formas típicas de produtos de plástico injetados e nas 
recomendações de projeto que visam facilitar a fabricação do molde e o processo de injeção, 
como as relacionadas no Apêndice 2. Estas recomendações de base empírica, obtidas junto a 
fornecedores de matérias-primas e em manuais de projeto, nem sempre são de conhecimento do 
projetista e, caso sejam conhecidas, são as únicas preocupações do projetista com relação à 
fabricação do molde e do componente. Apenas com a observação das regras de projeto, pode-se 
constatar o quanto pequenos detalhes definidos durante o projeto do componente, podem 
influenciar na etapa de fabricação do molde e na qualidade e produção do produto injetado.
Com base nestas regras e na experiência, o conceito (formas principais do componente) é 
definido sem maiores preocupações com as etapas subseqüentes do ciclo de desenvolvimento, 
muitas vezes já com o emprego de um sistema CAD. O projeto passa então, sem maiores análises, 
para o detalhamento, quando são definidas as dimensões e tolerâncias finais e preparados os 
documentos ou desenhos técnicos para produção.
Quando necessário são feitas ainda análises de comportamento mecânico, embora o 
emprego de programas para a simulação e análise de tensões ainda não está muito difundido entre 
os projetistas de componentes moldados por injeção. Como já mencionado anteriormente, a 
análise e simulação do preenchimento da cavidade do molde através de sistema CAE tem sido 
mais empregada como uma ferramenta para resolver problemas da produção.
O projeto de componentes de plástico injetados requer algumas considerações específicas.
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No caso de componentes submetidos a um carregamento mecânico considerável, o projetista deve 
considerar as propriedades e comportamento mecânico típicos dos plásticos e as condições de 
serviço. O fenômeno de fluência, desprezado no caso do emprego em temperatura ambiente de 
outros materiais, como os metais, deve ser considerado no projeto de componentes de plástico 
submetidos a um carregamento durante um longo período de tempo. MALLOY (1994) salienta 
que as condições do ambiente de serviço também devem ser consideradas durante o projeto, uma 
vez que as propriedades dos materiais poliméricos são bastante sensíveis às condições ambientais. 
É importante considerar a temperatura de serviço, umidade relativa e presença de substâncias 
químicas e radiação. As condições do ambiente de montagem e armazenagem também devem ser 
consideradas.
2.4 SELEÇÃO DE MATERIAIS PLÁSTICOS
Muitas vezes, ao escolher o material, considera-se o vasto universo das resinas 
disponíveis, incluindo termoplásticos e termorrígidos, homopolímeros e copolímeros, polímeros 
amorfos e semicristalinos, seus respectivos grades, com ou sem a adição de aditivos. É comum, 
ainda, que ocorram variações nas propriedades de um mesmo material, conforme a origem do 
fornecimento. Variações podem ocorrer, mesmo quando uma determinada resina é produzida por 
um mesmo fornecedor dentro de um processo de manufatura contínua (GORDON, 1993). Devido 
a isto, o processo de seleção requer um profundo conhecimento dos materiais disponíveis no 
mercado, além de conhecimentos sobre as condições de serviço da peça e dos efeitos causados 
pelo processamento sobre o material. A fim de facilitar o processo de seleção, existe uma 
interação, tendendo a ser cada vez maior, entre grandes empresas fabricantes de componentes de 
plástico injetados e as indústrias fornecedoras de resinas. Em alguns casos, estes fornecedores não 
só auxiliam na seleção do material, como também em outros aspectos do projeto do componente, 
como forma de complementar seus serviços.
A seleção do material tem grandes implicações, uma vez que existe uma grande 
dependência entre as propriedades do material, o processo de fabricação (processo escolhido e 
parâmetros de processo), as características geométricas do produto, custos envolvidos, qualidade 
da peça obtida e processos de acabamento.
Para dar suporte à tarefa de seleção de materiais plásticos, não existe nenhuma 
sistemática que garanta a escolha do material ótimo para uma determinada condição de projeto. 
Existem, entretanto, algumas diretrizes básicas que podem orientar e facilitar a escolha do melhor 
material. Para BELOFSKY (1995), a seleção do material deve ser feita prioritariamente com base
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nos requisitos funcionais do componente, sendo que posteriormente devem ser considerados 
outros critérios de seleção, tais como, custo de aquisição do material, custo e facilidade de 
processamento do material, facilidade para a reciclagem, facilidade de aquisição e conformidade 
com normas. O autor sugere um procedimento de seleção com base na hierarquização dos 
materiais candidatos segundo o atendimento aos requisitos funcionais de projeto. Na proposta do 
autor, os materiais são dispostos numa tabela, e os valores para as principais propriedades são 
relacionados com cada um dos materiais. Através de comparações, identifica-se aqueles que 
melhor atendem aos requisitos funcionais do projeto. A seleção definitiva do melhor material 
considera os outros aspectos como custos e facilidade de processamento. Alguns materiais 
comportam-se de forma diferente, conforme o material empregado para a fabricação do molde e o 
acabamento superficial (SHAFER, 1999). Dos materiais selecionados por atenderem aos 
requisitos funcionais, são eliminados primeiramente aqueles com maior custo de aquisição e 
menor facilidade de processamento. Para a decisão final pode ser necessário a confecção de 
protótipos e experimentos estatísticos.
MALLOY (1994) propõe um processo de seleção semelhante, estabelecendo um conjunto 
de três passos até que o material seja selecionado:
1) Triagem de materiais: é feita com base na comparação entre as propriedades requeridas para o 
material e aquelas contidas em um banco de dados de propriedades de vários materiais. É 
recomendável que sejam selecionados mais de um material (de três a seis), para que sejam 
considerados de forma preliminar. Dada a enorme quantidade de materiais disponível, a seleção 
deve ser feita inicialmente considerando as propriedades que não podem ser melhoradas com 
artifícios de projeto, como coeficiente de expansão térmica, índice de transparência e 
resistência química. Este critério elimina, já de início, uma série de materiais que não poderão 
ser considerados, reduzindo o número de materiais candidatos. Todavia, deve-se lembrar que 
variações de forma podem melhorar muito o comportamento mecânico do componente, a 
despeito das propriedades intrínsecas dos materiais.
2) Proieto do componente conforme os materiais selecionados: diferentes geometrias são 
concebidas em função das propriedades dos materiais preliminarmente selecionados. Por 
exemplo, a espessura de parede é determinada em função da rigidez e da viscosidade à 
temperatura de injeção.
3) Seleção final do material: um material é selecionado, mantendo-se em mente os demais, caso 
ocorra algum problema com o material selecionado nas etapas posteriores. A escolha pode ser 
determinada por conhecimentos obtidos com experiências passadas ou com base em algum
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critério como custo do material, custo de processamento, qualidade ou tempo do ciclo de 
injeção.
MacDERMOTT e SHENOY (1997) sugerem que o processo de escolha do material deva 
começar com o auxílio de um questionário estruturado que considere questões relativas à 
configuração do produto, custos, homologações necessárias, funções do produto, condições 
ambientais e estética. O questionário deve ser respondido pelos envolvidos no projeto, incluindo o 
fornecedor da matéria-prima, o projetista do componente, o fabricante do molde e o responsável 
pela produção do componente.
Caso o objeto de projeto seja um componente técnico, a quantidade de material plástico a 
ser considerado pelo projetista pode ser reduzida se forem excluídos os materiais de uso comum, 
os chamados plásticos de commodity, pouco utilizados em peças técnicas. Neste caso o universo 
de materiais plásticos estaria reduzido para o conjunto denominado “plásticos de engenharia”, e 
destes poderia ser dada maior atenção para aqueles comumente utilizados no processo de 
moldagem por injeção. Mesmo neste caso, as opções são inúmeras, considerando os vários 
grades que cada material possui. Dentre as categorias de materiais pertencentes ao conjunto dos 
“plásticos de engenharia” destacam-se as seguintes: acrílicos, poliamidas, poliacetais, poliesteres 
e policarbonatos. Alguns plásticos de uso comum, como o polipropileno e o polietileno de alta 
densidade, quando reforçados com aditivos, e ainda como o poliestireno e o polivinil clorídrico, 
quando misturados com certos plásticos de engenharia, podem ser utilizados em aplicações de 
engenharia (MacDERMOTT e SHENOY, 1997).
A categorização e a caracterização dos materiais plásticos são tratadas em detalhes em 
várias obras da literatura especializada (MALLOY, 1994; BELOFSKY, 1995; MANO, 1985; 
BLASS, 1988; ROSATO e ROSATO, 1987, REES, 1995; HARPER, 1996).
Embora seja impossível ter em mente todos os materiais e grades disponíveis, é de grande 
utilidade para o projetista, conhecer aspectos gerais relacionados com os materiais plásticos, 
assim como as principais características dos materiais mais utilizados no processo de moldagem 
por injeção, como mostra a tabela 2.3. MacDERMOTT e SHENOY (1997), relacionam as 
principais vantagens e desvantagens dos polímeros semicristalinos e polímeros amorfos. Em linhas 
gerais, por exemplo, é importante saber durante o processo de seleção, que os polímeros 
semicristalinos são mais resistentes à falha por fadiga e à ação de solventes orgânicos, enquanto 
os polímeros amorfos, têm maior transparência, menor contração durante o resfriamento, menor 
propensão ao empenamento e menor dependência das propriedades com a variação da 
temperatura. O peso molecular também tem influência numa série de propriedades dos materiais
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plásticos. Por exemplo, o aumento no peso molecular implica num acréscimo da resistência à 
tração e ao impacto, não tendo, porém, nenhuma influência significativa sobre o módulo de 
elasticidade e sobre a tensão limite de escoamento (RAM, 1997). ROSATO e ROSATO (1987) 
relacionam os principais materiais plásticos em função de suas propriedades.
Tabela 2.3 - Características de alguns dos principais materiais moldados por injeção.
MATERIAL VANTAGENS LIMITAÇÕES PROPRIEDADES
Polipropileno (PP) 
semicristalino
•Boa resistência contra 
agentes químicos e 
solventes 
•  Excelente resistência 
à fadiga por flexão 






pouca resistência à 
tração e ao impacto 
•É  fortemente afetado 
pelas condições 
ambientais, sendo 
bastante sensível à 
radiação ultravioleta 
•Pequena “janela de 
processamento”
•Resistência à tração: «  35 MPa 
•Módulo de elasticidade: w 1450 MPa 
•Temperatura de serviço máxima: «  
100 °C (140 °C por um breve período 
de tempo)




•  Dimensionalmente 
estável 
•B oa rigidez 
•Excelente dureza
•Baixa resistência à 
solvente e à 
propagação de chama
•Resistência à tração: «  45 MPa 
•Módulo de elasticidade: «  2400 MPa 
•  Temperatura de serviço máxima: «  85 




•  Alta resistência ao 
impacto
•  Boa rigidez
• Boa resistência a 
interpéries
•  Boa resistência a 
fadiga e a fluência
•Pequena contração
• Boa estabilidade das 
propriedades com a 
variação da 
temperatura
•  Resistente à 
propagação de chama
• Alta sensibilidade ao 
entalhe
• Baixa resistência a 
solventes
• Resistência à tração: «  65 MPa 
•Módulo de elasticidade: «  2200 MPa
• Temperatura de serviço máxima: *  
100 °C (135 °C por um breve período 
de tempo)
• Temperatura de transição vítrea (Tg): 
150 °C
• Temperatura de fusão (Tm): 230 °C
Náilon 6 
( P A -6)  
semicristalino
•Elevada resistência à 
tração, ao impacto e à 
abrasão 
•Boa resistência a 
solventes
•  Alta absorção de 
umidade 
•Baixa resistência ao 
impacto quando livre 
de umidade
•Resistência à tração: »  72 MPa (seco), 
« 38 MPa (com 3% de umidade)
•Módulo de elasticidade: »  2500 MPa 
(seco), «  800 MPa (com 3% de 
umidade)
• Temperatura de serviço máxima: «  
100 °C (160 °C por um breve período 
de tempo)
• Temperatura de transição vítrea (Tg): 
20 - 50 °C
Temperatura de fusão: 215 - 230°C
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Tabela 2.3 - Características de alguns dos principais materiais moldados por injeção
(continuação).
MATERIAL VANTAGENS LIMITAÇÕES PROPRIEDADES
Náilon 6/6 
(PA - 66) 
semicristalino
•Elevada resistência à 
tiação, ao impacto, à 
abrasão e à fadiga 
•Boa resistência a 
solventes 
•M ais fácil de moldar 
que o Náilon 6
•  Alta absorção de 
umidade 
•Baixa resistência ao 
impacto quando livre 
de umidade
•Resistência à tração: «  85 MPa (seco), 
«  50 MPa (com 2,7% de umidade)
•  Módulo de elasticidade: «  2800 MPa 
(seco), «  1300 MPa (com 2,7% de 
umidade)
•Temperatura de serviço máxima: «  
100 °C (160 °C por um breve período 
de tempo)
•  Temperatura de transição vítrea (Tg): 
35 - 95 °C
•  Temperatura de fusão (Tm): 215 -  
265 °C










•  Sensível às condições 
ambientais 
•Propaga chama
• Tensão limite de resistência: «  25 
MPa
•Módulo de elasticidade: «  1000 MPa 
Temperatura de serviço máxima: «  90 
°C (100 °C por um breve período de 
tempo)
Para MacDERMOTT e SHENOY (1997) a seleção do material deve ser feita com base 
em quatro variáveis: características geométricas do componente, resinas, características do 
processo de fabricação e projeto do molde. A tabela 2.4 relaciona alguns parâmetros a cada uma 
das quatro variáveis. É evidente que, com todas estas considerações, a tarefa de seleção do 
material deve ser realizada por uma equipe multidisciplinar, envolvendo o fornecedor da resina, o 
projetista do componente, o fabricante do molde e o responsável pela injeção do componente.
BEITER et al. (1997) propuseram um sistema computacional de auxílio denominado 
System Cost Based Material Selection, visando a consideração simultânea das implicações da 
seleção do material e da geometria do componente sobre os custos estimados de manufatura de 
componentes de plástico injetados. A seleção do material é feita com base em requisitos de 
projeto e custos de manufatura.
Tabela 2.4 - Parâmetros que podem influenciar a seleção do material plástico.
COMPONENTE MATERIAL MOLDE M OLDAGEM
• aspectos funcionais
•  tolerâncias requeridas
•  condições de serviço
•  características 
geométricas




•  custo de aquisição
•  propriedades do 
material
•  tempo para entrega
•  potencial para 
reciclagem
• custo do molde
•  qualidade do 
acabamento 
superficial
•  material do molde
• tolerâncias obtidas
•  custo de 
processamento
•  capacidade da 
máquina injetora
•  programação da 
produção
•  tamanho do lote de 
produção
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Para dar suporte a complexa atividade de seleção de materiais plásticos e fornecer 
respostas rápidas sobre o material mais indicado para uma dada aplicação, alguns sistemas 
especialistas foram propostos. Entretanto, segundo MacDERMOTT e SHENOY (1997), a 
maioria das propostas foi abandonada devido a insucessos, interesses comerciais conflitantes e 
impossibilidade de considerar todas as variáveis que podem influenciar no processo de seleção do 
material. Os autores apresentam em detalhes o PSA {Polymer Selection Assistant), um dos 
primeiros sistemas especialistas destinados à seleção de materiais plásticos.
Por outro lado, várias bases de dados com informações relativas a inúmeros materiais, 
estão disponíveis. O Plastic Technology’s Plaspec, por exemplo, fornece uma lista de resinas que 
satisfazem as necessidades indicadas pelo usuário. O projetista compara as especificações de 
projeto (funcionais e de produção) com os valores correspondentes aos materiais, e seleciona 
aquele que melhor atende às especificações com menor custo. MALLOY (1994) sugere como 
alternativas para o caso de o material necessário não ser encontrado, o reprojeto do componente, 
a relaxação nos valores das especificações de projeto (relacionadas a aspectos funcionais e de 
custo), ou a associação com o fornecedor para o desenvolvimento de um novo material ou grade, 
através de ligas (blendas) ou aditivos.
Como aspecto negativo destas bases de dados relaciona-se a dificuldade em efetuar 
comparações, uma vez que as propriedades disponíveis variam de material para material. Além 
disso, os valores obtidos para cada propriedade dependem do método de ensaio adotado. Calcula- 
se, por exemplo, que exista mais de trinta métodos de ensaio diferentes para se obter o valor da 
resistência ao impacto de materiais plásticos (MALLOY, 1994). Dentre outras bases de dados, 
destaca-se o CAMPUS (www.campusplastics.com), que procura reunir uma série de 
fornecedores de resinas plásticas sob uma mesma sistemática internacional para ensaios com base 
em normas ISO. MALLOY (1994) relaciona várias outras bases de dados de propriedades dos 
materiais plásticos.
2.5 PROJETO E FABRICAÇÃO DE MOLDES PARA INJEÇÃO DE PLÁSTICO
O projeto e a fabricação do molde é uma etapa que demanda uma grande quantidade de 
tempo dentro do ciclo de desenvolvimento de produtos de plástico injetados. Possui forte inter- 
relação com o projeto e a produção do componente, exercendo grande influência sobre as 
características, qualidade e propriedades das peças moldadas, e sobre os custos do processo de 
produção. A complexidade das tarefas desta etapa, exige a aplicação de conhecimentos de áreas
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técnicas diversas.
HUBKA e EDER (1996) classificam as ferramentas para produção como equipamentos 
com finalidade especial {special purpose equipment). A principal característica desta classe de 
produtos é a fabricação única (one-of-a-kind) e sob pedido especial. Requisitos típicos para os 
produtos pertencentes a esta classe são, segundo os autores, fortes exigências quanto ao tempo 
para entrega, confiabilidade e disponibilidade, facilidade e flexibilidade para que sejam feitas 
alterações para adaptação a um outro tipo de produto ou processo, e previsão de ajustes para 
aumentar o desempenho.
A figura 2.2 ilustra as tarefas principais do projeto de moldes para injeção de plásticos. As 
atividades estão representadas de forma seqüencial, porém existe um forte grau de interação entre 
elas.
DETERMINAÇÃO DO NÚMERO 
E LEIAUTE DA(S) CAVIDADE(S)
DETERMINAÇÃO DA 
LOCALIZAÇÃO DA(S) LINHA(S) 
DE PARTIÇÃO
PROJETO DO SISTEMA DE 
ALIMENTAÇÃO
PROJETO DO SISTEMA DE 
REFRIGERAÇÃO
PROJETO MECÂNICO
PROJETO DO SISTEMA DE 
EXTRAÇÃO
Figura 2.2 - Principais tarefas do projeto de moldes para injeção de plásticos.
Nos próximos tópicos serão apresentadas considerações pertinentes ao projeto de moldes, 
de modo a melhor situar esta atividade dentro do contexto do processo de desenvolvimento de 
componentes de plástico injetados, e fundamentar a proposta de abordagem apresentada no 
Capítulo 5. Considerações sobre o projeto para manufatura de componentes de plástico injetados
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também serão feitas, buscando-se relacionar os parâmetros de projeto do componente, seleção do 
material, projeto e fabricação do molde, e produção do componente injetado, evidenciando o 
forte grau de inter-relação existente entre estas atividades.
O texto enfatiza as atividades de determinação do número e leiaute de cavidades, e do 
projeto do sistema de alimentação (canais e pontos de injeção), já que estas atividades têm maior 
interação com as decisões tomadas durante o desenvolvimento do componente. Análises de 
moldabilidade somente podem ser feitas com o estudo simultâneo do número e localização dos 
pontos de injeção e, em alguns casos, com determinação do número de cavidades e leiaute de 
canais de alimentação. As decisões tomadas com relação à cavidade e ao sistema de alimentação 
são de fundamental importância para a análise da geometria da peça dentro de uma abordagem de 
projeto para manufatura. Detalhes sobre o projeto do molde são fartamente abordados pela 
literatura (REES, 1995; MENGES e MOHREN, 1993; BELOFSKY, 1994; GORDON, 1993; 
MALLOY, 1994; FRADOS, 1976).
2.5.1. Cavidades de Injeção
Vários critérios e fatores limitantes devem ser considerados na definição das 
características construtivas da cavidade de um molde para injeção de plástico. Questões como 
tamanho, número e leiaute de cavidades, devem ser tratadas tendo-se em mente aspectos 
restritivos, tais como, tamanho e capacidade da máquina injetora, geometria da peça e tempo do 
ciclo de injeção, além dos requisitos de projeto do componente e o tamanho do lote de produção. 
Procurar-se-á nesta seção, com base no levantamento bibliográfico realizado e no conhecimento 
adquirido durante o desenvolvimento do estudo de caso descrito no Capítulo 4, explicitar os 
principais fatores que são considerados na escolha das características da cavidade, e as relações 
existentes com a determinação das características geométricas do componente durante o seu 
projeto
Considerações quanto ao número de cavidades: o número de cavidades é limitado 
pelas características da máquina injetora. Força de fechamento máxima, dimensões da máquina, 
quantidade de material capaz de ser injetada por ciclo de injeção, quantidade de material 
plastificado que a máquina pode fornecer ao molde por unidade de tempo e a máxima pressão de 
injeção são fatores limitantes. Existe uma relação direta entre a área projetada da cavidade e a 
força necessária para o fechamento do molde, já que a força reativa imposta à unidade de 
fechamento é calculada através do produto da área projetada da cavidade e dos canais de 
distribuição pela máxima pressão na cavidade (MENGES e MOHREN, 1993). A força de
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fechamento deve ser capaz de superar esta força reativa. O cálculo da mínima força de 
fechamento é feito, então, tomando-se por base o produto da área máxima projetada pela pressão 
máxima na cavidade, devendo ser maior que o resultado deste produto. BELOFSKY (1995) 
recomenda uma margem de segurança para a força de fechamento sobre a força reativa do molde 
de 15%. Cálculos mais elaborados para a estimativa da força de fechamento são propostos por 
CRAWFORD (1987). Também a pressão de injeção envolvida não deve ser tal que a resistência 
mecânica da máquina injetora não seja suficientemente capaz de suportar a força de fechamento 
necessária, sob pena de causar deflexão nas placas, o que origina defeitos na peça tais como 
rebarbas. Em muitos casos, principalmente quando o componente é injetado na própria empresa 
responsável pelo seu projeto, a máquina injetora é uma condição preestabelecida, considerando a 
capacidade das máquinas instaladas e o alto custo de aquisição de uma máquina nova, o que 
impõe limitações ao projeto.
Normalmente para lotes pequenos e para peças grandes são empregados moldes de 
cavidade única. Já no caso de peças pequenas com grande escala de produção, adota-se moldes 
de múltiplas cavidades. Este é o primeiro critério geralmente considerado na decisão quanto ao 
número de cavidades segundo MENGES e MOHREN (1993). Os pesquisadores sugerem que o 
cálculo do custo seja também uma das primeiras considerações como critério na tomada de 
decisão. A estimativa do custo deve ser feita ainda na etapa de projeto do molde, considerando 
que os custos de fabricação do molde variam bastante conforme as características construtivas do 
molde. Como uma orientação para a determinação do número de cavidades, os autores sugerem 
que sejam considerados os parâmetros e a seqüência mostrados na figura 2.3.
A determinação do número de cavidades deve considerar, além dos aspectos econômicos, 
aspectos limitantes relacionados com a qualidade da peça, com o tipo de molde, com a máquina 
injetora e com o tempo de fabricação (produtividade). Estes parâmetros devem ser variados, 
dentro dos limites das restrições associadas, até que o menor custo seja atingido. Um outro 
aspecto importante refere-se a qualidade da peça. Quando um molde possui mais de uma 
cavidade, toma-se mais difícil garantir que todas as peças sejam perfeitamente moldadas, 
afetando, portanto, a qualidade e a produtividade.
Se não há nenhuma restrição quanto à qualidade da peça ou ao tempo de fabricação 
(passos 2 e 3, respectivamente, na figura 2.3), o número de cavidades pode ser determinado 
apenas através de procedimentos de cálculo, tendo-se em mente a questão do menor lote 
econômico por ciclo de injeção, além do tipo de molde empregado e do porte e capacidade da 
máquina injetora. Somente desta forma pode-se chegar ao número ótimo de cavidades sob os
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aspectos técnicos e econômicos (MENGES e MOHREN, 1993).
REQUISITOS DE 
QUALIDADE
1) Número de cavidades 
estimado (prática / 
recomendações)
3) Número de cavidades
para atender a prazos de [ 
produção
5) Número de cavidades 
tecnicamente viável
6) Custos relacionados com 
a operação da máquina 
injetora
7) Adequação máquina / 
molde
Figura 2.3 - Estabelecimento do número ótimo de cavidades.
Percebe-se que o processo de definição quanto ao número de cavidades pode requerer 
ciclos iterativos. Bangert apud MENGES e MOHREN (1993) propõe uma sistemática para que 
seja determinado o melhor número de cavidades. A sistemática proposta pode ser resumida nas 
seguintes etapas:
Etapa 1 - Seleção preliminar do tipo de molde e da máquina injetora: a partir de uma análise da 
peça a ser produzida é determinado um conjunto de concepções adequados para o molde ao
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mesmo tempo em que uma seleção preliminar de máquinas injetoras é feita considerando 
diferentes números de cavidades. Nesta etapa deve-se considerar questões como a extração da 
peça e a posição dos pontos de injeção.
Etapa 2 - Limitações gerais quanto ao número de cavidades: um número limite de cavidades é 
estimado tendo-se por base a experiência e considerações gerais como a geometria da peça, a 
qualidade requerida e o tempo de fabricação.
Etapa 3 - Limitações quanto ao número de cavidades considerando-se características do molde e 
da máquina injetora: o número possível de cavidades é limitado através de considerações técnicas 
com relação às características dos moldes e da máquina injetora previamente estabelecida.
Etapa 4 - Estimativa do custo da peca: após determinar o maior tamanho de molde com os 
números de cavidades possíveis, considerando as características da máquina injetora, ou variando 
as máquinas e/ou os moldes num processo iterativo, o custo da peça pode ser estimado 
considerando custos diretos e indiretos e mão-de-obra necessária. Caso as estimativas de custo 
obtidas não forem as esperadas, uma nova iteração deve ser feita considerando outras máquinas e 
outros tipos de moldes.
Etapa 5 - Matriz de Resultados: o resultado deste processo é uma matriz relacionando as 
máquinas injetoras consideradas, os tipos de moldes e o número de cavidades investigado para 
cada tipo de molde com os respectivos custos por peça para cada combinação 
máquina/molde/número de cavidades, conforme mostra a tabela 2.5. Desta forma a opção que 
implica em menor custo é facilmente identificada. Isto não significa que seja tecnicamente a 
melhor opção.
Tabela 2.5 - Matriz de Resultados (adaptado de MENGES e MOHREN, 1993).
Máquina (M) Tipo de Molde (T) No. Cavidades (n) Custo da Peça C=f(M,T,n)
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Algumas fórmulas empíricas para a estimativa do número de cavidades, bem como 
maiores detalhes sobre as etapas do procedimento descrito anteriormente são fornecidos por 
MENGES e MOHREN (1993).
Em resumo, como dados de entrada para a determinação do número de cavidades do 
molde, deve-se considerar o seguinte: geometria da peça, qualidade requerida para a peça, 
tamanho do lote, tempo para a produção do componente, restrições de custo, aspectos 
construtivos do molde e características da máquina injetora (se este for um fator limitante), como 
força de fechamento, pressão máxima de injeção, volume de material injetado por ciclo de injeção, 
distância entre colunas e rigidez estrutural.
Cabe ressaltar que quando há disponível apenas uma máquina injetora, existindo ainda 
limitações quanto à confecção do molde, o processo de seleção quanto ao número de cavidades 
pode ser bastante limitado e, por conseguinte, mais simples, devido ao menor número de variantes 
disponíveis.
Considerações quanto ao leiaute das cavidades: como uma das principais 
recomendações tem-se que o conjunto das cavidades deve estar centrado em relação ao canal 
principal de injeção, a fim de evitar carregamento excêntrico com conseqüências como abertura 
do molde e deformação nas colunas guias. No caso de um molde com múltiplas cavidades, deve- 
se procurar garantir ainda, que as seguintes condições (requisitos de projeto) sejam satisfeitas 
(MENGES e MOHREN, 1993):
• todas as cavidades devem ser preenchidas ao mesmo tempo com o material à mesma 
temperatura;
• o comprimento dos canais deve ser o menor possível, de modo a evitar perdas de material 
(refugo);
• a distância entre cavidades deve ser suficientemente grande para permitir a passagem dos 
canais de refrigeração e dos pinos de extração, além de garantir que o molde suportará a 
pressão de injeção;
• a soma de todas as forças reativas deve estar no centro de gravidade da placa porta cavidades.
Segundo MENGES e MOHREN (1993), para que estas condições sejam obtidas, as 
configurações comumente empregadas para cavidades podem ser classificadas em três grupos: 
leiaute circular, leiaute em série, leiaute simétrico. Vários outros autores sugerem configurações 
típicas para as cavidades de um molde (REES, 1995; BELOFSKY, 1995; BLASS, 1988).
Com o conhecimento das restrições impostas ao número e leiaute das cavidades, e com a
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definição em conjunto da disposição dos canais de alimentação e do número e posição dos pontos 
de injeção, pode-se então dar início a um estudo reológico mais detalhado do fluxo de material 
dentro das cavidades, para que sirva também como fundamento para a tomada de decisão numa 
nova iteração do procedimento para a determinação do número e leiaute das cavidades.
2.5.2 Projeto do Sistema de Canais de Alimentação
Um bom projeto do sistema de alimentação (canal de alimentação, canais de distribuição e 
pontos de injeção) é fundamental para o bom escoamento do material plastificado, e para garantir 
que a peça fique livre de defeitos e dentro das especificações de projeto. O projeto do sistema de 
alimentação deve buscar o preenchimento simultâneo das cavidades, nas mesmas condições de 
fluxo, pressão e temperatura.
O projeto do sistema de canais deve considerar parâmetros de projeto previamente 
definidos em outras etapas do projeto da peça e do molde, sob pena de causar problemas de 
qualidade na peça, aumentar o tempo do ciclo de injeção e causar custos adicionais. De acordo 
com MENGES e MOHREN (1993), vários fatores interagem com o processo de projeto do 
sistema de canais. Para os autores, estes fatores podem ser divididos em quatro grupos:
Material a ser injetado: viscosidade, composição química (amorfo, semicristalino), tempo de 
resfriamento, sensibilidade ao aquecimento, contração, dentre outros.
Molde: forma através da qual a peça é extraída (automática ou manual), temperatura do sistema 
de canais.
Máquina injetora: forma do fechamento, pressão de injeção, capacidade de injeção.
Características da peça: geometria, volume, espessura de parede.
Além destes fatores deve-se considerar ainda aspectos de qualidade (conformidade 
dimensional, grau de transparência, integridade estrutural), econômicos e, naturalmente, 
reológicos.
Para um bom projeto do sistema de canais deve-se buscar ainda, identificar as 
necessidades dos chamados clientes do ciclo de desenvolvimento (projetista do componente e 
responsáveis pela fabricação do molde e produção do componente, conforme a tabela 2.1).
Como necessidades geralmente consideradas no projeto de sistemas de canais, MENGES 
e MOHREN (1993) relacionam:
• impor menor restrição possível ao fluxo de material;
• facilitar a extração;
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• não afetar a aparência da peça;
• evitar perdas de pressão, temperatura e desperdício de material;
• preencher adequadamente a(s) cavidade(s);
• ter pouca ou nenhuma influência sobre o tempo do ciclo de injeção;
• definir a localização dos pontos de injeção visando evitar esguichamento.
A geometria dos canais deve considerar aspectos de fluxo do material plastificado. 
Durante o fluxo de material no interior dos canais ocorre, por exemplo, um rápido resfriamento 
devido às trocas de calor com o molde, formando uma camada solidificada próxima às paredes 
dos canais. Esta camada atua como um isolante térmico, assegurando o fluxo de material no 
centro dos canais. O fluxo de material pastoso no centro dos canais deve ser mantido até que o 
moldado esteja completamente solidificado. Desta forma, assegura-se que a contração sofrida 
pelo material durante a solidificação seja compensada na etapa de recalque. Portanto, as 
dimensões dos canais são definidas considerando também as condições de resfriamento.
Uma sessão transversal menor implica em uma menor superfície de contato, diminuindo a 
taxa de troca de calor, além de reter menos material nos canais (refugo), tornando a produção 
mais econômica (MENGES e MOHREN, 1993).
Com relação ao material a ser injetado, deve-se observar as suas propriedades. Por 
exemplo, para materiais plásticos com menor viscosidade pode-se ter canais mais finos sem 
prejudicar o escoamento. Materiais de alta viscosidade, como os acrílicos, requerem grandes 
canais de distribuição, para compensar o aumento de resistência ao fluxo, e menor comprimento 
possível para reduzir o desperdício de material. Para pequenas peças fabricadas com estes tipos de 
materiais não é econômica a adoção de ferramentas de cavidades múltiplas com longos sistemas 
de canais de distribuição (GLANVILL e DENTON, 1980).
Já a geometria do componente determina a quantidade de material a ser injetado e a taxa 
de preenchimento necessária. Peças maiores com paredes espessas necessitam de canais com 
maior área de seção transversal. Moldes com boa distribuição de cavidades requerem canais mais 
curtos (MENGES e MOHREN, 1993). DEFOSSE et al. (1996) afirmam que a geometria dos 
canais pode ser definida de modo a aumentar localmente a taxa de cisalhamento, gerando um 
aquecimento localizado e diminuindo a viscosidade do polímero. Ao contrário do aquecimento 
gerado no cilindro de injeção, o aquecimento localizado ocorre em um curto intervalo de tempo. 
Desta forma, o fluxo de material pode ser melhorado, reduzindo-se a pressão de injeção 
necessária, sem aquecer a massa plastificada no interior do cilindro de injeção. Deve-se, 
entretanto, estar atento para o limite de aquecimento do material, a fim de evitar sua degradação
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térmica, ainda que seja localizada e por um breve espaço de tempo. A curva de degradação do 
material do componente deve ser observada, a fim de que sejam respeitados os limites de 
temperatura e tempo de aquecimento indicados.
Como principais requisitos atribuídos ao sistema de canais de alimentação, MENGES e 
MOHREN (1993) relacionam:
• conduzir o material plastificado rapidamente e sem restrições até a cavidade, num percurso o 
mais curto possível e com mínima perda de temperatura e pressão;
• garantir que o material chegue a todos os pontos de injeção ao mesmo tempo e com as mesmas 
pressões e temperaturas;
• possuir seção transversal suficientemente grande de modo a garantir que o tempo de 
resfriamento seja igual ou pouco superior ao tempo de resfriamento do molde. Desta forma 
busca-se tomar a etapa de recalque mais eficiente;
• possuir a menor seção transversal possível para evitar perdas de material (aqui deve-se 
considerar outros fatores como, por exemplo, uma seção transversal maior é mais favorável ao 
preenchimento ótimo da cavidade e mais indicada para manter uma pressão de recalque 
adequada. Por outro lado, uma seção transversal muito grande tende a aumentar o tempo de 
resfriamento e, por conseguinte, o tempo do ciclo de injeção);
• procurar obter a menor razão superfície/volume.
Na bibliografia especializada (REES, 1995; BLASS, 1988; MENGES e MOHREN, 1993; 
BELOFSKY, 1995) existe uma série de propostas de fórmulas empíricas para o cálculo do 
dimensionamento dos canais de injeção. Alguns ábacos empíricos relacionando peso da peça, 
comprimento e diâmetro dos canais, também estão disponíveis na literatura.
Outra consideração importante é quanto ao grau de acabamento dos canais e tolerâncias 
dimensionais. Estes fatores estão diretamente relacionados com a qualidade da peça moldada e 
com aspectos econômicos do processo. O grau de acabamento depende do material a ser 
moldado, alguns exigindo inclusive polimento (MENGES e MOHREN, 1993).
O projeto do sistema de canais simultaneamente ao projeto dos pontos de injeção é um 
processo iterativo. Segundo BELOFSKY (1995), primeiro um conjunto de valores para o 
comprimento e dimensões da seção transversal dos canais deve ser determinado. Posteriormente 
devem ser feitas análises quanto às tensões de cisalhamento do fluxo e gradientes de pressão e 
comparar os resultados com os valores desejados ou permitidos. Para isto são necessários curvas 
e dados de propriedades do material na temperatura de processo e o auxílio de um sistema CAE 
apropriado é recomendado.
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2.5.3 Pontos de Injeção
A localização do(s) ponto(s) de injeção tem grande influência no comportamento do fluxo 
da massa fundida no interior da cavidade. Por conseguinte, a qualidade final do componente 
também depende da localização dos pontos de injeção, o que determinará a formação e 
localização de linhas de solda e ar aprisionado, tolerâncias dimensionais obtidas, sentido de 
orientação das moléculas, além do aparecimento de defeitos no componente tais como: marcas de 
injeção, tensões residuais, empenamento, overpacking, dentre outros. Aspectos dimensionais 
sofrem grande influência conforme a localização dos pontos de injeção.
O ponto de injeção é a parte mais estrangulada do sistema de alimentação, estando 
também em contato direto com a peça moldada. Basicamente, os pontos de injeção devem ser 
pequenos de modo a garantir a fácil desmoldagem e separação do componente, contribuindo 
também com a sua estética. O pequeno tamanho dos pontos impõe resistência ao fluxo de 
material, quando então parte da pressão de injeção é consumida e a temperatura do material é 
consideravelmente elevada. Isto é desejável, pois o material torna-se mais fluido e a região do 
molde próxima aos pontos toma-se mais quente, retardando o resfriamento dos pontos. Em 
contrapartida, o tamanho da seção transversal do ponto de injeção deve ser adequado para 
garantir a presença de estado fluido durante a etapa de recalque. Além disso, se os pontos de 
injeção forem muito estreitos, podem causar defeitos superficiais nas peças como manchas, 
devido a uma grande elevação de tensão de cisalhamento.
Devido a alta pressão, a maior velocidade do fluxo de material e ao calor gerado em 
função da maior fricção, a área próxima ao ponto de injeção está mais sujeita ao aparecimento de 
tensões residuais (ROSATO e ROSATO, 1987). Portanto, não é aconselhável a localização dos 
pontos de injeção na região da peça que será submetida à maior solicitação mecânica em serviço.
Com relação aos fatores que determinam a localização dos pontos de injeção pode-se 
relacionar (MENGES e MOHREN, 1993):
referente ao componente a ser injetado: geometria, espessura de parede, direção da solicitação 
mecânica, qualidade (dimensional, funcional, aparência), comprimento do fluxo/espessura de 
parede;
referente ao material da peça: viscosidade, temperatura, característica do fluxo, contração; 
referente à qualidade: distorção, linhas de solda.
Quanto maior a viscosidade do material e mais espessa a seção transversal da peça, maior 
deve ser o ponto de injeção.
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O tamanho dos pontos de injeção não deve ainda causar degradação do material por 
demasiada elevação da temperatura, nem causar uma forte perda de pressão de injeção.
Os pontos de injeção podem assumir diferentes formas e estarem localizados de várias 
maneiras em relação ao moldado. Conforme a geometria da peça, qualidade e propriedades 
mecânicas requeridas, material a ser injetado e características da máquina injetora, pode-se optar 
por uma dada configuração e disposição dos pontos de injeção. Por exemplo, deve-se adotar mais 
de um ponto de injeção:
• se o limite de pressão da máquina injetora não for suficiente para um dado comprimento de 
fluxo;
• para reduzir a variação de pressão e a contração diferenciada;
• para reduzir o tempo do ciclo de moldagem;
• caso exista uma variação de espessura de parede muito grande na peça.
Entretanto, a adoção de mais de um ponto de injeção aumenta o número de linhas de 
solda, o que pode ser inconveniente sob o ponto de vista de resistência mecânica e da estética. O 
projetista do molde e do componente devem ter esta preocupação, principalmente em peças com 
função estrutural, já que a região da linha de solda é um ponto de falha em potencial, caso ocorra 
solda fria. São poucas as regras de projeto destinadas para que linhas de solda sejam minimizadas. 
Entretanto deve-se ter a consciência que os fatores com maior influência sobre a formação de 
linhas de solda são o material da peça, a geometria da peça, o projeto do molde e as condições de 
processo (MALLOY, 1994). Ao escolher o material deve-se pensar na viscosidade, ao projetar o 
molde deve-se considerar o número de pontos de injeção, o sistema de saída de ar e o sistema de 
refrigeração. As condições de processo, pressão de injeção e temperatura do material injetado e 
do molde, têm grande influência na qualidade da linha de solda formada. Devido a esta 
dependência, fica difícil para o projetista prever, por exemplo, a resistência mecânica do 
componente. Deve-se evitar a formação de linhas de solda em regiões de maior solicitação 
mecânica e em regiões aparentes da peça, caso haja alguma preocupação com relação à estética.
Para os casos de moldagens sujeitas a distorções, como no caso de polietileno de alta 
densidade ou em moldagens onde a taxa de resfriamento é muito elevada, também adota-se 
múltiplos pontos de injeção (MENGES e MOHREN,1993). REES (1995) relaciona como 
vantagens da adoção de múltiplos pontos de injeção:
• menores pontos de injeção e, conseqüentemente, menores as marcas deixadas na peça;
• menor pressão de injeção requerida
• menor força de fechamento necessária, devido à menor pressão de injeção;
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• possibilidade de moldagem de peças com menor espessura de parede;
• ciclos de injeção mais rápidos devido à maior velocidade de injeção.
Deve-se ressaltar que a maior quantidade de pontos de injeção aumenta o custo do molde, 
o que deve ser considerado no momento da tomada de decisões com relação ao projeto do 
sistema de alimentação. Segundo REES (1995), com base em experimentos realizados, no tocante 
à qualidade do produto injetado, o número de pontos de injeção não implica em significativos 
benefícios ou desvantagens para a qualidade da peça como a resistência ao carregamento e ao 
impacto.
Regiões próximas aos pontos de injeção tendem a ter menor contração devido aos 
gradientes de pressão e efeitos de compressibilidade (MALLOY, 1994). Tendo influência tanto 
em requisitos funcionais quanto na determinação do padrão de fluxo, a localização do(s) ponto(s) 
de injeção deve ser analisada de modo conjunto pelo projetista do componente e pelo projetista 
do molde.
Com relação à fabricação do molde, a localização do(s) ponto(s) de injeção também afeta 
a escolha do tipo de molde, duas ou três placas, influenciando também os custos de fabricação do 
molde.
A orientação molecular obtida também é determinada pela localização do(s) ponto(s) de 
injeção, o que é importante, considerando que as propriedades mecânicas são melhores no sentido 
de orientação das moléculas. A anisotropia causada é maior no caso da utilização de polímeros 
com maior viscosidade ou reforçados por fibras e em componentes de paredes finas 
(MALLOY, 1994). O projetista do molde deve utilizar a seu favor a orientação molecular causada 
pelo padrão de fluxo, ao procurar direcionar o fluxo de material fundido na mesma direção das 
maiores solicitações mecânicas em serviço. No caso de um estado multi-axial de tensão da peça 
em serviço, normalmente é melhor reduzir o grau de orientação molecular (MALLOY, 1994). A 
orientação preferencial das moléculas pode ser minimizada com ajustes de parâmetros de 
processo. O aumento da temperatura de injeção favorece o grau de relaxação das moléculas 
durante o resfriamento, minimizando o grau de orientação molecular. O aumento no diâmetro dos 
canais de alimentação, além do encurtamento do caminho de fluxo, também favorecem um menor 
grau de orientação das moléculas.
Portanto, decisões tomadas na etapa de fabricação do molde e no processo de produção 
da peça, afetam diretamente características funcionais do componente. Observa-se pelo exposto 
anteriormente, uma forte inter-relação projeto do componente / projeto do molde / processo de 
produção do componente, o que justifica sobretudo a adoção de uma abordagem integrada de
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projeto.
2.5.4 Sistema de Refrigeração
A etapa de resfriamento da peça antes da extração é, na maioria das vezes, a mais 
demorada dentre todas as etapas que compõem o ciclo de injeção (MALLOY, 1994). 
Características do componente como espessura de parede, e do molde, como sistema de 
refrigeração, bem como condições de processo, têm forte influência no tempo necessário para o 
resfriamento da peça, a fim de garantir sua integridade no momento da extração e evitar o 
empenamento.
Por ter grande influência no tempo total do ciclo de injeção e, por conseguinte, na 
produtividade e custo final do componente, o projetista do componente pode alterar 
características da peça, visando minimizar o tempo de resfriamento. Da mesma forma, este 
parâmetro de processo deve estar na mente do projetista do molde, principalmente no caso de 
grandes lotes de produção, quando então torna-se mais evidente a importância da produtividade.
A taxa com que o material do componente é resfriado tem grande influência na qualidade 
do injetado. A uniformidade da taxa de troca de calor ao longo do componente também é 
importante para que se evite contrações diferenciadas, tensões residuais e empenamento. O 
projeto do sistema de refrigeração deve considerar a geometria do componente, os requisitos de 
qualidade e dimensionais do componente, os parâmetros de processo e a produtividade 
pretendida. Como resultado do projeto do sistema de refrigeração tem-se o leiaute dos canais de 
refrigeração e a vazão do líquido refrigerante necessária.
2.5.5 Sistema de Extração
Assim como o sistema de refrigeração, o sistema de extração é também definido pelo 
projetista do molde. Entretanto as características do componente determinam a maior ou menor 
facilidade com que a peça é extraída e a maior ou menor complexidade requerida para o sistema 
de extração. O sistema de extração pode ter um custo elevado, mesmo para componentes com 
geometria simples, se o projeto do componente não for desenvolvido tendo-se em mente a etapa 
de extração, o que pode ser facilitado através da presença do projetista do molde desde a 
concepção da forma do componente (MALLOY, 1994). São exemplos de características da peça 
que afetam o grau de dificuldade e os custos envolvidos para a fabricação do sistema de extração: 
acabamento superficial, ângulos de extração, presença de geometrias intrincadas, snap fits  e furos.
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Caso a ação dos pinos de extração comprometa a integridade estrutural da componente, 
deve-se prever superfícies próprias nos pontos onde estes atuarão. A força de extração também 
não pode ser demasiada, de modo a garantir que os pinos de extração não causem danos ao 
componente. Em alguns casos, requisitos estéticos do componente devem ser considerados no 
momento de determinar a localização dos pinos de extração, além de outras considerações 
normalmente feitas com relação ao sistema de refrigeração, linha de partição e pontos de injeção.
As inúmeras recomendações de projeto contidas nesta seção serviram para explicitar o 
grau de inter-relação existente entre o projeto do componente, o projeto e fabricação do molde e 
o processo de moldagem.
Deve-se ressaltar que as recomendações de projeto sugeridas neste capítulo devem ser 
aplicadas de forma crítica, já que as particularidades de cada projeto exigem, via de regra, que 
uma solução de compromisso seja adotada. Os princípios descritos são apenas um apoio para a 
elaboração de análises mais detalhadas, normalmente com a adoção de algum sistema CAE.
2.6. PLANEJAMENTO DA PRODUÇÃO DE COMPONENTES INJETADOS - 
PARÂMETROS ENVOLVIDOS
2.6.1 Seleção da Máquina Injetora
Quanto á seleção da máquina injetora pode-se ter duas situações de projeto: projeto do 
componente orientado pelas limitações dos equipamentos de produção disponíveis e projeto do 
componente livre de restrições de equipamentos de produção. No primeiro caso já se tem 
conhecimento de antemão sobre a planta onde o componente será injetado. No segundo caso, a 
empresa responsável pela produção do componente será selecionada após a conclusão do projeto 
do componente, ou no momento do início do projeto do molde, em função de sua capacidade 
para a produção do componente em questão.
Em virtude da tendência de estabelecimentos de parcerias de longo prazo entre as 
empresas envolvidas no desenvolvimento e produção de sistemas técnicos e componentes, cada 
vez mais deve-se considerar na fase de desenvolvimento do componente, as limitações de 
produção da empresa responsável pela injeção do componente. Neste caso, o desenvolvimento do 
componente sofre limitações dos equipamentos de produção disponíveis, a menos que a aquisição 
de uma nova injetora seja justificável.
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Nestas situações, é recomendável que a equipe de projeto do molde já tenha em mente o 
conjunto de máquinas injetoras disponíveis e a seleção seja feita no momento oportuno dentro da 
fase de desenvolvimento do componente. Evita-se desta maneira, aumento nos custos de 
produção ou problemas que somente seriam detectados no momento da produção. Assim sendo, 
o planejamento do processo de produção, dentro de uma filosofia de projeto integrado, tem início 
ainda na fase de desenvolvimento do componente injetado, através da seleção da máquina 
injetora.
São muitos os parâmetros analisados para a seleção da máquina injetora que melhor 
adequa-se à produção de um determinado produto injetado. A grande parte deles tem impacto 
significativo na qualidade do injetado obtido e nas decisões tomadas no projeto do componente, 
tais como a seleção do material, a espessura de parede e área máxima projetada do componente. 
A associação é ainda maior no caso do projeto do molde, quando número e leiaute das cavidades, 
escolha do tipo de molde, dentre outros, são decisões que são tomadas também com base na 
capacidade e tamanho da máquina injetora. Para ilustrar a relação existente entre as características 
da máquina injetora e os projetos do componente e do molde, a tabela 2.6 faz uma associação 
entre os principais parâmetros envolvidos.
Tabela 2.6 - Parâmetros importantes para a seleção da máquina injetora.
Características da Máquina Injetora Relações com os Projetos do Componente e do 
Molde
Capacidade de injeção [gramas de PS] •  volume máximo do(s) componente(s) injetados por 
ciclo, mais os canais de alimentação;
•  número de cavidades.
Força de fechamento [tf] •  área máxima da cavidade (área projetada);
•  número de cavidades.
Pressão de injeção [bar] •  seleção do material (conforme faixa de pressão 
indicada);
•  qualidade do injetado obtido;
•  faixas de tolerâncias obteníveis.
Velocidade ou taxa de injeção [cm/s e cm3/s, 
respectivamente]
•  espessura de parede do componente.
Capacidade de plastificação [kg/h de PS] • seleção do material;
• volume de material a ser injetado.
Curso de abertura do molde [mm] •  altura máxima do componente a ser moldado;
•  comprimento máximo do canal de alimentação;
•  alturas mínima e máxima do molde.
Espaço útil entre as colunas de sustentação da placa 
móvel [mm]
•  tamanho do componente a ser moldado;
•  número de cavidades;
•  leiaute do sistema de alimentação.
Razão comprimento-diâmetro do parafuso (L/D) •  qualidade do injetado obtido;
•  faixas de tolerâncias obteníveis.
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Outras características da máquina injetora que podem ser importantes no momento da 
seleção são: velocidade de rotação do parafuso, potência do motor de acionamento do sistema 
hidráulico, potência do sistema de aquecimento do cilindro, dentre outras. Em casos especiais, 
algumas características não quantificáveis da injetora são imprescindíveis, como revestimento 
nitretado do cilindro e do parafuso para proteção contra corrosão no caso de injeção de certos 
materiais, capacidade em variar a velocidade e a pressão de injeção, controle de temperatura, etc. 
No caso da compra de uma nova injetora, outras características devem ser consideradas, de modo 
que seja possível utilizá-la para uma gama de produtos variados.
A seleção da máquina injetora é uma das primeiras atividades da fase de planejamento do 
processo de produção do componente. Considerando a sua influência na qualidade do 
componente injetado, custos de produção e determinação de características construtivas do 
molde, a seleção da máquina injetora deve ser feita o quanto antes e com atenção aos inúmeros 
parâmetros e suas relações com o projeto do componente e do molde.
2.6.2 O Ciclo de Injeção
Uma vez selecionada a máquina injetora, é de responsabilidade da equipe de produção o 
ajuste dos parâmetros do processo de moldagem. Os ajustes são feitos com base nas 
características do componente a ser injetado, visando o cumprimento dos requisitos de projeto do 
componente e das necessidades de produtividade e custos de produção. O planejamento do 
processo de produção recai então sobre a seleção dos parâmetros relacionados a cada uma das 
etapas do ciclo de injeção.
De forma didática, a literatura especializada normalmente subdivide o ciclo de injeção em 
quatro etapas: injeção ou enchimento, pressurização e recalque, resfriamento e extração da peça. 
De outra forma, alguns autores subdividem o ciclo de injeção em tempo de fechamento do molde, 
tempo de injeção, tempo de resfriamento, tempo de abertura do molde e tempo de extração da 
peça. Na prática, o ciclo de injeção é muitas vezes simplificado em três etapas: plastificação do 
material, injeção ou moldagem e extração. Embora a segunda forma de subdivisão seja adequada 
para calcular tempos de produção, a primeira proposta considera melhor as condições de 
produção do componente, e será adotada como base para as considerações feitas ao longo deste 
texto.
O projeto do componente deve considerar as necessidades e os fenômenos que ocorrem 
em cada uma das etapas do ciclo de injeção, principalmente com relação ao comportamento do 
material, variando-se a pressão e a temperatura ao longo do ciclo. Muitas das relações entre os
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parâmetros do processo de moldagem por injeção e o resultado obtido através do componente 
injetado, já foram exemplificadas na seção 3.1.
Por ser geralmente a maior parcela do tempo total do ciclo de injeção, tendo portanto um 
forte impacto na produtividade alcançada e também na qualidade do componente injetado, é 
importante estabelecer algumas relações entre as características do componente e a etapa de 
resfriamento. A diminuição do tempo do ciclo de injeção pode significar grandes ganhos de 
produtividade, principalmente no caso de grandes séries de produção, o que é regra no processo 
de fabricação por injeção. Ao fazer esta consideração no momento da determinação da geometria 
do componente, o projetista pode contribuir para a redução no tempo necessário para o ciclo de 
injeção, principalmente ao reduzir a espessura de parede do componente.
Existem algumas propostas de cálculos analíticos e soluções numéricas para aproximar o 
tempo de resfriamento (MALLOY, 1994). A estimativa do tempo total do ciclo de injeção é uma 
informação útil para o cálculo dos custos de produção do componente.
REES (1995) relaciona como principais responsáveis pelo tempo de duração do ciclo de 
injeção as características geométricas do componente a ser injetado, sistema de refrigeração do 
molde, o material do componente, a temperatura do moldado no momento da extração, a 
velocidade de preenchimento da cavidade, o volume de material injetado por ciclo, o tempo de 
injeção e o tempo de resfriamento do moldado.
As características geométricas do componente injetado que mais influenciam no tempo do 
ciclo de injeção são a uniformidade da espessura de parede e a própria espessura de parede. O 
projeto do molde também tem grande influência sobre o tempo total do ciclo de injeção, 
principalmente a capacidade do molde em trocar calor, extrair o ar aprisionado e o tempo 
necessário para a extração do componente moldado (REES, 1995).
A escolha do material também implica em um maior ou menor tempo de duração do ciclo 
de injeção, uma vez que materiais semicristalinos demoram mais para atingir a temperatura de 
injeção e para resfriarem-se do que os materiais amorfos, devido a uma maior quantidade de calor 
necessária para a transformação da estrutura cristalina do material (REES, 1995). Além disso, 
materiais mais viscosos implicam em menor velocidade de injeção.
O sistema de refrigeração do molde deve ter uma boa eficiência, a fim de acelerar o 
resfriamento da peça injetada para a extração. Outros fatores que podem ser relacionados com o 
tempo necessário para o resfriamento do componente são: condutividade térmica do material do 
molde, material do componente, diferença de temperatura entre o material injetado e o líquido 
refrigerante, vazão do líquido refrigerante e área de troca de calor. A busca por um resfriamento
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homogêneo também é importante, a fim de homogeneizar as tensões de cisalhamento e reduzir as 
tensões residuais, obtendo-se maior estabilidade dimensional e minimizando o empenamento.
A capacidade da máquina injetora influencia o tempo do ciclo de injeção pela maior ou 
menor capacidade de injeção (volume do cilindro, capacidade de plastificação do material e 
pressão hidráulica) e força máxima de fechamento, limitando o volume máximo de material 
injetado por ciclo e a máxima velocidade de injeção.
A tabela 2.7 relaciona os parâmetros ajustados para cada etapa do ciclo de moldagem com 
parâmetros de projeto do componente.
Tabela 2.7 - Relações entre os parâmetros de processo e o componente injetado.
Etapas do Ciclo de 
Injeção
Parâmetros de Processo Relacionados Relações com o Componente 
Injetado
Enchimento •  pressão de injeção
•  velocidade de injeção
•  temperatura de injeção
•  temperatura do molde
• uniformidade no preenchimento
•  nível de isotropia da microestrutura 
obtida
• nível de tensões residuais
•  resistência mecânica
Pressurização e Recalque •  pressão máxima
•  tempo de recalque
•  contração diferenciada e grau de 
empenamento
•  qualidade do componente obtida
• faixa de tolerância obtenível
•  formação de rebarbas e rechupes
Resfriamento •  temperatura do molde
•  temperatura e difusividade térmica 
do material injetado
•  temperatura e vazão do líquido 
refrigerante
•  temperatura de extração
• ocorrência de empenamento
•  homogeneidade da microestrutura 
do componente
•  estabilidade dimensional
•  tensões residuais
•  resistência mecânica
Extração •  força de extração • marcas no componente injetado
• ocorrência de deformações
A interdependência entre os parâmetros de processo torna a tarefa de ajuste da máquina 
injetora bastante complexa, sendo definida após ciclos de tentativa e erro. Alguns softwares 
permitem a simulação do processo de moldagem por injeção através da variação dos parâmetros 
de injeção e a obtenção de quadros indicativos dos valores ótimos para cada um dos parâmetros. 
Parece haver uma necessidade para que estudos mais científicos sejam feitos, de modo a tomar a 
atividade de ajuste dos parâmetros da máquina injetora menos empírico.
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2.7 CONSIDERAÇÕES FINAIS
As características geométrica do componente e o material selecionado têm um impacto 
significativo no custo de fabricação do molde e na qualidade do componente moldado por injeção, 
assim como as características construtivas do molde exercem grande influência sobre o processo 
de produção do componente. A observação deste grau de compromisso entre o projeto do 
componente a ser injetado, o projeto e fabricação do molde e o processo de moldagem por 
injeção, é de fundamental importância para a maximização dos resultados pretendidos, sejam eles 
relacionados com redução de custos e tempo de desenvolvimento, ou melhoria na qualidade.
Portanto, no caso de projeto de componentes injetados, tem-se que considerar, além de 
aspectos de manufatura do componente, aspectos de fabricação do molde, o que reforça ainda 
mais a adoção de uma abordagem de projeto para manufatura dentro deste domínio. O grande 
consumo de tempo para a fabricação do molde, e os maiores custos envolvidos no caso da 
necessidade de alterações na etapa de fabricação da peça, tornam mais importante a antecipação 
dos problemas de produção na fase de projeto do componente. Desta forma, é de fundamental 
importância que as características geométricas e o material do componente sejam definidos não só 
considerando os requisitos funcionais, mas também aspectos de fabricação do molde e da 
moldagem. O projetista do componente deve estar ciente dos parâmetros de fabricação do molde 
e moldagem do componente sobre os quais tem controle através da determinação das 
características da peça.
Durante o projeto dos moldes para injeção de plástico e, em particular, o projeto dos 
sistemas de alimentação e posicionamento das cavidades, deve-se considerar elementos ou 
parâmetros presentes em todo o ciclo de vida da peça, desde o projeto conceituai até a sua 
utilização, o que o torna bastante complexo e iterativo. Os parâmetros devem ser considerados de 
forma conjunta já que são interdependentes. Por exemplo, existe uma grande dependência entre o 
posicionamento das cavidades e o sistema de canais. Assim, o sistema de canais e o 
posicionamento das cavidades devem ser feitos de forma conjunta e iterativa, e ainda 
considerando outros fatores do processo como tamanho de lote, produtividade, características da 
máquina injetora e requisitos de qualidade da peça.
Em resumo, pode-se relacionar como características do processo de desenvolvimento de 
componentes de plástico injetados o seguinte:
• é longo, complexo, segmentado e multiorganizacional;
• possui forte característica interdisciplinar (várias áreas do conhecimento envolvidas);
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• possui grande quantidade de parâmetros envolvidos, guardando fortes inter-relações;
• as características geométricas do componente a ser injetado exerce grande influência sobre os 
ajustes dos parâmetros de processo e nos custos do molde. Os parâmetros de processo, por 
sua vez, possuem forte impacto na qualidade e no comportamento do produto pós-processado;
• é prática comum na indústria, o emprego de conhecimento empírico na solução de problemas 
de projeto.
Tendo em mente ainda o forte grau de interação e a complexidade inerente ao projeto de 
componentes de plástico injetados, fica claro a necessidade de que sejam adotadas metodologias, 
procedimentos e recomendações, objetivando o alcance de um projeto ótimo, preocupado com 
uma relação de compromisso entre os inúmeros parâmetros, necessidades e requisitos de projeto. 
Além disso, as atuais exigências de projeto impostas por pressões de mercado e um ambiente 
altamente competitivo, criam uma demanda por novas abordagens, sistemáticas e metodologias de 
projeto que tenham por objetivo melhorar a qualidade dos produtos, reduzir custos e tempo de 
desenvolvimento. A abordagem de projeto adotada pelas empresas do setor, caracterizada por ser 
um processo seqüencial e com pouca eficiência na troca de informações entre os grupos 
envolvidos, não suportam de maneira eficiente uma atividade com estas características. Com este 
sentimento, alguns autores propuseram recentemente metodologias, procedimentos e diretrizes, 
buscando melhorar o processo de desenvolvimento de componentes de plástico injetados. Estas 
proposições formam o objeto de estudo tratado no próximo capítulo.
CAPITULO 3
ABORDAGENS DE PROJETO E NOVAS TENDÊNCIAS 
PARA O PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO DE 
COMPONENTES DE PLÁSTICO INJETADOS
3.1 INTRODUÇÃO
O contínuo aumento na demanda por componentes de plástico injetados e as exigências 
por melhor qualidade e pela redução no tempo de desenvolvimento de novos produtos, 
contribuíram para o surgimento de uma grande quantidade de novas propostas de melhorias e 
ferramentas de auxílio para o processo de desenvolvimento de produtos de plástico injetados. 
Este capítulo tem por objetivo identificar as bases e as novas tendências sobre as quais foram 
constituídas tais propostas, bem como reproduzir de forma resumida alguns pontos que são 
importantes para os propósitos desta dissertação. É um resumo das atuais tendências no domínio 
de abordagens e metodologias para o projeto de produtos de plástico injetados.
O capítulo inicia com algumas definições básicas para os termos metodologia de projeto, 
métodos de projeto, técnicas de projeto e processo de desenvolvimento. São definições 
fundamentais para o entendimento do texto que segue e para as proposições feitas no Capítulo 4. 
As definições para estes termos são necessárias, uma vez que não há na literatura um consenso 
muito claro e uma uniformidade com relação aos significados.
Antes da apresentação das metodologias e ferramentas de auxílio para o caso específico 
de desenvolvimento de componentes de plástico injetados, é feita uma breve análise sobre as 
metodologias clássicas de projeto e sua adequação ao projeto de componentes de um modo geral.
Considerando que a grande maioria das novas propostas para a condução do processo de 
desenvolvimento de componentes moldados por injeção tem base nos conceitos da engenharia 
simultânea, e que o conceito parece ser adequado às características do campo de projeto em 
questão, julgou-se que deveriam ser feitas considerações sobre esta tendência de abordagem de 
projeto, amplamente discutida nos meios acadêmicos e industriais. Uma discussão quanto a 
adequação do emprego dos conceitos de engenharia simultânea ao processo de desenvolvimento 
de componentes moldados por injeção também é feita.
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O capítulo termina com a apresentação e análise de algumas propostas específicas para o 
tratamento do processo de desenvolvimento de componentes injetados.
3.2 ASPECTOS GERAIS SOBRE METODOLOGIAS DE PROJETO
3.2.1 Definições Básicas
Para PAHL e BEITZ (1996), em linhas gerais, uma metodologia de proieto consiste na 
partição do processo de desenvolvimento de produtos em fases e etapas, com métodos de 
trabalhos específicos associados. Desta forma busca-se particionar um processo de grande 
complexidade em etapas, para melhor entender e tratar o problema de projeto. O objetivo é 
aumentar a probabilidade de sucesso da complexa tarefa de projeto através do planejamento e da 
execução sistemática de uma metodologia.
Com base nos trabalhos de Abbagnano, Finkelstein, Roozenburg e Eekels, OGLIARI 
(1999) define metodologia de proieto como um sistema de métodos (conjunto de procedimentos) 
que provê suporte às atividades dos projetistas, orientando-os para a busca de melhores soluções 
para os problemas de projeto. Os métodos, por sua vez, são um sistema de regras metódicas que 
determinam classes de possíveis procedimentos e ações, as quais conduzirão, muito 
provavelmente, a um caminho planejado para a satisfação de uma dada meta (Hubka apud 
OGLIARI, 1999). Disto resulta que tanto a metodologia de projeto, quanto os métodos de 
projeto, podem ser vistos como um conjunto de procedimentos que definem a priori o que deve 
ser executado para que um determinado fim seja atingido.
Ainda na definição de OGLIARI (1999), o processo de proieto é a decorrência da 
aplicação de uma determinada metodologia de projeto dentro de um determinado contexto e de 
um ambiente de desenvolvimento de produto. Considerando que nem sempre uma metodologia de 
projeto é observada, o autor define ainda o processo de projeto, de uma forma mais livre, como 
toda a extensão da ação do projetista (agente de projeto) sobre um determinado conjunto de 
informações que caracteriza o problema de projeto e que resultará num conjunto de informações 
na forma de solução de projeto. De forma mais concreta, pode-se dizer que o processo de projeto 
inicia-se com o estabelecimento do problema de projeto e termina com a obtenção de uma 
solução configurada na forma de um produto. Nesta dissertação o termo “processo de 
desenvolvimento” será utilizado como sinônimo para processo de projeto.
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3.2.2 Metodologias Genéricas de Projeto
A literatura especializada apresenta sob a forma de proposições metodológicas e normas, 
uma série de propostas para a organização do processo de desenvolvimento de produtos através 
de sistemáticas procédurals. Conforme observado por OGLIARI (1999), após a análise de 
algumas metodologias clássicas, estas propostas são em grande parte bastante semelhantes quanto 
à forma, podendo-se estabelecer um paralelo entre elas, e definir uma estrutura básica comum, 
conforme mostra a figura 3.1. Basicamente todas consideram uma etapa de entendimento da 
tarefa de projeto, seguindo após as etapas de geração de conceitos (projeto conceituai), análises 
preliminares (projeto preliminar) e, por fim, detalhamento para a produção (projeto detalhado).
Informações * PU'lLlO » Especificações * ProMo ►Concepção * Pruicln ►Leiaute do JP io jd o  I» Documentação
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Figura 3.1 - Estrutura básica das metodologias de projeto (adaptado de OGLIARI, 1999).
As etapas podem ser caracterizadas da seguinte forma:
Esclarecimento da Tarefa de Projeto: nesta etapa deve ficar claro o problema de 
projeto proposto, tanto sob o aspecto técnico (necessidades dos clientes, requisitos, 
especificações e restrições de projeto, etc.), quanto sob o aspecto gerencial (prazos, objetivos, 
metas, recursos disponíveis, cronograma, tarefas a serem executadas, responsáveis, etc.). O bom 
entendimento destas questões desde o princípio dos trabalhos, é fundamental para a eficiente 
condução das etapas subseqüentes e para evitar necessidades de reprojetos, envolvendo gastos e 
consumo de tempo adicionais. Todas as ações tomadas nas etapas seguintes do processo de 
desenvolvimento serão calcadas nas informações coletadas e interpretadas nesta etapa, 
justificando a importância de um levantamento bem executado das informações e o perfeito 
entendimento da tarefa de projeto. Problemas gerenciais e técnicos são em sua maioria evitados 
nas etapas posteriores, se a tarefa de projeto for bem entendida.
É comum classificar as informações tratadas nesta etapa nas seguintes categorias: 
necessidades de proieto: declaração obtida junto aos clientes de projeto, expressam desejos ou 
exigências;
requisitos de proieto: tradução das necessidades em linguagem técnica, quando possível devem 
ser mensuráveis;
especificações de projeto: atributos técnicos que o produto deve satisfazer. São obtidos a partir 
dos requisitos de projeto. Devem ser quantificados através de magnitude e unidade física.
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Alguns autores (BACK, 1998; FONSECA, 1996), ainda mencionam a categoria requisitos 
de usuário como um pré tratamento dado às necessidades de projeto, a fim de tomar a linguagem 
simples que caracterizam as declarações dos clientes de projeto, mais adequada à linguagem de 
projeto, facilitando a sua tradução em requisitos de projeto.
Métodos ou técnicas de projeto podem ser adotados como apoio a esta etapa, tais como: 
questionários estruturados para identificação de necessidades dos clientes, o QFD 
(Desdobramento da Função Qualidade), análise do ciclo de vida e dos clientes de projeto 
associados (DFLC), lista de requisitos padrões, dentre outras.
Espera-se como saída desta etapa um plano de projeto, além de um perfeito entendimento 
do problema de projeto, uma lista de requisitos e de especificações de projeto que o produto deve 
satisfazer, bem como suas respectivas análises quanto ao grau de importância, o que servirá de 
apoio para as decisões tomadas nas etapas seguintes do projeto.
Projeto Conceituai: a geração do conceito ou dos conceitos de projeto nesta etapa é uma 
atividade de grande responsabilidade, uma vez que afeta o desempenho do produto em serviço e 
os gastos de produção e manutenção, ou seja, tem um grande impacto no ciclo de vida do 
produto. Embora seja uma etapa que não envolve muitos recursos, é uma etapa que compromete 
muitos recursos.
A forma como a etapa é conduzida depende do objeto de projeto, mas em qualquer caso, 
o conceito deve ser tratado e avaliado com cuidado. Para alguns autores, no caso de reprojeto a 
etapa tem pouca importância. Segundo MAFFIM (1998), projetos pouco inovadores não 
necessitam cumprir a etapa de projeto conceituai, sendo que a complexidade do objeto de projeto 
é importante para a definição da sistemática a ser adotada.
Em continuidade ao projeto informacional, o projeto conceituai deve procurar satisfazer a 
todos os requisitos, especificações e restrições de projeto relacionados. As informações obtidas 
no projeto informacional devem estar sempre presentes durante a execução das atividades e 
tomadas de decisão. Busca-se evitar a propagação de erros e os ciclos de reprojeto. Segundo 
PERERA (1997), um projeto conceituai bem realizado, com a consideração de todos os 
parâmetros relacionados com o ciclo de vida, contribui para o processo de desenvolvimento 
cooperativo e integrado.
A execução do projeto conceituai exige a consideração extensiva de princípios e 
alternativas de solução. A presença de muitas incertezas, sendo que grande parte das informações 
disponíveis são qualitativas, exige criatividade e um certo nível de experiência por parte do 
projetista para a geração e escolha do(s) melhore(s) conceito(s) de projeto, segundo o nível de
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satisfação das necessidades, requisitos e especificações de projeto. Alguns métodos e técnicas de 
projeto auxiliam nestas tarefas como a análise funcional, técnicas de estímulo da criatividade, 
features predefinidas, matriz morfológica e técnicas de seleção de concepções pela valoração de 
conceitos.
Em resumo, procura-se desenvolver nesta etapa alternativas de solução para o problema 
de projeto, bem como análises de qualidade e de viabilidade técnica e econômica destas 
alternativas.
Como resultado desta etapa tem-se um ou mais conceitos de projeto, o que não é um 
resultado muito concreto, mas com grande impacto no resultado do projeto. O grau de 
detalhamento do conceito obtido deve ser suficiente para o desenvolvimento do projeto 
preliminar. E preciso que o conceito de projeto esteja bem definido antes que tenha início o 
projeto preliminar. Tentativas de combinar as duas etapas resultam numa imensa perda de 
recursos (PERERA, 1997).
Projeto Preliminar: o conceito torna-se mais concreto no projeto preliminar. Os 
princípios e formas que antes eram apenas básicos e genéricos, são tratados com um nível de 
informação mais elevado. Em outras palavras, informações mais detalhadas e específicas são 
geradas ou adicionadas ao processo. O projeto passa a ser desenvolvido com maiores 
considerações técnicas e econômicas. Desta forma pode-se tomar decisões mais concretas, com 
base em informações que somente podem ser obtidas a partir de um conceito inicial. Além disso, 
informações muito detalhadas não são tratadas no projeto conceituai, a fim de permitir um maior 
grau de liberdade para as propostas de solução, ou seja, para não restringir o campo de soluções 
possíveis e estimular a criatividade.
Neste sentido, são atividades típicas desta etapa do processo de desenvolvimento, cálculos 
matemáticos, análises numéricas mais elaboradas, escolha definitiva da melhor solução, 
definições de dimensões e tolerâncias, otimização dos parâmetros de projeto, seleção de itens 
padrões, seleção do material, modelamento em sistema CAD, prototipagem e testes funcionais.
O resultado é a obtenção do desenho do produto tecnicamente e economicamente 
aprovado, com arranjos e formas bem definidos, de modo a satisfazer aos requisitos de projeto.
Projeto Detalhado: ao desenho do produto definido no projeto preliminar adiciona-se os 
últimos detalhes, com instruções suficientes para que não restem dúvidas no momento da 
fabricação, testes de qualidade, montagem, embalagem, expedição e utilização do produto. As 
cotas são checadas, define-se as últimas tolerâncias e os níveis de acabamento superficial. Pode-se 
também fazer estimativas de custo mais precisas.
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Como resultado desta etapa de projeto, tem-se os documentos completos para que o 
produto possa ser fabricado, montado, embalado e expedido. Manuais de operação também 
podem ser elaborados nesta etapa.
Embora grande parte das metodologias propostas sigam estas quatro etapas, quanto ao 
conteúdo, entretanto, as metodologias existentes abordam desde procedimentos estruturados de 
condução do projeto até ferramentas mais específicas de apoio às diversas tarefas presentes no 
processo de desenvolvimento de produto. Dentro desta área de estudo destacam-se, com relação 
às abordagens de projeto, as correntes sintática e semântica. As metodologias propostas 
pertencentes à escola sintática de projeto preocupam-se mais em definir um procedimento 
estruturado para a atividade de projeto, estabelecendo modelos para o processo de 
desenvolvimento de produtos. Portanto, ao estabelecer uma estrutura de procedimentos, este tipo 
de abordagem tem como preocupação principal os aspectos morfológicos do processo. 
Enquadram-se neste grupo as propostas de ASIMOW (1968) e PUGH (1991). Já as filosofias 
semânticas, em sintonia com a chamada escola alemã de projeto, organizam metodologias com 
base na estruturação funcional para a resolução do problema de projeto. Para esta categoria de 
metodologias, todo sistema técnico processa grandezas do tipo material, energia e sinal. Cabe ao 
projetista identificar as funções do sistema técnico, para que as grandezas de entrada sejam 
transformadas nas grandezas de saídas desejadas. Uma vez identificadas as funções, a tarefa passa 
a ser a definição de princípios de solução que, quando combinados na forma de conceitos de 
projeto, devem satisfazer aos requisitos funcionais do sistema técnico. Dentro deste grupo situam- 
se as propostas de KOLLER (1985) e RODENACKER (1991).
De uma forma resumida, pode-se dizer que as filosofias sintáticas de projeto têm como 
principal preocupação o processo de projeto, enquanto que as filosofias semânticas estão 
centradas no problema de projeto e, mais precisamente, no projeto de sistemas técnicos.
Desta classificação resulta que dois grandes aspectos do processo de desenvolvimento de 
produto são contemplados: o objeto de projeto e o processo de projeto. Parece ser evidente que, 
dada a importância dos dois aspectos, uma proposição metodológica toma-se mais completa ao 
fazer referência aos dois aspectos. Algumas proposições buscam reunir aspectos sintáticos e 
semânticos ao definir uma estrutura de procedimentos concomitantemente à representação do 
problema de projeto através de estruturas funcionais. Dentro deste grupo é clássica a proposta 
defendida por PAHL e BEITZ (1996).
MAFFIM (1998) classifica as metodologias de projeto em dois grupos: modelos com foco 
no problema e modelos com foco no produto. Caracteriza o primeiro grupo a atividade de análise
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do problema (alto nível de abstração) seguida por um processo de síntese, que visa gerar 
alternativas de solução para o problema de projeto. Após análises e refinamentos, o processo deve 
convergir para a melhor solução. Já o segundo grupo, modelos com foco no produto, é 
caracterizado por dar ênfase à análise do conceito do produto, conduzindo de forma simultânea às 
atividades de geração de conceitos e identificação dos requisitos de projeto, num processo 
contínuo de melhoria do conceito e da definição do problema. O processo é seguido por análises 
adicionais visando novas melhorias para a solução encontrada. MAFFIM (1998) pondera que 
aspectos de ambos os grupos podem ser aplicados, dependendo das condições do projeto. Por 
exemplo, na opinião do autor, apenas problemas de projeto altamente inovadores fazem bom uso 
da abordagem com foco no problema, categoria que abriga grande parte das metodologias de 
projeto proposta pela literatura. Embora reconheça a boa fundamentação teórica das propostas 
com foco no problema e a sua relevância para certos tipos de projeto, o autor questiona a 
adequação destas propostas com relação à etapa de definição do problema, dentro do contexto de 
grande parte das situações reais de projeto, caracterizada por não exigir grandes alterações e ter 
como objeto de projeto um produto já existente.
As metodologias de projeto apresentadas na literatura são normalmente elaboradas com 
base no projeto de sistemas técnicos e se aplicam a diferentes domínios, sendo que são poucas as 
considerações feitas com relação ao projeto em nível de componente. Tendo em mente as 
particularidades e os tipos de problemas presentes no projeto de componentes, parece claro que 
este tipo de projeto exige uma abordagem particular, diferente daquelas desenvolvidas para 
atender às necessidades do projeto de sistemas técnicos, sobretudo aquelas pertencentes à escola 
semântica de projeto. Isto justifica a necessidade de uma análise quanto às características das 
metodologias e quanto às particularidades do projeto de componentes, o que é feito no próximo 
item.
3.2.3 Considerações Quanto a Adequação das Metodologias Genéricas ao Projeto de 
Componentes de Plástico Injetados
A análise feita neste item tem por objetivo verificar a adequação das metodologias 
genéricas de projeto propostas, ou seja, aquelas que não são destinadas a um domínio específico, 
ao projeto de componentes e, em especial, ao projeto de componentes de plástico injetados. 
Como é farto o material bibliográfico com propostas metodológicas de projeto, e sendo este 
material também bastante conhecido dentro do meio acadêmico, este texto atem-se mais à análise 
da adequação das metodologias genéricas ao projeto de componentes moldados por injeção, sem
Abordagens de Projeto e Novas Tendências para o Processo de Desenvolvimento de Componentes de Plástico Injetados 63
buscar reproduzir os modelos propostos. Uma análise mais específica com relação às 
metodologias genéricas de projeto pode ser encontrada em OGLIARI (1999).
As metodologias consideradas próprias para o projeto de sistemas técnicos, sendo que 
grande parte das propostas pertencem a este grupo, dão bastante ênfase ao desenvolvimento do 
conceito do produto. Como é descrito de forma detalhada em várias fontes bibliográficas (PAHL 
e BEITZ, 1996; KOLLER, 1985; BACK, 1983; HUBKA, 1996), as abordagens para o projeto 
conceituai que têm sido propostas pela escola semântica de projeto recomendam o levantamento 
das necessidades de projeto e posterior tradução em requisitos de projeto. Na seqüência o 
problema é tratado através de um processo de desdobramento funcional do objeto de projeto na 
forma de uma estrutura de funções. A cada uma das funções parciais identificadas são associados 
princípios de solução. As funções são tratadas como a transformação de entradas em saídas, ou 
como a capacidade de satisfazer um determinado propósito (MORTENSEN, 1999). Os princípios 
de solução devem ser então combinados, de modo a sintetizar conceitos (alternativas de solução) 
que satisfaçam, por sua vez, aos requisitos de projeto. Dentre os conceitos gerados é selecionado 
aquele que parece ser o mais indicado para a resolução do problema de projeto, muitas vezes 
representado por uma função global.
Embora PAHL e BEITZ (1996) defendam a idéia de que o projetista deva estabelecer o 
seu sistema técnico particular, podendo este ser também um subsistema ou um componente, e 
especificar a fronteira de relação do objeto de projeto com o meio que interage através de 
entradas e saídas, é difícil, se não impossível, a identificação do fluxo de energia, material e sinal 
para um componente. Esta dificuldade é ainda maior para o caso de peças que desempenham por 
si só uma função dentro de um sistema, ou seja, não integram um determinado mecanismo. 
Componentes de plástico injetados muitas vezes enquadram-se nesta situação. Como exemplo 
pode-se citar um pára-choque de um automóvel, a tampa de um recipiente ou o gabinete de um 
microcomputador. Adiciona-se a isto o fato de que componentes são normalmente mais simples 
sob o ponto de vista funcional quando comparados com sistemas técnicos, sendo que a 
determinação das funções relacionadas ao componente é, muitas vezes, uma tarefa mais evidente.
A identificação do fluxo de energia, material e sinal tal como é sugerida para o auxílio na 
tarefa de identificação de funções de sistemas técnicos, não é, portanto, uma abordagem adèquada 
para grande parte dos casos de projeto de componentes de plástico injetados. Não estão sendo 
questionados o processo de identificar funções, a busca por alternativas de solução e a seleção da 
melhor solução, nem mesmo a maneira como este processo é recomendado para o caso de 
sistemas técnicos, ou seja, profunda análise e desdobramento funcional e utilização de técnicas de
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projeto elaboradas. Os métodos e técnicas de projeto empregados, que se adequam melhor a 
projetos mais complexos, é que não parecem adequados ao desenvolvimento de componentes de 
um modo geral.
Conforme observado por TAURA (1995), o processo de desenvolvimento de um sistema 
técnico, segundo as metodologias e teorias de projeto, inicia a partir da abstração e decomposição 
do problema de projeto, passa a ser tratado de forma mais concreta no nível de projeto dos 
componentes, e termina num processo de composição (montagem dos componentes).
MAFFIM (1998) classifica as abordagens de projeto quanto ao método empregado para a 
geração de princípios de solução em dois tipos:
• tipo A: pertencem a este grupo aquelas abordagens em que um único conceito é gerado, 
desenvolvido e avaliado. Conforme o resultado da avaliação, o conceito obtido pode ser 
modificado ou substituído por uma outra solução;
• tipo B. neste grupo estão as metodologias que propõem a geração de vários princípios de 
solução, dando origem a vários conceitos. Através de um processo de desenvolvimento, 
análises e avaliações, a melhor solução é escolhida.
Através de alguns estudos de caso e pesquisa na indústria, MAFFIM (1998) chegou a 
conclusão que existe uma forte associação entre o projeto de produtos inovadores com a geração 
e o desenvolvimento de vários princípios de solução (abordagem tipo B), e entre projetos por 
melhorias com a consideração de um único conceito (abordagem tipo A).
Em nível de componente, o espaço para a consideração de um maior ou menor número de 
conceitos está na dependência da estratégia adotada no projeto do sistema técnico relacionado, e 
nas restrições impostas. Por exemplo, no caso de um sistema que foi desenvolvido visando o 
amplo emprego de componentes padronizados, sobra pouca margem para a geração de novos 
conceitos no projeto em nível de componente.
Um outro ponto que deve ser considerado é que, devido às características Sancionais de 
componentes em geral, torna-se difícil a identificação de uma estrutura funcional e suas variantes 
para um único componente, como é proposto para o caso de projeto de sistemas técnicos, a fim 
de facilitar a identificação de alternativas de solução para o problema de projeto. Mesmo que o 
componente exerça mais de uma função, o que é comum em componentes injetados, são estas 
funções, na maioria dos casos, independentes entre si. Se a independência entre as funções de um 
único componente for verificada, torna-se inviável e desnecessária a formulação de estruturas 
funcionais combinadas (síntese funcional), uma vez que as funções podem ser tratadas de forma 
independente.
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RINGSTAD (1999) observou que a transição entre a definição do conceito do 
componente e a etapa de projeto preliminar não é muito abordada na literatura, e que as 
metodologias clássicas de projeto pouco descrevem sobre os detalhes do projeto preliminar. O 
autor propõe então, uma abordagem para as primeiras etapas do projeto do componente, cuja 
idéia central é a necessidade de focalizar as atividades relacionadas com os problemas importantes 
deste processo. O objetivo é criar condições para lidar com uma grande quantidade de interações 
entre propriedades e parâmetros de projeto. A hipótese considerada é que “um componente tem, 
para cada caso, uma ou poucas propriedades decisivas que determinam e ajustam as formas e 
dimensões”. Com base nisto, RINGSTAD (1999) estabelece que um bom projeto de um 
componente depende da identificação destas propriedades e de concentrar as atividades de 
projeto sobre elas. A proposta do autor é então estruturada em duas fases: organização das 
informações de projeto e entendimento do conceito de projeto, a primeira, e identificação das 
propriedades decisivas e estabelecimento das características do componente, a segunda.
Assim, parece evidente que o projeto de componentes deva ser tratado de uma forma 
particular, justificando o estudo e proposições de metodologias específicas, embora se possa 
utilizar muitas recomendações e ferramentas propostas pelas metodologias semânticas de projeto.
As propostas pertencentes à escola sintática de projeto, conforme já descrito no item 
3.2.2, preocupam-se mais com a forma do processo, com os procedimentos, ou seja, focalizam 
mais o processo de desenvolvimento que propriamente o objeto de projeto. Parecem ser mais 
viáveis se forem propostas para um domínio específico de projeto. Grande parte das abordagens 
de projeto para o caso de componentes de plástico injetados identificadas através da revisão 
bibliográfica enquadram-se dentro deste grupo, e buscam organizar o processo de 
desenvolvimento dentro de uma filosofia de engenharia simultânea, algumas sendo implementadas 
computacionalmente.
Em resumo, a adoção sistemática de métodos e técnicas tal como é sugerido para o 
projeto de sistemas técnicos, principalmente pela escola semântica de projeto, não parece muito 
adequada ao projeto de componentes, considerando a maior simplicidade, dificuldade para 
identificação de um processo de transformação de energia, material e sinal, ausência de 
mecanismos e princípios físicos em grande parte dos casos. Enquanto o conceito de um sistema 
técnico é traduzido em princípios básicos, o conceito de um componente é traduzido em formas 
básicas. Além disso, o número de passos e a complexidade das sistemáticas propostas requerem 
tempo para abstração, síntese e análise. O projeto de componentes possui maior afinidade com a 
geração e identificação de formas adequadas para um universo limitado de funções. Ou seja, o
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conceito de componentes está mais ligado a formas geométricas e a funções sem correlações entre 
si, que a princípios físicos e síntese de funções. A tabela 3.1 sintetiza as diferenças básicas 
comentadas entre o projeto de sistemas técnicos e projeto.de componentes.
Tabela 3.1 - Diferenças básicas entre projeto de sistemas técnicos e projeto de componentes.
Aspectos de projeto Sistema Técnico Componente
Entendimento do Problema com foco em funções com foco em parâmetros
Nível de abstração maior menor




Método síntese funcional associação função-/eaíMre. 
análise e projeto de parâmetros
Deste modo, deve-se considerar para o caso de projeto de componentes, também aquelas 
propostas de abordagem com ênfase em parâmetros e features de projeto, dado o menor nível de 
abstração deste tipo de projeto.
3.2.4 Propostas com Ênfase na Relação entre Função e Features de Projeto
Uma vez que é menor a abstração em nível de projeto de componentes, e que a geração de 
conceitos neste tipo de projeto está mais relacionada com a variação de conceitos geométricos, 
alguns autores têm proposto abordagens de projeto com ênfase na relação entre funções e 
features, sobretudo features geométricas.
HANADA e LEIFER (1989) fazem uso do desdobramento de funções do processo de 
moldagem por injeção apenas como forma de estruturar o conhecimento armazenado no sistema 
especialista proposto pelos autores. A análise da geometria do componente é feita com base em 
regras de projeto previamente armazenadas no sistema, que analisa as features definidas pelo 
projetista no momento do modelamento do componente em sistema CAD. Dentre outras 
propostas que dão ênfase à associação entre função e features geométricas, pode-se citar as 
propostas de WOOD e ULLMAN (1996), SEBASTIAN (1993) e SCHULTE e WEBER (1993).
WOOD e ULLMAN (1996) propõem que o projeto de componentes injetados sejam 
desenvolvidos com base em features. Na proposta dos autores, o conceito de feature é definido 
como o elemento básico de um componente, uma forma geométrica que satisfaz os requisitos 
funcionais do componente. Partindo da hipótese de que poucas funções são associadas a features 
geométricas (hipótese aceita por muitos autores), os pesquisadores realizaram uma pesquisa 
através de entrevistas com profissionais do setor de moldagem por injeção, com o objetivo de 
relacionar as principais funções atribuídas a componentes de plástico injetados. Chegaram à
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conclusão de que há uma forte relação entre feature e função, existindo uma grande quantidade 
de funções associadas afeatures, contrariando, portanto, a hipótese inicial. A tabela 3.2 relaciona 
as principais features identificadas, freqüência com que aparecem no universo de componentes 
pesquisados e associações mais usuais com funções.
Tabela 3.2 - Principais features de componentes de plástico injetados e funções 
relacionadas, segundo WOOD e ULLMAN (1996) (adaptado de OGLIARI, 1999).
Features % Função % Função % Função %
Nervuras (ribs) 61 reforçar 31,6 suportar 16,9 guiar 13,7
Paredes (walls) 96 suportar 27,8 cobrir 12,4 reforçar 7,7
Ranhuras (grooves) 46 padronizar (estética) 12,7 assistir 7,4 posicionar e reduzir 7,3
Furos (holes) 66 acoplar 17,6 posicionar 17,6 montar 14,8
Furo Escareado 
(countersink)
21 esconder 32 assistir 16 acoplar 12




61 manter 15,3 posicionar 12,7 alinhar 11,7
Discos (disks) 11 reforçar 46,2 suportar 15,4 alinhar, espaçar, 
reduzir
7,7
Encaixes (slots) 46 guiar 14,8 posicionar 11,5 manter e transferir 9,8
Janelas (windows) 44 promover acesso 29,2 alinhar 15,3 ver 13,9
Lingüeta de engate 
rápido (snaps)
20 manter 44,8 segurar 20,7 acoplar 13,8
O numero médio encontrado de funções associadas a cada feature foi 19. Embora a 
pesquisa tenha sido feita com 27 profissionais de uma mesma empresa fabricante de 
microcomputadores e impressoras, o que limita a pesquisa a um certo domínio, os resultados 
servem como um indicativo. A proposta final dos autores é, então, relacionar cada uma das 
funções a features predefmidas implementadas em sistema CAD.
A grande quantidade de funções encontradas e a associação com features (parte elementar 
de um componente), encoraja a adoção da análise funcional em projetos de componentes de 
plástico injetados, porém não com base na transformação de energia, material e sinal, mas sim 
com base em características geométricas predefinidas. Disto pode-se concluir ainda, que as 
funções típicas de componentes de plástico injetados podem ser satisfeitas, ao menos 
parcialmente, através de features geométricas predefinidas, o que é uma forma de registrar o 
conhecimento e conduzir o projeto para que seja facilmente fabricado e para que atenda a outras 
necessidades de projeto. De certo modo, entretanto, pode inibir a busca por novas formas e 
princípios de solução. Esta abordagem também toma-se difícil de ser empregada sem a adoção de 
sistemas CAD que incorpore as features predefmidas, e sem a limitação a um determinado 
domínio.
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Alguns sistemas especialistas também foram propostos para o auxílio na construção do 
modelo geométrico com base em conhecimentos específicos para o domínio de componentes de 
plástico injetados. Como estes sistemas foram estruturados visando dar suporte a uma abordagem 
de projeto dentro dos preceitos da engenharia simultânea, discutir-se-á inicialmente na próxima 
seção, o emprego da engenharia simultânea como filosofia de projeto, considerando ainda que 
esta tem sido uma abordagem bastante discutida e recomendada para vários domínios de projeto. 
Posteriormente, no item 3.3.4, são apresentadas as propostas sistemáticas que servem de base 
para alguns sistemas especialistas dedicados.
3.3 A ENGENHARIA SIMULTÂNEA COMO ABORDAGEM DE PROJETO
Grande parte das propostas mais recentes de melhoria e auxílio na atividade de 
desenvolvimento de componentes de plástico injetados sugere a integração das empresas, das 
pessoas e dos conhecimentos envolvidos com o processo de desenvolvimento. Alguns justificam 
que a condução do processo de desenvolvimento dentro de um ambiente de engenharia 
simultânea é fundamental para corresponder as atuais exigências em relação a redução no tempo 
de desenvolvimento de novos produtos. Desta forma, pretende-se nesta seção caracterizar a 
denominada filosofia de engenharia simultânea, verificar o estado da arte de sua aplicação no 
domínio específico de componentes de plástico moldados por injeção e discutir quanto ao seu 
emprego e adequação.
3.3.1 Fundamentos
A realização de um bom projeto depende do atendimento de requisitos conflitantes 
relacionados com as etapas do ciclo de vida do produto. A complexidade que reside na tarefa de 
identificar e julgar os requisitos de projeto, além de atendê-los dentro das condições possíveis e 
de relações de compromisso, fez surgir a abordagem de projeto cooperativa e integrada, 
comumente denominada de engenharia simultânea, em oposição à abordagem seqüencial das 
atividades de projeto.
Uma definição concisa e completa sobre a engenharia simultânea é dada por Cleetus. 
Citado por COMPANATION e BYRD (1999) Cleetus define a engenharia simultânea como 
“uma abordagem sistemática, integrada e simultânea para o projeto de produtos e para todos 
os processos relacionados, incluindo a manufatura, com ênfase no atendimento das expectativas
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dos clientes e cooperação multifuncional, de forma tal que as decisões relacionadas com as 
etapas do ciclo de vida do produto são feitas de maneira simultânea, sincronizada e consensual, 
desde as primeiras etapas do desenvolvimento do produto”. Ultimamente tem sido quase um 
consenso tratar a engenharia simultânea como uma filosofia para a abordagem da tarefa de 
desenvolvimento e fabricação de novos produtos. O termo é, contudo, ainda bastante vago e 
reflete a abrangência do conceito e da aplicação da engenharia simultânea. Como resultado, uma 
série de abordagens para a engenharia simultânea tem sido aplicada e proposta pela literatura 
especializada (CLAUSING, 1994; MILLER, 1993; HARTLEY, 1992), desde conceitos mais 
simples até outros mais complexos, envolvendo profundas modificações na estrutura 
organizacional das empresas e investimentos em suporte tecnológico.
Disto resulta que a engenharia simultânea deve ser implementada conforme as 
características e necessidades das organizações, priorizando a qualidade, o custo ou o tempo de 
desenvolvimento dos produtos. Por não ter uma forma definida, não pode ser tratada como uma 
metodologia ou ferramenta de projeto, o que contribui ainda mais para o desentendimento quanto 
ao seu significado. Algumas características são, entretanto, tratadas como imprescindíveis pelas 
abordagens genéricas apresentadas pela literatura especializada.
Três abordagens têm sido consideradas na implantação de um ambiente de engenharia 
simultânea: a engenharia simultânea com base em equipes multifuncionais, a engenharia 
simultânea com base na infra-estrutura informatizada e a engenharia simultânea com base em 
sistemas especialistas. A primeira busca considerar os vários aspectos do ciclo de vida do produto 
desde as etapas iniciais do projeto através de formação de equipes, integrando desta forma os 
conhecimentos relativos a cada uma das fases do ciclo de vida. A segunda forma de abordagem 
procura atingir o mesmo objetivo, mas através do emprego de meios de comunicação, redes de 
informação e softwares conectados em rede. Por fim, a terceira opção tem base no registro e 
recuperação das informações como forma de compartilhar o conhecimento e integrar as funções 
ou áreas do conhecimento. Baseia-se em sofisticadas bases de dados e sistemas especialistas.
O rápido desenvolvimento de programas e equipamentos de informática, com o aumento 
na velocidade de processamento, aumento na capacidade de memória e drástica redução nos 
custos, têm contribuído para que a abordagem com base em equipes seja incrementada através da 
abordagem com base na infra-estrutura informatizada, o que permite a otimização do processo de 
gerenciamento e dos vários aspectos relacionados com o produto ao longo do seu ciclo de vida 
(JO et al., 1993). Esta abordagem híbrida é, para muitos, a única forma para que seja atingido o 
máximo aproveitamento dos benefícios obtidos com a engenharia simultânea. Uma série de outras
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facilidades quanto à comunicação, gerenciamento, análise funcional, armazenamento e 
recuperação de dados poderia ser relacionada com a adoção de uma eficiente infra-estrutura 
informatizada.
Para alguns autores, a engenharia simultânea não pode ser adotada sem o apoio de uma 
infra-estrutura informatizada (CLAUSING, 1994; MILLER, 1993; PRASAD et al., 1998). Os 
processos sobre os quais é construído um ambiente de engenharia simultânea e o nível de 
integração e comunicação exigidos, além do efetivo alcance dos objetivos propostos, somente são 
possíveis com a adoção de uma base informatizada. A tentativa de adoção da engenharia 
simultânea sem uma infra-estrutura informatizada tende a ser ineficiente, dispendioso e exigir 
muito tempo para o emprego de suas recomendações (0 ’FLYNN, 1993). 0 ’FLYNN (1993) 
considera uma base automatizada de informação confiável e completa como uma necessidade 
central para qualquer programa de engenharia simultânea bem sucedido.
CLAUSING (1994) relaciona como elementos essenciais da engenharia simultânea os 
processos simultaneamente desenvolvidos e a participação de equipes multidisciplinares de 
desenvolvimento. Knight e Jackson, Walket além de Lawson e Karandikar, citados por 
COMPONATION e BYRD (1999) consideram a abordagem através de equipes multidisciplinares 
como o componente de maior significância para a engenharia simultânea. O suporte através de 
uma infra-estrutura informatizada é, contudo, condição crucial, considerando a vasta quantidade 
de informações disponíveis e a alta competitividade dos tempos atuais. Conseqüentemente, não 
faz mais sentido considerar a abordagem da engenharia simultânea com base em equipes 
multidisciplinares de forma isolada da abordagem através de uma infra-estrutura informatizada. 
Esta afirmação também é feita pelo próprio CLAUSING (1994).
CLAUSING (1994) apresenta um modelo de implantação da engenharia simultânea dentro 
de um plano de desenvolvimento da qualidade total, visando a obtenção de produtos num menor 
espaço de tempo, com melhor qualidade, adequado às necessidades dos clientes e com menor 
custo. Sendo contrário à idéia de utilização de ferramentas de projeto como uma simples adição 
ao sistema tradicional de desenvolvimento de produto, o autor propõe, como idéia central de sua 
proposta, a integração do QFD e o projeto robusto proposto por Taguchi, com o processo de 
desenvolvimento de produto num ambiente de engenharia simultânea, para a formação de um 
eficiente ambiente de engenharia, segundo suas próprias palavras. Dentro do modelo sugerido 
pelo autor, a engenharia simultânea é caracterizada por dois elementos básicos:
• melhorias no processo de desenvolvimento de produto e processo, através de desenvolvimento 
de atividades paralelas, ênfase para a satisfação do cliente, busca da qualidade, redução de
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custos e tempo de desenvolvimento e benchmarking;
• maior cooperação entre as diversas áreas através da formação de equipes multidisciplinares, 
envolvimento ou gestão participativa e relação estratégica com fornecedores.
Desta forma as atividades são executadas em paralelo, na medida do possível, não 
havendo mais o seqüenciamento de atividades determinado pela rigidez das regras 
organizacionais. Assim o planejamento da produção pode ter início no mesmo instante em que 
está sendo discutido o conceito do produto. CLAUSING (1994) propõe que o desenvolvimento 
de produto seja reagrupado com o desenvolvimento do processo de produção sob a denominação 
“desenvolvimento”. Os dois grupos que passam a existir são, portanto, o desenvolvimento (do 
produto e do processo) e as operações de fabricação. Desta maneira, a cooperação tende a ser 
mais intensa, tomando o processo menos seqüencial. As informações relativas à produção 
tomam-se parte inerente ao processo de desenvolvimento de produto. Todos os problemas são 
sanados até a aprovação do lote piloto, antes que a fabricação assuma a responsabilidade de 
produzir o produto.
Como conseqüência o engenheiro de produto acaba por tomar conhecimento de 
características específicas dos sistemas de produção, e o engenheiro de processo passa a 
compreender questões como atributos funcionais do produto e necessidades do consumidor, 
fazendo com que especialistas tomem-se mais generalistas, o que é de suma importância para a 
melhora na comunicação entre as diversas áreas envolvidas.
Como desvantagem da engenharia simultânea, MILLER (1993) afirma que sendo o 
processo pouco seqüencial, holístico, complexo e simultâneo, o resultado pode ser 
excepcionalmente bem sucedido como pode ser integralmente descartado, ou seja, o risco é 
maior. Outra desvantagem apontada por MILLER (1993) é a maior dificuldade de gerenciamento 
deste tipo de abordagem, além de que resultados concretos são alcançados somente em etapas 
finais do processo, embora o tempo de desenvolvimento seja menor. Com o objetivo de reduzir 
riscos, o autor propõe o emprego de simulações e testes intermediários, além de avaliações 
regulares de desempenho do processo de desenvolvimento e do produto. Para MILLER (1993) a 
abordagem simultânea para o desenvolvimento do produto pode ser bastante efetiva, 
principalmente se o produto for um sistema, se necessitar de um processo de manufatura 
complexo e se o processo e a manufatura modular for o modelo adotado para a produção. A 
adequação da proposta e a abordagem escolhida dependem muito do porte da empresa, do 
número de participantes no processo de desenvolvimento e da complexidade do produto. O 
modelo organizacional a ser implantado deve levar em consideração estes aspectos.
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Embora simples no conceito, a engenharia simultânea não é facilmente implantada, 
exigindo profundas mudanças organizacionais, culturais e nos métodos de trabalho. Segundo 
EVANS (1993), os fatores de sucesso e as falhas na implantação da engenharia simultânea são 
muito similares na maioria dos casos relatados. Em seu artigo “Implantação: modos de falha 
comuns e fatores de sucesso” o autor defende a tese de que mais importante que as ferramentas 
empregadas e o modelo de engenharia simultânea adotado, é a forma como são implantados. Um 
bom plano de implantação aumenta os benefícios de qualquer ferramenta ou modelo adotado, 
sendo que a escolha das ferramentas, com exceção das equipes multifuncionais de 
desenvolvimento, tem pouca relação com os benefícios alcançados (EVANS, 1993).
Para MADDUX e SOUDER (1993), as barreiras para a implantação da engenharia 
simultânea podem ser divididas em dois grupos: organizacionais e técnicas. As barreiras 
organizacionais são aquelas relacionadas com o gerenciamento, política e cultura da empresa, 
comportamento humano e resistência a mudanças. As barreiras técnicas são relativas à falta de 
infra-estrutura básica, como sistemas de comunicação e sistemas CAD/CAM, ou a falta de 
conhecimento e experiência para a implantação da engenharia simultânea.
Outro ponto importante é o estabelecimento do número de integrantes para a equipe. Os 
autores são unânimes ao recomendar que as equipes multidisciplinares de projeto não devem ser 
demasiadamente grandes, a fim de evitar problemas como dificuldade de comunicação, dispersão 
e baixa produtividade. MILLER (1993) observou ainda que equipes com elevado número de 
integrantes tendem a tomar o ambiente menos favorável à criatividade.
Reconhecendo que em produtos mais complexos, a estrutura montada com relação às 
equipes de desenvolvimento pode assumir grandes proporções, KUSIAK e PARK (1995) 
desenvolveram uma metodologia para a avaliação quanto à alocação de equipes segundo as 
tarefas pretendidas e os recursos disponíveis.
MILLER (1993) recomenda ainda que na composição da equipe seja observado a 
diversidade quanto às características pessoais, quanto à especialidade técnica e quanto às áreas 
representadas. Desta forma evita-se problemas causados por falta de conhecimento ou 
informação, ou devido a mudanças causadas por decisões reconsideradas, o que aumenta o tempo 
para o desenvolvimento. A inexistência ou a pequena ocorrência de problemas com relação a uma 
determinada área e ciclos de reprojeto, indica que a função foi bem representada dentro da equipe 
multidisçiplinar.
A execução paralela das tarefas somente é possível com um eficiente planejamento e com 
a adequada alocação de recursos. O planejamento das tarefas deve considerar as entradas
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necessárias e as saídas esperadas de cada tarefa, a fim de identificar a inter-relação existente entre 
elas e permitir a elaboração de cronogramas de atividades em função das interdependências e dos 
recursos disponíveis. PRASAD et al. (1998) propõem como primeiras etapas para a implantação 
de um projeto dentro de uma filosofia de engenharia simultânea a modelagem do processo e o 
estabelecimento de métricas de desempenho. O principal objetivo da modelagem do processo é 
estabelecer um modelo que contenha todas as informações necessárias e que considere os 
princípios da engenharia simultânea. São informações típicas: árvores de tarefas, árvores de 
materiais, estilo de gerenciamento, planos e estruturação de equipes.
Os planos ou fluxos de tarefas devem prever não somente datas, como também 
responsabilidades para cada tarefa e inter-relações. Muitas ferramentas têm surgido para o auxílio 
desta tarefa como o IFLOW, citado pelos autores, além de outras como o Primavera™, o MS- 
Project™, o RFFlow™, o TeamFlow™ e vários outros softwares orientados para o planejamento 
e a elaboração de fluxo de tarefas e matrizes de responsabilidade.
O estabelecimento de métricas de desempenho tem importância fundamental. Com o 
objetivo de evitar retrabalhos e ciclos de reprojeto além de avaliar o andamento das atividades e 
do próprio projeto do produto, avaliações intermediárias devem ser feitas ao longo do processo.
PRASAD et al. (1998) sugerem que resultados intermediários, e não apenas o final, sejam 
repassados às fases seguintes. Desta forma, alguns trabalhos podem ser adiantados mesmo que a 
etapa anterior não tenha sido completada. As etapas podem ser decompostas em tarefas, para que 
estas sejam conduzidas de forma paralela, reduzindo o tempo de desenvolvimento.
A necessidade de tornar o processo de desenvolvimento de produto mais competitivo 
através de uma maior integração da equipe de desenvolvimento, e ainda o rápido desenvolvimento 
das novas tecnologias voltadas para a transmissão de informação, tem feito surgir uma série de 
propostas para a integração de equipes de projeto através de ambientes informatizados dentro de 
uma filosofia de engenharia simultânea.
A formação de equipes virtuais de projeto pode ser imprescindível em certos casos, 
considerando o amplo conjunto de especialidades envolvidas, o número de integrantes e a 
dispersão geográfica da equipe. Neste caso todo o fluxo de informação, (planejamento, 
comunicação de resultados, dados técnicos, elaboração e transmissão de desenhos, discussões), é 
compartilhado através de redes de computadores.
Como observou CLAUSING (1994), as tecnologias para troca de informação não 
substituem o contato direto entre os membros de uma equipe de desenvolvimento sem perda na 
qualidade da comunicação, devendo servir apenas como um apoio. O avanço destas tecnologias e
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a integração mundial sob os vários aspectos, entretanto, tomam o emprego de meios de 
comunicação para a troca de dados durante o processo de desenvolvimento, em alguns casos, a 
única opção viável. As novas tecnologias e recursos proporcionados pela Tecnologia da 
Informação (TI) permitem uma nova orientação para o processo de desenvolvimento de produtos 
como um processo descentralizado e geograficamente disperso em todo o mundo.
Em suma, conclui-se através do que foi exposto nesta seção, que existem três formas de 
implantar um ambiente de engenharia simultânea:
• com base na formação de equipes multidisciplinares;
• com base na infra-estrutura informatizada (ênfase em meios de comunicação);
• com base no registro das informações e apoio de sistemas especialistas.
No item seguinte discute-se a aplicação e a adequação dos conceitos de abordagem da 
engenharia simultânea para o caso específico do processo de desenvolvimento de componentes de 
plástico injetados, procurando-se identificar qual das três formas de implantação é mais adequada 
às características do setor.
3.3.2 A Engenharia Simultânea e o Processo de Desenvolvimento de Componentes de Plástico 
Injetados
MILLER (1993) sustenta que o emprego da engenharia simultânea é mais adequado, com 
impactos mais imediatos, em organizações caracterizadas por um dos seguintes pontos:
• costumam efetuar freqüentes alterações nos produtos e processos de fabricação;
• ciclos curtos de introdução de novos produtos;
• produtos e operações de manufatura complexos que variam conforme as necessidades do 
cliente;
• processos de manufatura que requeiram múltiplos grupos de trabalho para um único produto;
• produtos projetados por diferentes grupos de projeto, envolvendo também fornecedores.
Pensando nas características do setor e no processo de desenvolvimento de componentes 
moldados por injeção, conforme descritos nos Capítulos 1 e 2, observa-se que são características 
presentes em grande parte das situações de projetos de componentes de plástico injetados, 
sobretudo em projetos de componentes com maior nível tecnológico.
No caso específico de desenvolvimento de componentes de plástico injetados, uma outra 
justificativa para adoção dos conceitos da engenharia simultânea é encontrada na característica 
multidisciplinar intrínseca deste tipo de projeto. Conforme o que foi apresentado no Capítulo 2, as 
áreas do conhecimento técnico envolvidas são muitas, o que leva, na maioria dos casos, à
*
participação de mais de uma empresa ao longo do ciclo de desenvolvimento, reforçando ainda
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mais a necessidade de adoção de técnicas de integração de equipes de projeto para a melhoria da 
qualidade e redução do tempo de desenvolvimento. O envolvimento de fornecedores já nas 
primeiras fases de projeto, tem um grande impacto no setor de moldagem por injeção, uma vez 
que as empresas fornecedoras de matéria-prima cumprem também a função de transferir 
tecnologia, conforme a caracterização do setor descrita no item 1.1.3.
Dentro de um processo serial de desenvolvimento, muitos erros de projeto e a falta de 
adequação ao processo de fabricação são detectados somente na manufatura. No caso do 
desenvolvimento de componentes injetados isto tem uma implicação ainda maior, uma vez que o 
processo de moldagem por injeção é bastante sensível aos inúmeros parâmetros de fabricação, 
além do que, neste estágio, o molde já foi confeccionado. Qualquer alteração no produto resultará 
na necessidade de alteração do molde. O projeto e a fabricação do molde tem uma considerável 
participação nos custos de desenvolvimento, sendo também, em muitas situações, o “gargalo” do 
processo de desenvolvimento. A fabricação de um novo molde, ou mesmo alterações no molde 
existente, implicarão em significativos aumentos no custo e no tempo de desenvolvimento. Estas 
considerações são uma forte justificativa para a adoção de um processo simultâneo de 
desenvolvimento no caso de componentes de plástico injetados, por considerar, já na etapa de 
projeto conceituai, questões referentes ao projeto e fabricação do molde, e ao processo de 
fabricação. Simulações, análises e verificações quanto à moldagem são feitas ao longo do 
processo de desenvolvimento, evitando ou reduzindo os ciclos de reprojeto, comum num 
processo serial.
A natureza segmentada e geograficamente dispersa do setor de componentes de plástico 
moldados por injeção constitui uma barreira para a adoção da engenharia simultânea como 
abordagem de projeto. Entretanto, a composição de equipes de projeto não significa 
necessariamente a presença física dos integrantes num mesmo local. A contribuição 
interdisciplinar pode ocorrer por intermédio dos meios de comunicação incrementados com novas 
técnicas e ferramentas tais como a videoconferência, a Internet e o processamento paralelo de 
dados. O estabelecimento de canais apropriados para a comunicação entre os integrantes da 
equipe é de importância fundamental para a integração dos conhecimentos relativos ao ciclo de 
vida do produto. Dwivedi e Sabolewski citados por PERERA (1997), relacionam como condições 
fundamentais para a comunicação entre os membros da equipe o seguinte:
1) um eficiente sistema de troca de informação, com informações atualizadas sobre as 
necessidades do projeto, incluindo os equipamentos de produção disponíveis, cronogramas e 
leis regulamentadoras;
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2) estratégias apropriadas para negociação e resolução de conflitos;
3) estratégias para evitar desentendimentos, incluindo mecanismos para comunicar a todos 
modificações e correspondentes implicações.
Cutkosky citado por PERERA (1997), afirma que a engenharia simultânea com base em 
equipes multidisciplinares não é adequada para os setores industriais fragmentados e 
geograficamente dispersos. PERERA (1997) questiona também a adequação de sofisticados 
meios de comunicação para setores com tais características, e afirma que a uma rede de 
comunicação tal como é proposta pelo CERC1 pode servir para grandes organizações, que têm 
responsabilidade sobre os seus produtos desde a concepção até serviços de pós-venda. Mas, 
segundo o autor, a fragmentada indústria de componentes moldados por injeção, que envolve 
fornecedores e sub-contratados, não pode empregar este tipo de meio de comunicação sofisticado 
e, tampouco, reuniões freqüentes de equipes de projeto. PERERA (1997) pondera, entretanto, 
que o setor fragmentado e geograficamente disperso precisa de um meio prático e econômico 
para o emprego da engenharia simultânea, que seja mais apropriado às limitações e 
comportamento do setor de moldagem por injeção. Para isso propõe a integração de módulos de 
conhecimento relativos a cada uma das especialidades das organizações envolvidas com o projeto 
do componente, por exemplo, desenvolvimento do produto, fabricação do molde e injeção do 
produto. Estes módulos seriam então, integrados através de um sistema especialista único. A 
transferência de conhecimento para sistemas especialistas não é, entretanto, tarefa fácil. A 
manutenção da base de conhecimento do sistema por parte do especialista responsável é uma 
dificuldade reconhecida pelo próprio autor. Adiciona-se a isto, o atual estágio de desenvolvimento 
de sistemas especialistas para este fim, ainda bastante limitado e com poucos resultados práticos.
Para MAFFIM (1998), o desenvolvimento integrado e paralelo do produto e do processo 
de fabricação tem maior aplicação no caso da necessidade de desenvolver um novo processo de 
manufatura. No caso de componentes de plástico injetados, para todo novo produto é necessário 
a fabricação de um novo molde e o completo ajuste dos parâmetros de processo, e, portanto, são 
necessárias grandes alterações no processo de fabricação, exigindo uma forte inter-relação entre 
produto e processo.
A situação presente no setor de componentes de plástico moldados por injeção é, 
portanto, de intensa necessidade de novas abordagens de projeto para a integração das atividades 
necessárias para o desenvolvimento e produção do componente, ao mesmo tempo em que o setor 
possui características que são barreiras à implantação da engenharia simultânea. A abordagem de
1 CERC - West Virginia University’s Concurrent Engineering Research Center
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equipes multifuncionais é dificultada pela dispersão geográfica e segmentação do setor, e também 
devido às limitações de recursos para manter uma equipe de engenheiros e especialistas 
concentrados em um único projeto. A adoção de uma estrutura informatizada, por sua vez, é 
considerada inadequada por alguns autores. Já os sistemas especialistas propostos de apoio ao 
projetista estão numa fase ainda bastante insipiente de desenvolvimento, muitos deles ainda 
limitados ao meio acadêmico, oferecendo uma série de limitações quanto ao seu uso prático.
Os avanços nos meios de comunicação e na área da Tecnologia da Informação, entretanto, 
parecem atuarem no sentido de cada vez mais fornecer condições para que projetos sejam 
conduzidos de forma integrada e paralela, sem a necessidade da reunião física dos participantes do 
projeto, e sem que para isso tenha-se que fazer uso de sofisticada infra-estrutura. São vários os 
artigos e estudos de caso (NIDAMARTHI et al., 1999; GAUSEMEIER et al., 1999; THOBEN e 
WEBER, 1999; GUI et al., 1999; COATES et al., 1999; SCHRAMME e RÜTTINGER, 1999; 
CAAMANO et al.; 1999; LENCINA, 1998; Zukin et al. apud OGLIARI, 1999), além da 
introdução de novos softwares de desenvolvimento e gerenciamento integrado de projetos (ver 
tabela 3.3) e tecnologias (Internet/Intranet/Extranet, cabos de fibra ótica, redes de alta velocidade, 
videoconferência, realidade virtual, prototipagem digital), que apontam neste sentido. A Internet e 
a videoconferência de mesa, por exemplo, são meios simples e acessíveis para a integração de 
equipes de projeto dispersas. O surgimento de vários softwares destinados ao gerenciamento e 
distribuição de informações e à integração de equipes de projeto geograficamente dispersas, tem 
feito surgir algumas novas denominações e siglas para esta nova forma de execução distribuída do 
trabalho, tais como CVPD (Collaborative Virtual Product Development), VE (Virtual 
Enterprise), KMS (Knowledge Management System) e CPC (Collaborative Product Commercé).
O acesso restrito às novas tecnologias e as limitações de recursos das empresas de 
pequeno e médio porte, além da pouca disposição para a adoção de novas técnicas de trabalho, 
são, contudo, barreiras à integração entre estas empresas. Em contrapartida, como pontos 
favoráveis a este meio de integração e implantação de um ambiente de engenharia simultânea 
pode-se relacionar:
• a diminuição acelerada nos custos dos equipamentos da chamada Tecnologia da Informação 
(TI), ao mesmo tempo em que a tecnologia avança, viabilizando a execução dos trabalhos por 
este meio, com menores perdas na qualidade da comunicação;
• disposição por parte das grandes empresas em colaborar com seus fornecedores, dentre eles 
empresas fornecedoras de componentes de plástico injetados, no sentido de integrá-los ao seu 
processo de desenvolvimento;
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• tendência de especialização do setor de transformação do plástico através da moldagem por 
injeção, e a necessidade de certos segmentos em adequar-se às exigências de seus clientes 
(grandes empresas fabricantes de produtos acabados).
Tabela 3.3 - Softwares de auxílio ao desenvolvimento e gerenciamento integrado de
projetos.
SOFTWARES EMPRESA COMENTÁRIOS
iMAM Unigraphics Solutions Permite o controle das informações de desenvolvimento de 
produto e produção, integrando fornecedores, parceiros e 
clientes. Permite a atualização das informações em tempo 
real. Integra as funções de PDM, CAD, CAE, CAM.
E caracterizado como um sistema PDM (Product Data 
Management).
Instant! TE AMROOM Lotus Development 
Corp.
Permite o compartilhamento de arquivos e informações e o 
acompanhamento do progresso do projeto, além de 
promover discussões via Internet. É fornecido através de 
assinatura. Uma vez concluído o projeto, os serviços 
disponibilizados pelo software pode ser cancelado.
KnowHow! C-Mold Inclui centenas de páginas de informações técnicas 
relacionadas com a seleção de materiais, projeto do 
componente e do molde, e operação da máquina injetora. 
Novas informações podem ser adicionadas à base de dados. 
As informações são distribuídas para a equipe de trabalho 
através de uma rede intranet. É comercializado como um 
sistema de gerenciamento de informações.
WINDCHILL PTC Permite gerenciar todo o ciclo de vida do produto através da 
Internet. A comunicação entre designers, engenheiros, 
fornecedores, distribuidores e consumidores é feita através 
de um browser padrão, como o Microsoft Internet Explorer 
ou o Netscape Navigator.
ActiveProject Framework Technology 
Corp.
Um browser padrão é utilizado para o acesso de 
informações relacionadas com o projeto. Permite 
conferências e revisões de projeto em tempo real.
Pivotal Centric Software Integra equipes de projeto para o desenvolvimento de 
atividades como concepção e simulação. Permite uma 
interface unificada para a execução de ferramentas tais 
como sistemas CAD/CAE/CAM, PDM, ERP e de 
gerenciamento de informações. É compatível com o MS- 
Gffice, SAP, Pro/E, Catia, Alias Wavefiront e Nastran.
Enovia Portal Enovia Corp. Contém ferramentas de manipulação de informações, 
incluindo simulações em 3D e publicações na Internet. 
Utiliza mockup digital para facilitar a comunicação. Possui 
módulos para assistir as principais fases do ciclo de vida de 
um produto.
OneSpace CoCreate Software Inc. Permite que engenheiros e fornecedores colaborem sobre 
um mesmo modelo CAD em tempo real utilizando a 
Internet. Todos os participantes podem fazer modificações 
no modelo, sob a supervisão de um administrador, 
permitindo que a revisão do projeto seja feita ao mesmo 
tempo em que o modelo é construído.
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Em resumo, conclui-se que as características do segmento de desenvolvimento e produção 
de componentes de plástico injetados, de forma antagônica, requerem procedimentos de trabalho 
mais integrados, ao mesmo tempo em que são barreiras para a implantação de um ambiente de 
engenharia simultânea. Dentre estas barreiras pode-se citar a fragmentação do processo de 
desenvolvimento entre mais de uma empresa, a diferença cultural e de porte entre as organizações 
e a multidisciplinaridade intrínseca do processo de desenvolvimento de componentes de plástico 
injetados.
Quanto às formas de implantação de um ambiente de engenharia simultânea no setor de 
desenvolvimento e produção de componentes de plástico injetados, pode-se estabelecer, com base 
no exposto acima e nas características do setor, o seguinte:
implantação da engenharia simultânea com base em equipes presenciais: devido a 
segmentação do processo de desenvolvimento e produção em empresas distintas, com diferenças 
culturais e de porte, além da dispersão geográfica que caracteriza o setor e limitações de recursos 
para manter equipes dedicadas, parece pouco viável;
implantação da engenharia simultânea com base em sistemas especialistas: seria a melhor 
opção para efetivamente eliminar as barreiras geográficas e culturais entre as organizações. 
Porém, devido às inúmeras dificuldades presentes nestes sistemas e o atual nível de 
desenvolvimento em que se encontram, ainda não podem ser vistos como uma ferramenta prática 
de auxílio ao projetista. Futuros trabalhos e pesquisas, inclusive na base lógica em que operam 
estes sistemas, podem tomar esta opção viável a longo prazo;
implantação da engenharia simultânea com base na infra-estrutura informatizada ( meios 
para a comunicação e equipes virtuais): embora requeira investimentos e mudanças na cultura 
de trabalho, parece, hoje, a forma mais viável para a integração das empresas do setor.
3.3.3 Propostas de Abordagem para o Projeto de Componentes de Plástico Injetados sob os 
Preceitos da Engenharia Simultânea com Base na Formação de Equipes 
Multidisciplinares
DEFOSSE et al. (1997) propõem um procedimento para a execução do ciclo de 
desenvolvimento de componentes de plástico injetados com base nos princípios da engenharia 
simultânea, ou seja, na condução dos trabalhos através de equipes multidisciplinares, 
envolvimento de fornecedores nas primeiras etapas do projeto e simultaneidade das tarefas. O 
procedimento proposto tem por objetivo reduzir o ciclo de desenvolvimento de componentes de 
plástico injetados com geometria complexa.
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De forma resumida, as etapas e atividades previstas para o ciclo de desenvolvimento de 
componentes moldados por injeção, segundo a proposta dos autores são as que seguem:
1) Projeto Preliminar do Componente
• entendimento do conceito do componente fornecido pelo cliente;
• discussão em equipe sobre o cronograma, métricas de projeto e características gerais do 
componente;
• comunicação à equipe responsável pela simulação sobre o projeto e o cronograma;
• modelamento aproximado da geometria da peça;
• envolvimento do fornecedor de matéria-prima;
• estabelecimento dos requisitos funcionais de projeto;
• seleção de alguns materiais candidatos;
• simulação preliminar em sistema CAE;
• seleção do fornecedor do molde;
• envolvimento dos responsáveis pela manufatura dos componentes;
• envio do desenho preliminar e resultado da simulação de moldagem ao fabricante do molde 
para revisão;
• envolvimento in loco do engenheiro responsável pelo projeto do molde;
• revisão de projeto e sugestões de alteração por parte do fornecedor do molde;
• nova simulação da moldagem com as alterações de projeto possivelmente realizadas.
2) Projeto Detalhado do Componente
• detalhamento do desenho do componente;
• simulação da moldagem com a geometria detalhada;
• envio dos desenhos ao fabricante fornecedor do componente para que seja construído o 
protótipo;
• envio dos desenhos detalhado ao fabricante do molde;
3) Projeto do Molde
• elaboração do projeto preliminar do molde;
• revisão e aprovação do projeto preliminar do molde;
• projeto detalhado do molde.
4) Fabricação do Molde
• usinagem da cavidade e fabricação de algumas partes do molde;
• fabricação de outros detalhes e acabamento do molde;
• montagem do molde;
• try out dos moldes.
5) Produção do Componente
• produção do lote piloto
• retrabalhos e aprovação dos componentes.
Numa aplicação do procedimento proposto, os autores seguiram o cronograma mostrado 
na figura 3 .2. A figura representa de maneira qualitativa os paralelismo das atividades realizadas.
Abordagens de Projeto e Novas Tendências para o Processo de Desenvolvimento de Componentes de Plástico Injetados 81
ATIVIDADES JAN FEV MAR ABR MAI
Projeto Preliminar (8 semanas)
Projeto Detalhado (6 semanas)
Envolvimento do fornecedor de material
Simulação da moldagem (4 semanas)
Simulação detalhada da moldagem (6 
semanas)
Fabricação do protótipo (5 semanas)
Primeiro envolvimento do fabricante do 
molde
Construção do molde (10 semanas) 
Moldagem dos componentes (1 semana) 
Retrabalhos no molde (1 semana)
Figura 3.2 - Simultaneidade entre as atividades executadas por Defosse et ah (1997).
MALLOY (1994) sugere, como alternativa ao tradicional processo seqüencial de 
desenvolvimento de produtos, uma abordagem paralela de execução das atividades de 
desenvolvimento de componentes de plástico injetados, conforme o esquema mostrado na figura 
3.3. O autor destaca como principal característica desta abordagem, além da execução paralela 
das atividades, a formação de equipes de projeto, com o objetivo de melhorar a comunicação 
entre as diversas áreas envolvidas com o desenvolvimento do produto. As decisões tomadas ao 
longo do processo de desenvolvimento tem, desta forma, a participação de especialistas de cada 
área envolvida. O autor, entretanto, não deixa claro como foram estabelecidos os paralelismos das 
atividades, nem como ocorre a troca de informação entre elas. Apenas pondera, a título de 
exemplo, que uma vez determinadas as formas e dimensões básicas do componente, o fabricante 
do molde pode dar início às atividades de compra de peças padronizadas e material para a 
fabricação do molde. Da mesma forma, o engenheiro de processo pode garantir que a máquina 
injetora adequada para a produção do componente injetado esteja disponível quando for 
necessário.
Para o autor, as atividades básicas que compõem o processo de desenvolvimento de 
produtos de plásticos injetados, e que devem ser executadas dentro de uma filosofia de engenharia 
simultânea, são as seguintes:
1) Definição das especificações: as especificações de projeto são definidas segundo as 
necessidades dos clientes. Nesta fase, devem ser antecipadas questões como carregamento,
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condições do ambiente de serviço, requisitos dimensionais, conformidade com normas, e 
necessidades de mercado. As condições do ambiente de montagem e armazenagem também 
devem ser consideradas.
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Figura 3.3 - Desenvolvimento simultâneo das atividades na concepção de MALLOY (1994).
2) Definição dos conceitos: tipicamente são desenhos 3D renderizados elaborados em sistema 
CAD. Deve-se determinar quais funções e dimensões são fixas e quais podem ser variadas.
3) Triagem de materiais: um conjunto de materiais candidatos é selecionado.
4) Projeto do componente conforme os materiais selecionados: diferentes geometrias são 
concebidas em função das propriedades dos materiais preliminarmente selecionados. Por exemplo, 
a espessura de parede é determinada em função da rigidez e da viscosidade à temperatura de 
injeção.
5) Seleção final do material.
6) Adequação do projeto para a manufatura: seguindo recomendações dos responsáveis pela 
manufatura, o projeto deve ser alterado, visando a fácil fabricação, dentro dos conceitos do 
Projeto para Manufatura (DFM). O projetista deve considerar o impacto das etapas do ciclo de
Abordagens de Projeto e Novas Tendências para o Processo de Desenvolvimento de Componentes de Plástico Injetados 83
moldagem sobre o componente. As alterações feitas devido às características e limitações do 
processo de fabricação devem ser avaliadas sob o aspecto funcional da peça, a fim de evitar 
prejuízos ao desempenho do produto.
7) Prototipagem: tem por objetivo avaliar as características funcionais do componente e a sua 
facilidade de fabricação.
8) Projeto e fabricação do molde: após a avaliação do protótipo, uma vez tendo sido ele 
aprovado, o molde é construído. Cabe ressaltar que, segundo o autor, o projeto do molde pode 
começar muito antes da aprovação do protótipo, o que reduz o tempo de desenvolvimento do 
componente.
9) Produção.
BACK (1998) propõe uma metodologia de desenvolvimento de produtos injetados com 
ênfase na redução do tempo de introdução de novos produtos no mercado, através da adoção da 
abordagem de engenharia simultânea. Com este fim, desdobra o processo de produção de 
produtos injetados em onze fases, desde o projeto do componente até o processamento após a 
injeção. De forma resumida, a proposta segue os seguintes passos:
1) Projeto informacional do produto: estudo informativo do problema de projeto, definição do 
ciclo de vida e atributos do produto, definição das necessidades de projeto, conversão das 
necessidades em requisitos de usuários, conversão de requisitos de usuário em requisitos de 
projeto, avaliação de requisitos de usuários e requisitos de projeto, e definição das 
especificações de projeto.
2) Projeto conceituai do produto: desenvolvimento do modelo ou estrutura funcional do 
produto, seleção preliminar de uma classe de materiais e os correspondentes processos de 
fabricação, elaboração da matriz morfológica para o produto, definição de estruturas de 
princípios de solução alternativas do produto, seleção da melhor concepção do produto, 
revisão sistemática do projeto conceituai do produto.
3) Projeto preliminar do produto: modelagem geométrica aproximada do produto, simulação 
preliminar da integridade estrutural do componente, simulação da moldagem, prototipagem, 
avaliação do custo do processo de produção, revisão e otimização do projeto preliminar.
4) Projeto detalhado do produto: modelagem geométrica detalhada, análise detalhada da 
integridade estrutural, análise detalhada do processo de injeção, elaboração do protótipo final, 
avaliação do custo do processo de produção, revisão e execução das modificações, se for 
necessário, e aprovação do projeto detalhado.
5) Projeto conceituai do molde: determinação das necessidades dos usuários do molde de
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injeção, determinação dos requisitos e especificações de projeto do molde, desenvolvimento do 
modelo ou estrutura funcional do molde, elaboração da matriz morfológica para o molde, 
geração de estruturas alternativas de princípio de solução do molde, seleção da melhor solução 
de concepção do molde, revisão sistemática do projeto conceituai do molde.
6) Projeto preliminar do molde: seleção da máquina injetora, modelagem geométrica 
aproximada do molde, dimensionamento das placas porta-cavidades e da bucha de injeção, 
projeto preliminar do sistema de refrigeração, projeto preliminar do sistema de extração, 
revisão do projeto preliminar do molde.
7) Projeto detalhado do molde: modelagem geométrica do molde, análise detalhada da 
integridade do molde, análise detalhada do sistema de refrigeração, planejamento e desenhos 
de montagem do molde, revisão e aprovação do projeto detalhado do molde.
8) Fabricação do molde: planejamento do processo de fabricação do molde, planejamento da 
produção do molde, elaboração dos programas de comando numérico para fabricação do 
molde, fabricação das peças que compõem o molde, ajustagem, montagem e acabamento do 
molde.
9) Teste e avaliação de desempenho do molde na máquina injetora: montagem do molde na 
máquina injetora, teste e avaliação sistemática do funcionamento do molde, revisão do molde.
10) Planejamento / projeto do processo de injeção.
11) Processamentos após a injeção.
A tabela 3.4 relaciona as informações tratadas, os meios sugeridos para a realização das 
atividades, e a interdependência existente entre cada uma das etapas de projeto do componente e 
do molde. A figura 3.4 representa de modo esquemático o paralelismo ou a sobreposição das 
atividades, conforme a proposta do autor.
A seleção dos fornecedores e a formação de equipes multifuncionais e 
multiorganizacionais antes que o projeto tenha início, é a proposta de EASTMAN e SMITH 
(1996) para acelerar o ciclo de desenvolvimento de componentes de plástico injetados. A equipe 
multifuncional formada com representantes das unidades responsáveis pelo projeto do 
componente, projeto e fabricação do molde e moldagem do componente, pode então discutir 
sobre os vários aspectos do ciclo de desenvolvimento, e conduzir o projeto do componente e do 
molde de forma paralela. Desta maneira, é muito mais provável que os requisitos de projeto sejam 
alcançados sem a necessidade de ciclos de reprojeto. Segundo os autores, algumas empresas já 
atuam desta maneira, apesar de serem poucas devido ao fato de que é difícil para o setor de 
engenharia e para o setor de compras das empresas, aceitar a idéia de selecionar os fornecedores
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sem ter o projeto definido, sem ter um orçamento, apenas com uma estimativa de custos.
Tabela 3.4 - Informações e meios para a realização das atividades, conforme proposto por
BACK (1998).




DADOS DE SAI DA
Projeto informacional do 
produto
necessidades dos clientes questionários
estruturados
QFD
banco de dados e listas 
de requisitos típicos
especificações de projeto
Projeto conceituai do 
produto
especificações de projeto 
lista de funções do 
produto
método da síntese 
funcional
análise de valor e FAST 
matriz morfológica
solução ou alternativas de 
solução






sistemas CAD e CAE 
prototipagem rápida
material selecionado 
geometria preliminar em 
sistema CAD 
protótipo





sistemas CAD e CAE desenho detalhado do 
produto
Projeto conceituai do 
molde
lista de necessidades do 
projeto do molde
QFD
método da síntese 
funcional
análise de valor e FAST 
matriz morfológica
lista de especificações de
projeto
tipo do molde
número e layout das
cavidades
tipo de canais de
alimentação
linhas de separação do
molde
pontos de atuação do 
sistema de extração
Projeto preliminar do 
molde





disposição do sistema de 
refrigeração e de extração 
material do molde
Projeto detalhado do 
molde
desenho e dimensões 
preliminares do molde
documentação de 
fabricação e montagem do 
molde
As empresas que optam por selecionar os fornecedores de forma antecipada, não têm 
como critério de seleção apenas custos e prazos de entrega, mas fazem a escolha com base no 
grau de confiança existente, na reputação e experiência do fornecedor, nos trabalhos em conjunto 
já realizados e na facilidade de troca de informações (barreiras geográficas, compatibilidade de 
softwares, afinidades culturais e etc.). A proposta dos autores sendo comparada com a seqüência 
de atividades adotada por grande parte das indústrias do setor, é mostrada na figura 3.5.
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Fases do Processo Simultaneidade de elaboração das fases
Projeto informacional do produto
Projeto conceituai do produto
Projeto preliminar do produto
Projeto detalhado do produto
Projeto conceituai do molde l '
Projeto preliminar do molde |
Projeto detalhado do molde i
Fabricação do molde 1 1 —
Teste e avaliação do molde 1----------------------------------
Planejamento do processo de injeção
1-------------------------------------
Processamento após a injeção
Figura 3.4 - Simultaneidade das fases conforme proposto por BACK (1998).
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Figura 3.5 - Proposta de abordagem para o processo de desenvolvimento em comparação 
com o processo tradicional (EASTMAN e SMITH, 1996).
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3.3.4 Abordagens para o Projeto de Componentes sob os Preceitos da Engenharia Simultânea
com base no Auxílio de Sistemas Especialistas
Citado por OGLIARI (1999), Pearce afirma que a adoção de sistemas especialistas para o 
domínio do processo de desenvolvimento de componentes de plástico injetados é adequada, uma 
vez que existe uma grande quantidade de experiências estabelecidas nas empresas e muito 
conhecimento empírico sendo aplicado na solução de problemas de projeto. Estes conhecimentos 
podem ser registrados e utilizados para a constituição de bases de dados para sistemas 
especialistas. Nesta seção são apresentadas algumas propostas e pesquisas dentro desta linha 
Está-se interessado não apenas no conhecimento destes sistemas, mas principalmente na forma 
como são organizados, ou seja, nas sistemáticas de projeto adotadas ou elaboradas, sobre as quais 
são desenvolvidos os sistemas.
BEITER et al. (1995) propõem uma abordagem de projeto de componentes de plástico 
injetados considerando de forma simultânea durante a etapa de projeto preliminar, a seleção do 
material e a definição da geometria do componente, e as implicações sobre os custos de 
produção. Com base em trabalhos publicados sobre seleção do material, moldabilidade de 
componentes de plástico injetados e análise de tensões, os autores definem uma abordagem de 
projeto para o caso específico de componentes de plástico injetados, e o implementam através de 
um programa computacional, cuja principal função é auxiliar na escolha do material e da melhor 
geometria, considerando aspectos funcionais, de produção e econômicos. A figura 3 6 representa 
de forma esquemática a abordagem de projeto proposta pelos autores. A filosofia de projeto 
empregada reside na otimização do processo de escolha do material, do projeto do componente e 
do planejamento do processo de produção, a fim de satisfazer os requisitos funcionais e de 
produção. De forma mais específica, considera as implicações de cada material (dentre aqueles 
pré selecionados com base nos requisitos de projeto) e da espessura de parede especificada, sobre 
a moldabilidade, o tempo de resfriamento (normalmente a maior parcela do ciclo de injeção) e 
sobre a rigidez do componente através de correlações matemáticas implementadas 
computacionalmente. Posteriormente são feitas análises de custo em função do custo do material, 
da espessura do componente e do tempo do ciclo de injeção.
OGLIARI (1999) descreve uma série de propostas que visam a implantação 
computacional de sistemáticas de projeto sob o enfoque da engenharia simultânea, através da 
formulação de sistemas especialistas para o domínio de componentes de plástico injetados. Dentre 
as propostas descritas, pode-se destacar as formuladas por Perera, Ishii et al., Al-Ashaab e 
Young, Chin e Wong, e Borg e MacCallum.
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Figura 3.6 - Representação da abordagem de projeto proposta por Beiter et al (1995).
PERERA (1997) define três fases para o desenvolvimento do componente injetado: a 
determinação do conceito, a simulação e a avaliação. Segundo o autor, estas três fases devem ser 
seguidas obrigatoriamente de forma seqüencial, embora a proposta tenha base nos preceitos da 
engenharia simultânea. O autor deixa claro que a fase conceituai deve ser completamente 
desenvolvida, satisfazendo todos os requisitos de projeto e sendo suficientemente rica em 
informação, para que as demais fases tenham inicio. Propõe, então, um sistema especialista de 
auxílio ao projeto, de modo que sejam considerados na fase de geração do conceito do produto, 
os vários aspectos do ciclo de vida do componente. A proposta tem base na melhora da 
comunicação entre os envolvidos com o projeto, através do emprego do sistema especialista 
proposto e da prototipagem rápida. A estrutura do ambiente computacional proposto por 
PERERA (1997) para o auxílio na etapa de projeto conceituai é mostrada na figura 3.7.
ISHII et al. (1989) propõem um sistema computacional que aplica princípios da 
engenharia simultânea através de bases de conhecimento associadas aos especialistas do processo 
de projeto de produtos de plásticos injetados. Na proposta dos autores, as alternativas de solução 
formuladas pelo projetista são avaliadas segundo os requisitos do usuário e as restrições do 
processo, conforme o esquema da figura 3 .8.
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Figura 3.7 - Informações relevantes de apoio ao projeto conceituai implementadas 
computacionalmente por PERERA (1997).
O sistema implementa a prática da engenharia simultânea sob o enfoque da análise da 
compatibilidade entre os requisitos do usuário, as restrições do processo e as alterhativãs dé 
solução. O sistema recebe o nome de CDFIM, sigla em inglês para Projeto com Base na 
Compatibilidade para a Moldagem por Injeção. A análise da compatibilidade de cada alternativa 
de projeto é feita de forma simultânea, considerando os requisitos e as restrições de processo. O 
modelo proposto é implementado através de algoritmos que calculam índices de compatibilidade, 
indicando a adequação do projeto. As informações referentes ao projeto (entidades geométricas e 
seus atributos) são comparadas com a base de dados do programa, que armazena bons e maus 
exemplos, dando origem a regras e recomendações de projeto. Após a avaliação de cada 
informação referente ao projeto, o programa calcula um índice global da compatibilidade da 
solução proposta, considerando os vários aspectos do ciclo de vida do produto. Além do índice, 
determinando a qualidade do projeto, o programa sugere ainda modificações que devem ser feitas.
AL-ASHAAB e YOUNG (1997) propõem um ambiente computacional de apoio ao 
projetista, que considera de forma simultânea, além dos aspectos funcionais, aspectos relativos à 
moldabilidade, à fabricação do molde e à seleção da máquina injetora, desde as etapas iniciais de 
projeto.
Os módulos que compõem o sistema são estruturados em super classes, dentro de uma
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abordagem de orientação a objetos. As análises são feitas interativamente em função de features 
pré-definidas (paredes, furos, nervuras, etc.) e com base nos conhecimentos relativos a 
moldabilidade, fabricação do molde e capacidade da máquina injetora.
Figura 3.8 - Modelo de projeto estruturado por ISHTT et al. (1989).
O sistema é basicamente dividido em dois módulos de informação, um relacionado ao 
modelo do produto (especificações, geometria, material...) e outro com informações referentes à 
manufatura (moldabilidade de features, elementos do molde e elementos da máquina de injeção). 
Para o suporte à decisão existem outros dois módulos que interagem com as informações: o DFF 
(Design for Functiori) e o DFIM (Design for Injection Molding). O projetista faz uso do módulo 
DFF, juntamente com as especificações do produto, para definir as primeiras características tais 
como geometria, material, tolerâncias, além das características do molde e da injetora. De forma 
interativa, o módulo DFIM fornece avaliações com relação às decisões que vão sendo tomadas, à 
moldabilidade da peça, ao projeto do molde e quanto às implicações sobre a injetora. A figura 3.9 
ilustra a estrutura proposta com os parâmetros relacionados e o fluxo de troca de informações.
As informações sobre o produto armazenadas no módulo do produto são definidas pelo 
projetista com base na lista de especificações de projeto e nas funções atribuídas. O módulo de 
auxílio à tomada de decisão recebe as informações importantes com relação ao produto 
armazenadas no módulo do produto, e interpreta estes dados com base nas informações extraídas 
do chamado módulo da manufatura, que agrupa informações relativas à fabricação do molde e à 
capacidade do processo de moldagem disponível. Após a análise dos dados, o resultado é enviado 
ao projetista para auxiliar a tomada de decisão com relação à geometria e ao material do
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componente e quanto aos aspectos relacionados com a moldagem e com a seleção da máquina 
injetora.
Figura 3.9 - Fluxo de informações e modelo de estruturação para sistema especialista 
proposto por AL-ASHAAB e YOUNG (1997).
Como o sistema tem base em features pré-definidas, está bastante limitado a geometrias 
simples, o que pode inviabilizar a utilização do sistema para o caso de geometrias mais 
complexas. A proposta, entretanto, tem mérito ao considerar os vários parâmetros da fabricação 
do molde e produção do componente já nas primeiras fases de projeto e de modo interativo, o 
que significa que as decisões não são sugeridas apenas com base em parâmetros relacionados com 
a fabricação do molde ou com a moldagem do componente de modo isolado. A presença de 
parâmetros relativos à capacidade da máquina injetora não é comum nos sistemas especialistas 
apresentados, sendo também um aspecto positivo da proposta, considerando que as 
características da máquina injetora disponível pode ser uma forte restrição de projeto.
A proposta de BORG e MacCALLUM (1995) tem base na associação de um sistema
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CAD paramétrico a um sistema especialista que executa a avaliação do projeto segundo as 
features do modelo do componente a ser moldado por injeção. O modelo de projeto proposto e 
implementado pelos autores, tem como atividades iniciais a identificação e a definição das 
especificações do produto que satisfaçam as necessidades de projeto. Logo após tem início uma 
segunda fase, denominada pelos autores de fase criativa, e que consiste na geração de conceitos 
com base nas funções que o produto deve desempenhar. A fase seguinte é denominada fase de 
transição, onde o projeto funcional do produto é convertido em projeto geométrico, gerando um 
modelo detalhado segundo as restrições e necessidades das áreas envolvidas. A geometria é 
obtida com base em critérios do tipo “DFX” (Design for X), considerando, para o domínio de 
produtos de plástico injetados, o projeto para manufatura, projeto para montagem, projeto para 
mínimo custo e projeto para o meio ambiente. A sistemática segue então, dois caminhos de forma 
simultânea: a simulação do comportamento do componente e o processo do projeto do molde. Os 
dois caminhos devem convergir para soluções aceitáveis de projeto para o produto e para o 
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Figura 3.10 - Bases da proposta de BORG e MacCALLUM (1995).
A proposta de CHIN e WONG (1996) avalia o projeto e determina o material mais 
indicado com base na concepção do componente e nos requisitos de projeto. Em um segundo 
módulo do sistema, as características do molde são determinadas com base nas decisões tomadas 
no primeiro módulo. Os planos de fabricação do molde e produção do componente, assim como 
estimativas de custo e de tempos de produção, são gerados por dois outros módulos, conforme
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figura 3.11.
Embora não seja o objetivo deste trabalho a implementação computacional ou a 
elaboração de um sistema especialista para dar apoio à atividade de desenvolvimento de 
componentes de plástico injetados, as abordagens analisadas nesta seção são importantes por 
fornecer conceitos e considerações relevantes, que servem também de base para a proposta de 
abordagem que se pretende formular.
3.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
As metodologias de projeto comentadas no início do capítulo são destinadas a um 
domínio geral e, portanto, não consideram as especificidades do projeto de componentes e, em 
especial, do projeto de componentes de plástico injetados. Desta forma, questões como o forte 
caráter interdisciplinar do processo de desenvolvimento de componentes de plástico injetados, 
grande dependência entre os parâmetros de projeto e processo, características específicas do ciclo 
de vida de componentes de plástico moldados por injeção e as necessidades típicas deste domínio 
de aplicação, não são consideradas pelas metodologias de caráter genérico. Soma-se a isto a 
abordagem funcional adotada por grande parte das propostas, tratando do objeto de projeto como 
um sistema que processa energia, material e sinal, o que não é muito fácil de ser identificado para 
uma entidade única como um componente, seja ele simples ou com maior complexidade.
Por outro lado, as recentes propostas voltadas para o domínio de produtos de plástico 
injetados, propõem-se a resolver os problemas e a amenizar as dificuldades encontradas 
especificamente no processo de desenvolvimento de produtos deste domínio, sobretudo pela 
adoção de uma abordagem integrada de projeto. Contudo, talvez por serem propostas recentes, 
são pouco detalhadas e privilegiam um determinado aspecto do desenvolvimento de produto, 
como a geração do conceito ou a seleção do material, por exemplo. Por ser uma etapa importante 
no desenvolvimento de qualquer produto novo, observa-se que a etapa de geração do conceito é 
negligenciada ou pouco comentada em algumas das propostas. As abordagens possuem mérito ao 
considerar requisitos de produção além dos funcionais já na etapa da escolha da melhor solução, 
mas a maioria das propostas não estimula a geração de novos princípios de solução, diminuindo a 
possibilidade de se obter um projeto inovador. Embora o emprego da engenharia simultânea como 
abordagem de projeto seja recomendado pela grande maioria, pouco é dito sobre como pode ser 
feita a integração de atividades tão variadas e executadas por empresas distintas. Além disso, 
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As propostas com base no emprego de sistemas especialistas aplicados ao domínio de 
projeto de componentes de plástico injetados, são também relativamente recentes (PERERA, 
1997). A maioria dos sistemas especialistas propostos para o auxílio ao projeto de componentes 
de plástico injetados está ainda numa fase de estudo e avaliação, não tendo sido encontrado 
nenhum que efetivamente pode ser adotado num ambiente real de desenvolvimento de produto, 
suscetível a uma grande variação da natureza e complexidade dos projetos. São, portanto, ainda 
bastante limitados, principalmente a um conjunto pré determinado de features e regras de projeto.
No Capítulo 5 será apresentado um modelo de abordagem para o auxílio no processo de 
desenvolvimento de componentes de plástico injetados, numa tentativa de cobrir as lacunas 
deixadas pelas propostas já apresentadas. Muitas das idéias e recomendações discutidas neste 
capítulo, tanto com relação às propostas genéricas que foram particularizadas para o caso em 
questão, quanto com relação às propostas específicas para o domínio do desenvolvimento de 
componentes de plástico injetados, foram incorporadas ao modelo. Outras recomendações foram 
julgadas impróprias, tendo-se por base as características do setor e do processo de 
desenvolvimento discutidas respectivamente nos Capítulos 1 e 2. O estudo de caso realizado e 
apresentado no capítulo que segue, também foi uma importante referência para a avaliação das 
recomendações que serão propostas.
CAPITULO 4
ESTUDO DE CASO: DESENVOLVIMENTO DE 
COMPONENTES PARA UMA MÁQUINA DESTINADA À 
AUTOMAÇÃO BANCÁRIA
4.1 OBJETIVOS
Com o objetivo de prover maior sustentação às idéias defendidas ao longo desta 
dissertação, verificando na prática de projeto as condições que caracterizam o processo de 
desenvolvimento de componentes de plástico injetados e as dificuldades para a implantação de 
muitas das propostas defendidas, um estudo de caso foi conduzido. O estudo de caso foi, 
portanto, um dos meios utilizados para fornecer subsídios para a formulação do modelo de 
referência proposto como objetivo da presente dissertação. Muitas ações e diretrizes seguidas ao 
longo do estudo de caso foram incorporados ao modelo proposto, outras foram julgadas como 
não sendo as mais indicadas. O próprio planejamento e algumas atividades elaboradas, diferem 
das propostas que serão feitas no Capítulo 5, com a apresentação do modelo de referência para o 
desenvolvimento de componentes de plástico injetados.
Através do estudo de caso propôs-se atingir os seguintes objetivos:
• execução das atividades relacionadas com o ciclo de desenvolvimento de componentes de 
plástico injetados através de uma abordagem integrada com base na formação de uma equipe 
multidisciplinar, avaliando as dificuldades encontradas;
• caracterização do ciclo de desenvolvimento através das atividades e parâmetros de projeto e 
produção relacionados;
• consideração dos parâmetros de projeto e produção desde as etapas iniciais de projeto;
• condução das atividades de desenvolvimento com o emprego de uma metodologia de projeto;
• aplicação prática de técnicas de projeto e gerenciamento;
• caracterização das relações existentes entre a equipe de projeto e o cliente contratante (como o 
projeto do componente é inserido dentro do projeto do sistema técnico para o qual se destina);
• identificação das especificidades do projeto de componentes técnicos;
• verificação quanto a viabilidade técnica da execução de tarefas de forma simultânea.
Com estes objetivos, julgou-se necessário a formação de uma equipe multidisciplinar, com
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a participação de representantes das várias áreas do conhecimento envolvidas, para a execução do 
projeto de componentes de plástico injetados com relativa complexidade dentro de uma filosofia 
de engenharia simultânea. O problema de projeto que motivou a execução do estudo de caso é 
apresentado na próxima seção. Criticais a alguns aspectos do estudo de caso também são feitas ao 
longo deste capítulo.
4.2 APRESENTAÇÃO DO PROBLEMA DE PROJETO
O problema de projeto que serviu como estudo de caso, consistiu no desenvolvimento de 
quatro componentes destinados a atuarem como guias para as cédulas que circulam no interior de 
uma máquina destinada à automação de serviços bancários (sistema técnicoV
O desenvolvimento da máquina foi conduzido por uma instituição, que propôs o projeto 
dos componentes de plástico. Visando atender aos objetivos determinados na seção 4.1, uma 
equipe multidisciplinar de projeto foi formada para conduzir os trabalhos de desenvolvimento dos 
componentes. A equipe de projeto multidisciplinar foi composta por professores, pós-graduandos 
e graduandos ligados ao Núcleo de Desenvolvimento de Processos e Produtos de Alta Tecnologia 
(PAT) do Departamento de Engenharia Mecânica da Universidade Federal de Santa Catarina. A 
equipe posicionou-se como fornecedora da instituição responsável pelo desenvolvimento da 
máquina destinada à automação bancária. Teve-se, portanto, a situação freqüentemente verificada 
na prática, onde o cliente contratante (normalmente uma empresa produtora de bens de consumo 
final) solicita ao fornecedor o desenvolvimento de um determinado componente a ser montado no 
sistema técnico global desenvolvido.
Os componentes deveriam ser compatíveis com o sistema de tracionamento das cédulas já 
concebido para a máquina e com a estrutura do módulo validador de cédulas (subsistemas 
pertencentes ao sistema técnico global), implicando em uma série de restrições impostas ao 
projeto dos componentes.
O estudo de caso foi considerado adequado para os propósitos desta dissertação pelos 
seguintes fatores:
• os objetos de projeto eram componentes de plástico injetados com relativa complexidade, 
possuindo exigências com relação à qualidade e devendo ser montados em um sistema técnico 
complexo, o que impõe uma série de restrições ao projeto;
• a equipe de desenvolvimento dos componentes não foi a mesma que desenvolveu o sistema 
técnico, situação comum na prática;
• havia, ao menos inicialmente, a necessidade de que o desenvolvimento dos componentes fosse
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concluído em um curto espaço de tempo;
• a complexidade dos componentes, a inovação pretendida (projeto por inovação) e o nível de 
qualidade exigida, requereram o emprego de metodologias e técnicas de projeto mais 
elaboradas;
• a multidisciplinaridade da equipe de desenvolvimento formada, representando as fases do ciclo 
de desenvolvimento de componentes de plástico injetados, implicou em diferenças nos 
conhecimentos, pontos de vista e mesmo no vocabulário técnico utilizado, constituindo 
barreiras à integração.
Dentro deste cenário, as principais atividades executadas passam a ser descritas na 
continuidade do texto desde capítulo.
4.3 PLANEJAMENTO DO PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO E METODOLOGIA 
DE PROJETO EMPREGADA
O planejamento do processo de desenvolvimento dos componentes foi iniciado em 
outubro de 1999. Teve como base o guia publicado pelo Project Management Institute (PMI 
Standards Committee, 1996), para os aspectos gerenciais, e as metodologias clássicas para o 
desenvolvimento de sistemas técnicos, que foram adaptadas para o caso de projeto em questão. 
Adicionalmente, foram adotados muitos dos preceitos da engenharia simultânea, como a 
condução das atividades através de uma equipe multidisciplinar de desenvolvimento desde as 
etapas iniciais de projeto, e a execução em paralelo das atividades. A metodologia de projeto 
adotada toma-se-á mais clara a partir da seção 4.4, com as observações e análises feitas para a 
sistemática e para as técnicas de projeto empregadas.
Como resultado da atividade de planejamento do processo de desenvolvimento, obteve-se 
o plano de projeto. O plano de projeto consistiu na determinação do conjunto de tarefas previstas, 
ferramentas de projeto que devem ser utilizadas, saídas desejadas em cada tarefa, recursos 
necessários e cronograma com a determinação dos paralelismos entre as atividades, e os 
principais “marcos de projeto” (milestones) com as datas estimadas para obtê-los. Como 
objetivos pretendidos com a elaboração do plano de projeto pode-se relacionar: orientar a 
execução do processo de desenvolvimento, deixar claro o seu conteúdo aos integrantes da equipe 
de desenvolvimento e servir de parâmetro de controle para o andamento das atividades.
Desta forma, seguindo a estrutura utilizada pelo guia publicado pelo Project Management 
Institute (PMI Standards Committee, 1996), o plano de projeto foi elaborado com base nas 
atividades previstas, entradas necessárias e saídas desejáveis. As atividades foram determinadas
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tendo por referência outros estudos e numa adaptação das metodologias de projeto disponíveis. 
De modo a facilitar o planejamento, o gerenciamento das informações e o controle do projeto, as 
atividades do projeto dos componentes foram agrupadas em quatro etapas: projeto informacional, 
projeto conceituai, projeto preliminar e projeto detalhado.
Os principais elementos constituintes do plano de projeto são os seguintes:
• etapa: denominação da etapa do ciclo de desenvolvimento a que pertencem as atividades;
• entradas: resultados necessários para que uma determinada atividade tenha início;
• saídas: resultados esperados no momento em que a atividade é concluída;
• meios/recursos: recursos necessários ou meios através dos quais serão executadas as 
atividades;
• tempo: estimativa do tempo necessário para a execução das atividades;
• cronograma: determinação das datas de início e fim para cada uma das atividades, bem como 
o estabelecimento do seqüenciamento ou dos paralelismos entre as atividades.
O Apêndice 3 reproduz o plano de projeto elaborado, relacionando o conjunto das 
atividades inicialmente previstas para o projeto dos componentes, entradas e saídas para cada uma 
das atividades, ferramentas, estimativas de tempo e cronograma de projeto.
O plano de projeto serviu de base para a elaboração do cronograma. O seqüenciamento e 
os paralelismos entre as atividades foram determinados através das dependências observadas entre 
elas, ao se comparar os fluxos de informações de saída e entrada para cada uma das atividades. 
De posse da relação de atividades, dependências existentes entre elas e estimativas de tempo, 
pôde-se elaborar um gráfico de Gantt para a visualização gráfica do plano de projeto e sua 
dependência com o tempo. Utilizou-se para isso o software MS Project, que oferece ainda 
recursos de apoio a atividades gerenciais, como o controle do andamento das atividades. O 
Apêndice 3 reproduz o gráfico de Gantt obtido, ilustrando os paralelismos entre as atividades. A 
visualização do caminho crítico é um recurso bastante útil para a determinação daquelas 
atividades que precisam ser priorizadas, de modo a determinar ações eficazes no sentido da 
redução do tempo do ciclo de desenvolvimento.
É importante ressaltar mais uma vez, que o planejamento do processo de desenvolvimento 
foi realizado muito antes da elaboração do modelo apresentado no Capítulo 5. Muitos dos 
conceitos incorporados ao modelo surgiram da observação e análise dos resultados obtidos com o 
estudo de caso, que serviu de experimento para a aplicação prática de metodologias e técnicas de 
projeto. Assim sendo, o modelo apresentado no Capítulo 5 pode ser visto como o aprimoramento 
de boa parte do conteúdo e dos conceitos previstos no plano de projeto, e que se procurou aplicar
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com o estudo de caso. O projeto do molde, por exemplo, foi realizado de forma completamente 
diferente daquela que havia sido planejada. Isto porque, no momento da elaboração do plano de 
projeto, o molde foi tratado como um produto industrial a ser produzido em série. Entretanto, 
durante a execução dos trabalhos, verificou-se não ser esta uma abordagem adequada. Esta é a 
razão para não se ter incluído no Apêndice 3, o planejamento das atividades de projeto do molde.
Embora alguns autores recomendem que o plano de projeto seja executado pela própria 
equipe de projeto, como forma de buscar o comprometimento, o plano foi elaborado antes da 
formação da equipe multidisciplinar. Recomenda-se que a equipe multidisciplinar de 
desenvolvimento deva ser composta por representantes das várias áreas do conhecimento 
relacionadas, fato que trouxe algumas dificuldades iniciais e demora para sua formação. Os 
integrantes da equipe constituída posteriormente, representavam as áreas de desenvolvimento de 
produtos, seleção de materiais plásticos, simulação e análise da integridade estrutural e da 
moldagem do componente, estimativas de custo, prototipagem, projeto e fabricação de moldes, e 
processo de moldagem por injeção.
Nas próximas seções serão descritas as principais atividades de cada uma das etapas 
previstas no plano de projeto. Não se pretende relatar em detalhes todas as atividades executadas. 
O objetivo maior é descrever observações e análises feitas ao longo da execução prática das 
atividades, que subsidiaram muitas das propostas defendidas ao longo desta dissertação.
4.4 FASE DE PROJETO DOS COMPONENTES
4.4.1 Projeto lnformacional dos Componentes
Para garantir que o problema e o plano de projeto fossem bem entendidos, a primeira 
atividade da etapa de projeto informacional foi o que se costuma denominar de lançamento do 
projeto. A atividade consistiu na reunião de todos os integrantes da equipe multidisciplinar de 
desenvolvimento e na explanação por parte do coordenador da equipe sobre o problema de 
projeto, o plano e a metodologia de projeto, os objetivos, as metas e o cronograma. Na reunião 
foi também definido o período de trabalho da equipe. Com o lançamento do projeto pretendeu-se 
que a equipe tivesse um conhecimento uniforme das informações e, sobretudo, que todos 
tivessem um entendimento uniforme do problema de projeto.
Como o cliente contratante não pôde participar do lançamento de projeto, uma nova 
reunião foi marcada, a fim de buscar as demais informações necessárias para o início do projeto 
conceituai (dados do sistema técnico, funções dos componentes, necessidades e restrições de
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projeto). Um questionário estruturado foi utilizado na reunião com o cliente contratante, como 
um auxílio para que as principais informações normalmente necessárias para a condução do 
projeto fossem obtidas. Dados adicionais foram repassadas posteriormente pelo cliente 
contratante através de e-mail. Ao final da reunião obteve-se um conjunto de informações que 
continham as principais necessidades e restrições de projeto, funções dos componentes, assim 
como dados do sistema técnico repassados através de desenhos.
Na reunião seguinte da equipe de projeto, as informações foram compiladas numa 
listagem de necessidades de projeto. Como a linguagem praticada na comunicação das 
necessidades foi caracterizada por ser já bastante técnica, não foi difícil a tradução das 
necessidades em requisitos de projeto. Encontrou-se dificuldade, entretanto, na tentativa de 
traduzir restrições de projeto (tratadas inicialmente como necessidades do cliente contratante) em 
requisitos de projeto. Verificou-se que restrições de projeto (bastante comuns neste tipo de 
projeto) não devem ser tratadas como necessidades de projeto, uma vez que são exigências já 
expressas numa linguagem bastante técnica, muitas vezes quantificadas. Além disso, como 
restrições de projeto não podem deixar de ser atendidas, não cabe também classificá-las segundo 
ordem de importância, como pode ser feito com os requisitos obtidos à partir de necessidades 
nem sempre tão importantes. Desta forma, as informações obtidas junto ao cliente contratante 
foram classificadas em dois grupos: necessidades de projeto e restrições de projeto. As 
necessidades de projeto foram traduzidas em requisitos de projeto, sujeitos a uma classificação 
segundo ordem de importância, enquanto que as restrições de projeto foram assumidas como 
condições sine qua non.
Às necessidades do cliente contratante foram adicionadas as necessidades relacionadas 
com as demais etapas do ciclo de vida dos componentes, incluindo as necessidades do projeto e 
fabricação do molde, processo de moldagem, utilização e desativação. Estas necessidades também 
foram traduzidas em requisitos de projeto. A adoção de uma abordagem integrada de projeto, 
com a formação de uma equipe multidisciplinar, colaborou na execução desta tarefa, gerando 
também debates e a uniformização da linguagem técnica praticada pelos integrantes da equipe, o 
que reflete a representação e consideração das várias áreas do conhecimento relacionadas, desde a 
etapa inicial do processo de desenvolvimento. A quantidade e o caráter multidisciplinar da lista de 
requisitos foi um resultado positivo, uma vez que o sucesso da aplicação da engenharia simultânea 
pode ser avaliado através da quantidade e variedade de requisitos e restrições de projeto 
considerados desde o início do projeto (EVANS, 1993).
Como resultado destas atividades obteve-se o conjunto das restrições de projeto, o
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conjunto das necessidades de projeto agrupadas segundo a etapa do ciclo de vida e uma listagem 
dos requisitos de projeto obtidos a partir das necessidades.
Com o intuito de melhor entender as relações entre necessidades e requisitos de projeto, 
além de obter uma classificação para os requisitos segundo sua importância, adotou-se a matriz 
Casa da Qualidade como técnica de projeto. O preenchimento da matriz foi realizado com o 
auxílio do programa SACPRO proposto por OGLIARI (1999). A matriz Casa da Qualidade 
elaborada está reproduzida no Apêndice 4. Como resultado, obteve-se a classificação dos 
requisitos de projeto segundo ordem de importância, conforme a maior ou menor relação com as
«
necessidades de projeto. Os requisitos de projeto classificados são um importante parâmetro para 
as decisões tomadas ao longo do processo de desenvolvimento. Observou-se ainda, que a 
classificação obtida com a consideração do “telhado” da matriz foi bem diferente daquela obtida 
sem a sua consideração, parecendo ser mais coerente, conforme pode ser visto na matriz 
apresentada no Apêndice 4. Esta observação é um indício da importância que deve ser dada às 
relações existentes entre os requisitos de projeto, principalmente no caso de projeto de 
componentes de plástico injetados, onde a forte inter-relação existente entre os parâmetros de 
projeto e processo obrigam freqüentes análises de relações de compromisso.
Como aspectos positivos verificados com o emprego da matriz Casa da Qualidade 
enumera-se:
1) melhor entendimento do problema de projeto, através das discussões que inevitavelmente 
surgem, e uniformização do vocabulário empregado (conhecimentos compartilhados);
2) antecipação de problemas e restrições de projeto, antes mesmo que tenha início o projeto 
conceituai;
3) identificação de necessidades com pouca relevância (menor número de relacionamentos) e 
classificação dos requisitos de projeto por ordem de importância;
4) maior entrosamento da equipe de desenvolvimento e enfoque no problema de projeto;
5) é um meio para o registro das informações e resultados das discussões, servindo de referência 
para outros projetos de natureza semelhante.
Entretanto, a falta de conhecimento ou prática no emprego da matriz Casa da Qualidade 
por parte da grande maioria dos integrantes da equipe, tomou o seu processo de execução 
bastante lento. Foram necessárias cerca de 14 horas de reunião somente para o preenchimento da 
matriz de relações e do “telhado”. Conforme observou FONSECA (1996), o emprego da matriz 
Casa da Qualidade requer um tempo considerável, sendo indicada para problemas mais 
complexos, cujo entendimento da tarefa de projeto não é tão trivial, como foi considerado o
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problema de projeto deste estudo. Com a elaboração da matriz, verificou-se que o problema de 
projeto ainda não estava bem entendido, e que muitas questões ainda precisavam ser esclarecidas. 
Este fato também contribuiu para a necessidade de um tempo maior para a sua elaboração, pois o 
entendimento da tarefa de projeto por parte de todos os integrantes da equipe, que já deveria ter 
sido alcançado com o lançamento do projeto e com a reunião com o cliente contratante, ainda não 
havia sido verificado até este momento. Ao menos teve-se a certeza que todos tinham o 
entendimento do problema de projeto ao ser concluída a matriz, antes de iniciar o projeto 
conceituai, o que faz da ferramenta também um meio para o entendimento da tarefa de projeto. 
Para o emprego da matriz Casa da Qualidade são necessárias ações que impliquem em menor 
tempo para a sua execução, como treinamento, conhecimento dos conceitos de necessidades e 
requisitos de projeto, regras bem definidas para que seja obtido o consenso nas discussões e o 
apoio de um software, tal como o que foi utilizado. Outras observações e críticas quanto ao 
emprego da matriz Casa da Qualidade são feitas, de um modo geral, por OGLIARI (1999).
Como foi comentado anteriormente, deve-se considerar na matriz apenas as necessidades 
de projeto, sem as restrições de projeto. A tentativa de considerar as restrições de projeto 
consumiu bastante tempo em discussões pouco produtivas.
Em resumo, os seguintes pontos foram observados ao longo da execução da etapa de 
projeto informacional:
• integrantes da equipe pouco habituados com a atividade e linguagem de projeto, tendem a ficar 
dispersos ou com dificuldade para participar das atividades, o que consome tempo e dificulta o 
andamento das tarefas. É necessário a obtenção de uma linguagem comum e um conhecimento 
mais uniforme entre os integrantes da equipe, requerendo prática e treinamento;
• verificou-se que o problema de projeto não foi bem entendido e que as percepções e 
expectativas quanto ao projeto não eram as mesmas para os membros da equipe. O problema 
de projeto somente ficou bem entendido ao fim da etapa de projeto informacional, o que 
consumiu um tempo extra na execução das atividades desta etapa;
• no momento do preenchimento da matriz de relações da Casa da Qualidade, observou-se um 
preciosismo exagerado para que fossem encontradas a todo custo, relações entre todas as 
necessidades. Necessidades e requisitos devem ser relacionados, ainda que com o nível fraco, 
se houver uma relação direta entre eles. Prática e treinamento são necessários para que 
distorções nas avaliações feitas ao longo do preenchimento da Casa da Qualidade sejam 
evitadas;
• algumas necessidades e requisitos não foram facilmente assimilados quanto ao seu significado
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por alguns integrantes da equipe. Palavras muito genéricas para expressar necessidades e 
requisitos como, por exemplo, feature (baixo número de features), causam dificuldades e dão 
margem a muitas interpretações.
Os contratempos verificados devido ao mau entendimento do problema de projeto, 
reforçam ainda mais a recomendação para que a etapa de projeto informacional seja conduzida da 
melhor forma possível, e para que nenhuma outra ação tenha início antes do perfeito 
entendimento da tarefa de projeto, sob pena de causar muitos desentendimentos, execução de 
atividades desnecessárias, falta de foco no problema de projeto e necessidade de ciclos de 
reprojeto.
Muitas das dificuldades deveram-se também ao tamanho demasiadamente grande da 
equipe multidisciplinar de projeto (doze integrantes), muito acima das recomendações 
encontradas na literatura. Segundo alguns autores (CLAUSING, 1994; MILLER, 1993), equipes 
grandes tomam o processo de desenvolvimento pouco produtivo, causam dispersão, são difíceis 
de gerenciar, aumentam a dificuldade para se chegar ao consenso e inibem a criatividade. Outro 
fator que contribuiu para o mau entendimento com relação à tarefa de projeto, foi a dificuldade 
em reunir toda a equipe em todas as reuniões de projeto.
O projeto informacional foi concluído com a elaboração da tabela de especificações de 
projeto obtidos a partir dos requisitos de projeto, e com a listagem das principais restrições e 
recomendações de projeto. Os resultados pouco concretos alcançados com o projeto 
informacional, embora não menos importantes, causam um certo desinteresse entre aqueles 
acostumados a iniciar o projeto já a partir da definição da geometria em um sistema CAD.
As informações compiladas ao longo da etapa de projeto informacional são fundamentais 
para iniciar o projeto conceituai, servindo, portanto, de entrada para esta etapa de projeto dos 
componentes. As informações foram resumidas no documento denominado “Entrada de Projeto 
Conceituai”, conforme reproduzido no Apêndice 5.
4.4.2 Projeto Conceituai dos Componentes
Embora o projeto dos componentes estivesse bastante limitado por inúmeras restrições de 
projeto impostas pelo sistema técnico, principalmente dimensões e pontos de fixação, achou-se 
que se poderia trabalhar muito nos conceitos para cada uma das funções presentes no 
componente. Além disso, formas alternativas para os componentes poderiam ser pensadas, de 
modo a facilitar as condições de moldagem para que fossem obtidas peças livres de empenamento 
e com boa precisão dimensional (necessidades do cliente contratante).
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A função principal dos componentes (conduzir cédulas) foi identificada na etapa de 
projeto informacional como parte do entendimento do problema de projeto. Funções secundárias, 
entretanto, não foram analisadas em detalhes naquela etapa de projeto. Desta maneira, a primeira 
atividade dentro da etapa de projeto conceituai dos componentes foi a identificação de todas as 
funções que os componentes deveriam desempenhar.
Inicialmente teve-se dificuldade em selecionar o meio a ser utilizado para a identificação 
das funções (com base nos requisitos de projeto, a partir da análise de componentes semelhantes, 
com base na explanação do problema de projeto, empatia, ícones de projeto). Após algumas 
discussões, optou-se por analisar as funções presentes em componentes previamente 
desenvolvidos pelo cliente contratante para o mesmo fim. Como diretriz para a análise, 
empregou-se os questionamentos básicos para identificar funções:
• o que deve ser feito? (verbo);
• sobre o que deve ser feito? (substantivo).
Com esta análise identificou-se as seguintes funções para os componentes: guiar a cédula, 
limitar componente articulado, resistir aos esforços, fixar molas, fixar sensor, direcionar cédula e 
prover acesso à cédula (articular componente).
Como forma de confirmar as informações identificadas e buscar por funções adicionais, 
decidiu-se fazer novos questionamentos ao cliente contratante. Evita-se desta forma, a 
identificação de fimções em estágios avançados de projeto, obrigando a execução de ciclos de 
reprojeto. Através de uma nova reunião com o cliente contratante foram esclarecidos alguns 
pontos em que a equipe tinha dúvida, e novas funções foram identificadas (prover alívio para o 
movimento do carne e fixar transdutor).
De posse do conjunto completo das funções que os componentes deveriam desempenhar, 
verificou-se que muitas das funções estavam presentes nos quatro componentes, e que havia um 
dos componentes que reunia todas as funções (com exceção da função “fixar sensor”). Como 
estratégia de projeto, optou-se por concentrar inicialmente os trabalhos na concepção deste 
componente (denominado pela equipe como “componente número um”), extrapolando 
posteriormente para os demais componentes os princípios de solução encontrados.
Com base na experiência em projetos anteriores, pôde-se já nesta etapa sugerir o 
polipropileno (PP) como sendo o material indicado para atender aos requisitos de projeto, 
considerando ainda a necessidade de utilizar o material em estoque. Ou seja, havia também uma 
restrição de recursos, o que tomou desnecessário o emprego de métodos de seleção de materiais 
mais elaborados.
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Para cada função foram relacionados princípios de solução sugeridos pelos integrantes da 
equipe, num processo semelhante a um brainstorming. Durante esta atividade, muitas analogias 
foram feitas com features presentes em produtos de plástico injetados de um modo geral. Os 
princípios de solução relacionados para cada função foram representados graficamente através de 
uma matriz morfológica. Diferente das matrizes morfológicas tipicamente obtidas em um projeto 
de sistema técnico, reunindo uma série de princípios físicos e conceitos dinâmicos como princípios 
de solução, a matriz obtida tinha como principal característica, a reunião de variantes geométricas 
ou formas construtivas básicas para a satisfação das funções. Em outras palavras, a matriz 
continha um menor nível de abstração, com a representação de formas mais definidas e 
detalhadas. A tabela 4.1 ilustra alguns princípios de solução sugeridos para as funções principais.
Tabela 4.1 - Princípios de solução sugeridos para as principais funções.
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Tabela 4.1 - Princípios de solução sugeridos para as principais funções (continuação).
Fixar transdutor
Direcionar cédula
Prover acesso à 
cédula
• •  ■  •  jr
Fixar sensor
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Um outro ponto verificado com o conjunto de funções e princípios de solução associados, 
foi a ausência de dependência existente entre as funções. Ou seja, ao contrário do que ocorre 
normalmente no projeto de sistemas técnicos (existência de uma cadeia funcional), as funções são 
freqüentemente independentes entre si no caso de projeto de componentes moldados por injeção. 
Desta maneira, é desnecessário a combinação de princípios de solução, conforme o método da 
síntese funcional, sendo que estes podem ser analisados e selecionados de forma independente. 
Não se pretende estabelecer uma regra. É claro que pode haver dependências entre duas ou mais 
funções, mas não parece ser este o padrão encontrado em componentes de plástico moldados por 
injeção. Estas observações vão ao encontro do que foi discutido no item 3.2.3.
Isto posto, os princípios de solução foram analisados individualmente para que fosse feita 
a seleção dos melhores. Alguns princípios de solução relacionados a funções elementares foram 
selecionadas por consenso entre os integrantes da equipe. Os princípios de solução relacionados 
às principais funções foram selecionados com base em três critérios: moldabilidade, aspectos 
econômicos e funcionalidade. Para servir como parâmetro de seleção, algumas necessidades e 
requisitos de projeto foram agrupados sob os três critérios, conforme mostra a tabela 4.2. Aos 
três critérios de seleção foram atribuídos pesos, de acordo com o grau de importância dos 
requisitos de projeto que agrupam (segundo classificação obtida com a matriz Casa da 
Qualidade). Através de uma matriz de seleção, foram avaliados cada um dos princípios de solução 
contra os três critérios. Um dos princípios foi utilizado como referência (aquele que a princípio 
parecia ser o mais adequado). Os valores definidos para as avaliações foram os seguintes:
• valor 1 para um princípio de solução melhor que a referência;
• valor 0 para um princípio de solução igual a referência; e
• valor -1 para um princípio de solução pior que a referência.
Multiplicando a avaliação de cada um dos princípios pelo peso do critério de seleção 
correspondente, e somando os três valores parciais obtidos, encontrou-se um valor total para cada 
princípio de solução. O princípio de solução que obteve o maior escore foi identificado como o 
que melhor atende aos três critérios de seleção, e, por conseguinte, aos requisitos e necessidades 
de projeto. Em algumas situações, houve dúvida quanto ao julgamento da moldabilidade, ou seja, 
entre dois princípios de solução, não se sabia qual o melhor no momento da moldagem 
(principalmente porque ainda não se tinha conhecimento sobre a localização do ponto de injeção). 
Neste caso optou-se por selecionar aquele que melhor atendia aos outros dois critérios, 
mantendo-se o princípio de solução preterido como alternativa para o momento em que fosse 
feita a análise reológica na etapa de projeto preliminar.
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Obteve-se assim, para cada uma das funções, um princípio de solução que melhor atende 
aos requisitos de projeto. Observou-se que, através de uma abordagem de projeto integrada com 
base numa equipe de desenvolvimento multidisciplinar, os princípios de solução gerados e 
posteriormente selecionados não estavam voltados apenas à satisfação de aspectos funcionais, 
mas também à satisfação das necessidades do projeto e fabricação do molde, e do processo de 
moldagem por injeção. Recomendações de projeto relacionadas com o molde e com o processo 
de moldagem também foram amplamente discutidas ao longo do projeto conceituai. As 
necessidades e requisitos de projeto que foram relacionados na matriz Casa da Qualidade também 
refletem a natureza multidisciplinar da equipe. Como ganho tem-se a menor probabilidade de 
ocorrência de ciclos de reprojeto, problemas no momento da fabricação do molde e da injeção 
dos componentes.
Tabela 4.2 - Parâmetros relacionados com os critérios de seleção adotados.
PARAMETROS 
RELACIONADOS À  
MOLDABILEDADE
PARAMETROS 
RELACIONADOS COM  
ASPECTOS ECONÔMICOS
PARAMETROS 
RELACIONADOS COM  
FUNCIONALIDADE
•  geometria simples
•  evitar arestas e rebarbas
•  minimizar o empenamento
•  fácil moldagem em insertos de 
estereolitografia
•  utilizar equipamento existente
•  insertos conforme as dimensões do 
equipamento
•  espessura de parede constante
•  área projetada
•  próximo ao custo atual
•  utilizar equipamento existente
•  insertos conforme as dimensões do 
equipamento
•  custo do molde
•  custo do processo
•  evitar deflexão
•  fácil montagem das molas
•  minimizar o empenamento
•  evitar arestas e rebarbas na direção 
do movimento da cédula
• acabamento mais liso possível
•  boa rigidez e resistência mecânica
•  permitir variação dimensional da 
cédula
•  vida útil elevada
•  suportar forças de atuação dos 
roletes
•  fácil acesso no caso de enrosco
Conforme comentado anteriormente, os princípios de solução selecionados para o 
componente número um, através da matriz de seleção, foram extrapolados para os demais 
componentes.
Verificou-se ainda, que a concepção de princípios de solução para cada função 
individualmente, trouxe dificuldades para a visualização do componente como um todo. Ou seja, 
a representação do conceito não estava clara e, portanto, o projeto preliminar não podia ser 
iniciado. A representação em forma de croqui do componente número um (figura 4.1), reunindo 
os princípios de solução selecionados, ajudou bastante, tendo sido o ponto de partida para a 
modelagem dos componentes em sistema CAD. Com os princípios de solução selecionados e o 
conceito devidamente representado, pôde-se iniciar o projeto preliminar dos componentes.
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Figura 4.1 - Conceito de um dos componentes (“componente número um”).
4.4.3 Projeto Preliminar e Detalhado dos Componentes
Com os conceitos dos componentes definidos, o projeto teve continuidade com o 
modelamento dos componentes em sistema CAD, já na etapa de projeto preliminar. Seguindo a 
estratégia adotada no projeto conceituai, concentrou-se inicialmente nos trabalhos de 
modelamento do componente número um. Muitas definições com relação à geometria tiveram que 
ser feitas nesta etapa, uma vez que os conceitos gerados ainda estavam pouco detalhados.
Definiu-se as dimensões principais com base nas restrições de projeto e nos desenhos do 
sistema técnico fornecidos pelo cliente contratante, que passaram a ser analisados mais 
detalhadamente. A espessura dos componentes foi determinada inicialmente com base em outros 
projetos e na espessura típica verificada em componentes de plástico injetados. Os quatros 
componentes foram modelados, ao mesmo tempo em que, através de reuniões periódicas da 
equipe de desenvolvimento multidisciplinar, os resultados eram discutidas e oportunidades de 
melhorias eram propostas, principalmente com relação a alterações na geometria visando facilitar 
o processo de moldagem.
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Paralelamente definiu-se também, um novo plano para a etapa de projeto e fabricação do 
molde, e discutiu-se como e quando as atividades previstas poderiam ser iniciadas. No início dos 
trabalhos já havia sido definido, como estratégia de projeto, que os moldes não seriam fabricados 
pelo processo tradicional de usinagem, mas sim através do processo de rapid tooling, o que 
obrigou a consideração de aspectos bastante específicos relacionados a esta tecnologia. Adotou- 
se um procedimento padrão já utilizado no Centro de Informações em Manufatura, Integrada por 
Computador, para Componentes de Plástico Injetado (CIMJECT) do Departamento de 
Engenharia Mecânica da Universidade Federal de Santa Catarina.
Com a finalização da primeira aproximação para o desenho preliminar das peças, pôde-se 
dar início às atividades de análise. O polipropileno como material para injetar os componentes já 
havia sido sugerido na etapa de projeto conceituai, devido às restrições de recursos e material em 
estoque.
Inicialmente executou-se a análise da integridade física com a utilização do sistema CAE 
ANSYS™. Os componentes não são elementos estruturais, devendo apenas suportar a força 
exercida por elementos de mola acoplados para pressionar os roletes que tracionam as cédulas 
que circulam sobre os componentes. Entretanto, o requisito “mínima deformação” foi considerado 
bastante importante (décimo primeiro na classificação da matriz Casa da Qualidade). Isto devido à 
confiabilidade que o equipamento deveria ter. Deformação nos componentes implicaria em 
distorções nos roletes de tracionamento, gerando problemas funcionais (enrosco das cédulas que 
circulam no interior da máquina). Os componentes deveriam, portanto, sofrer deformação mínima 
devido à força de atuação das molas. A força de atuação das molas foi medida e o resultado 
encontrado foi incorporado como carregamento ao modelo de análise. Após algumas análises, 
verificou-se que a espessura de 2,5 mm inicialmente estipulada, era suficiente para resistir aos 
esforços impostos pelas molas, obtendo-se uma deformação mínima.
Em seguida partiu-se para a simulação e análise reológica com o auxílio do software 
Moldflow™. Restrições impostas pela máquina injetora disponível obrigaram a injeção dos 
componentes em moldes de cavidade única. Além disso, o pequeno tamanho do lote de produção 
não justificaria a adoção de moldes com mais de uma cavidade. Assim, utilizou-se a própria 
geometria do componente para gerar a malha de elementos finitos e conduzir as simulações. Os 
parâmetros de processo foram sendo variados até obter-se um conjunto de valores otimizado.
Alguns resultados obtidos motivaram pequenas alterações na geometria dos componentes, 
principalmente para reduzir tensões localizadas e melhorar o fluxo da massa fundida no interior da 
cavidade do molde. Como as modificações eram pequenas, achou-se que não eram necessárias
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novas análises.
Com a geometria dos componentes definida, pôde-se dar início à confecção dos 
protótipos. Devido às exigências funcionais (mínimo índice de falhas), é importante a confecção 
de protótipos para testar o comportamento funcional dos componentes instalados no sistema 
técnico. Optou-se por utilizar a estereolitografia como técnica para a obtenção dos protótipos, 
resultando em componentes com geometria praticamente igual ao modelo elaborado em sistema
CAD. Os protótipos foram instalados na máquina e alguns testes funcionais simulando situações 
reais foram conduzidos. Observou-se também outras questões como a facilidade de montagem. 
Como principais resultados dos testes, obteve-se o seguinte:
• alguns pontos dos componentes precisavam ser reforçados;
• o teste de resistência não pôde ser feito, considerando que o material usado na confecção do 
protótipo difere do material que seria utilizado na fabricação dos componentes;
• a função “direcionar a cédula” não foi completamente satisfeita, visto que algumas vezes a 
cédula não passou através da curva que direciona o seu curso. Constatou-se que uma possível 
razão para a falha seria a depressão existente no centro da peça, permitindo a flexão da cédula 
e o conseqüente enrosco nas arestas do componente;
• com exceção da função “direcionar cédula” que não foi completamente atendida devido aos 
problemas mencionados anteriormente, e da função “resistir aos esforços”, que não pode ser 
avaliada com o protótipo, as demais funções foram atendidas.
Visando atender à função “direcionar a cédula”, que não foi completamente satisfeita, foi 
alterada a geometria da região onde a cédula é redirecionada, de modo a evitar a flexão da cédula 
nesta região. O desenho preliminar foi, então, modificado em função dos resultados obtidos com 
o teste funcional. Acreditando que as pequenas modificações realizadas resolveriam o problema, 
decidiu-se por não fabricar novos protótipos. Desta forma, a geometria preliminar estava fixada.
Com o desenho preliminar definido, a seqüência típica de atividades determina o 
detalhamento do desenho e a adição de informações para a produção (documentos de produção), 
ou seja, ocorre a etapa de projeto detalhado. Entretanto, três motivos colaboraram para que a 
equipe considerasse esta etapa já praticamente concluída:
• os modelos tridimensionais elaborados na etapa de projeto preliminar já estavam 
suficientemente detalhados;
• para a fabricação dos moldes por rapid tooling são necessários apenas os desenhos 
tridimensionais dos componentes, servindo de ponto de partida para o projeto das cavidades
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dos moldes;
• as etapas de projeto e fabricação do molde, e de planejamento do processo de produção eram 
de responsabilidade da própria equipe de desenvolvimento. Ou seja, muitas informações 
foram obtidas, ainda no projeto dos componentes, pelos próprios integrantes da equipe que 
estavam responsáveis por estas etapas. Além disso, dentro de uma estrutura organizacional 
informal, não há a necessidade da elaboração de documentos mais formais, como os que 
normalmente são elaborados na etapa de projeto detalhado.
Assim sendo, apenas alguns pequenos ajustes no desenho preliminar foram realizados. Os 
desenhos dos quatro componentes, com suas características geométricas finais, são ilustrados nas 
figuras 4.2 a 4.9.
Figura 4.2 - Componente número um do conjunto de guias para a máquina 
destinada à automação bancária.
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Figura 4.3 - Componente número um do conjunto de guias para a máquina 
destinada à automação bancária (verso).
Figura 4.4 - Componente número dois do conjunto de guias para a máquina
destinada à automação bancária.
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Figura 4.5 - Componente número dois do conjunto de guias para a máquina 
destinada à automação bancária (verso).
Figura 4.6 - Componente número três do conjunto de guias para a máquina
destinada à automação bancária.
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Figura 4.7 - Componente número três do conjunto de guias para a máquina 
destinada à automação bancária (verso).
Figura 4.8 - Componente número quatro do conjunto de guias para a máquina
destinada à automação bancária.
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Figura 4.9 - Componente número quatro do conjunto de guias para a máquina 
destinada à automação bancária (verso).
4.5 FASE DE PROJETO E FABRICAÇÃO DOS MOLDES
Com a condução do processo de desenvolvimento através de uma equipe de projeto 
multidisciplinar, verificou-se que o projeto do molde já começou a ser discutido entre os 
integrantes da equipe, desde a etapa de projeto informacional dos componentes, com a atividade 
de levantamento das necessidades e restrições de projeto.
Conforme comentando anteriormente, optou-se pela adoção do rapid tooling como 
processo para a fabricação das cavidades para o molde, devido também às necessidades de 
pesquisas e aplicação desta tecnologia. Isto implicou numa série de considerações de projeto 
específicas relacionadas com o rapid tooling. Inclusive as formas geométricas dos componentes 
foram concebidas pensando-se nas facilidades e limitações desta tecnologia, distinguindo-se 
daquelas que seriam consideradas no caso da fabricação das cavidades através do processo de 
usinagem. As cavidades foram então confeccionadas em insertos obtidos por estereolitografia, 
sendo que o porta-molde foi encomendado a terceiros.
Ao longo do projeto conceituai dos componentes, também discutiu-se muitos aspectos 
relacionados com o projeto do molde, principalmente devido às limitações impostas pela máquina 
injetora, o que trouxe restrições com relação às dimensões principais do molde e, por
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conseguinte, dos componentes. Ainda no projeto conceituai dos componentes, foram feitas 
análises preliminares quanto às dimensões disponíveis de itens padrões para moldes (itens de 
catálogo), assim como com relação às limitações da máquina injetora, como a força de 
fechamento necessária.
Entretanto, como já se esperava, foi no momento da análise reológica que definições mais 
concretas foram feitas com relação ao projeto do molde, indicando uma maior inter-relação da 
etapa de projeto preliminar do componente com o projeto do molde. Como haviam muitas 
restrições de projeto (tecnologia para a fabricação do molde empregada, material disponível para 
injeção dos componentes, limitações impostas pela máquina injetora) algumas variáveis de projeto 
já estavam praticamente definidas (número de cavidades, material a ser moldado). Estas restrições 
tomam o processo de análise mais breve, uma vez que são menores as possíveis combinações 
entre os parâmetros. Ao mesmo tempo, entretanto, exigem soluções criativas, de modo a 
contornar as restrições.
Ao fazer a análise da moldabilidade dos componentes, optou-se pela injeção direta através 
do canal de alimentação em um ponto central de cada um dos componentes. Esta decisão foi 
tomada considerando a geometria intricada da peça e a baixa pressão de injeção requerida para 
preservar o molde obtido pelo processo de rapid tooling. Além disso, tinha-se que atender à 
necessidade “evitar arestas e rebarbas na direção do movimento da cédula”, e, portanto, não 
poderia haver marcas de injeção na superfície de contato dos componentes com as cédulas. Isto 
obrigou a localização do ponto de injeção dos componentes na face oposta àquela onde as 
cédulas deveriam circular, conforme ilustra a figura 4.10. Assim sendo, a localização do ponto de 
injeção não foi definida apenas considerando critérios de moldabilidade, mas também necessidades 
do cliente contratante e as restrições do processo de produção.
Desta forma, definiu-se em paralelo às atividades pertencentes à fase de projeto preliminar 
dos componentes, o leiaute da cavidade, a adoção de um único ponto de injeção e, por 
conseguinte, o sistema de alimentação (canal de injeção) e a posição do ponto de injeção. Os 
parâmetros de processo utilizados para a análise são também valores de referência para o ajuste 
dos parâmetros da máquina injetora, ou seja, auxiliam a fase de planejamento do processo de 
injeção.
Para a elaboração do projeto dos insertos dos moldes, utilizou-se o mesmo desenho 
tridimensional dos componentes, não havendo a necessidade de modelar novamente a geometria 
dos componentes. Houve, entretanto, alguns problemas para a conclusão dos modelos dos 
insertos, devido a limitações do sistema CAD empregado, o que exigiu um tempo extra para a
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conclusão da modelagem dos mesmos (duas semanas de acréscimo ao tempo previsto).
canal de injaçio
Figura 4.10 - Localização do canal de injeção no componente número um.
A compra dos itens padrões para a montagem do molde ocorreu muito tarde, além de ter 
ocorrido atraso na entrega dos itens por parte do fornecedor, o que resultou num inevitável atraso 
para a conclusão do processo de desenvolvimento (injeção do lote piloto).
4.6 RESULTADOS OBTIDOS
O projeto dos componentes foi completamente encerrado com as alterações nos 
desenhos, em função das observações que foram feitas no teste funcional. Obteve-se assim, as 
geometrias tridimensionais detalhadas dos quatro componentes, prontas para serem utilizadas nas 
etapas de projeto preliminar e detalhado dos moldes.
Numa análise comparativa entre o projeto dos componentes concebidos e os 
componentes desenvolvidos anteriormente pelo cliente contratante, pôde-se observar os 
seguintes pontos:
• inexistência de nervuras nas peças concebidas, reduzindo-se a tendência à ocorrência de 
empenamento e rechupes (problemas verificados nas peças anteriormente projetadas);
• com a adoção de um novo conceito para a função “articular componente”, a denominada peça 
número um tomou-se menor, devido a eliminação das hastes que tinham por função prover o
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movimento articulado (ver figuras 4.1 IA e 4.11B). Com este novo conceito, também foi 
melhorado o fluxo da massa fundida no interior da cavidade do molde, uma vez que os 
comprimentos dos caminhos de fluxo tomaram-se mais uniformes. Além disso, pôde-se 
também reduzir o tamanho do molde, em virtude da cavidade ser menor;
• embora a produção prevista para os componentes não seja caracterizada como de grande 
escala, a diminuição na espessura de parede dos componentes resulta em menor quantidade de 
material necessário, devendo ser menor também, o tempo necessário para a etapa de 
resfriamento dentro do ciclo de injeção, contribuindo para o aumento da produtividade;
• os meios empregados para a fixação do sensor e do transdutor foram melhorados, pensando-se 
na facilidade de montagem e também na eliminação de problemas verificados com os ajustes 
dos snap fits adotados para a fixação destes itens nos componentes desenvolvidos pelo cliente 
contratante;
• a geometria menos intrincada obtida, implica em maior facilidade para a fabricação dos moldes 
e para a extração dos componentes após a injeção (ver figuras 4.10A e 4.10B);
• a solução concebida para a função “articular componente”, entretanto, exige o emprego de 
“gavetas” no molde, tomado-o mais complexo.
Até a conclusão deste relato, ainda não haviam sido confeccionadas as cavidades e nem 
tinha-se recebido o porta-molde para a montagem dos insertos, o que impediu a obtenção de 
resultados mais concretos (montagem dos moldes, ajuste da máquina injetora e injeção dos 
componentes).
Somente com a injeção dos componentes poderão ser feitas avaliações mais definitivas, 
através da análise dos componentes obtidos e verificação da ocorrência ou não de defeitos. A 
possível verificação de defeitos nos componentes, contudo, não implica em dizer que haja 
problemas de projeto. Defeitos em componentes injetados podem ser causados devido à falta de 
qualidade do material injetado, defeitos ou limitações do molde e má escolha dos parâmetros de 
produção, exigindo análises mais cuidadosas e testes adicionais, até que se tenha a definição das 
verdadeiras causas para os eventuais defeitos verificados.
Acredita-se que a forma tal como foi conduzido o processo de desenvolvimento dos 
componentes foi bem sucedida, ao considerar parâmetros relacionados com o projeto e a 
fabricação do molde, e com o processo de produção, desde as etapas iniciais do ciclo de 
desenvolvimento. A tecnologia ainda pouco explorada para a fabricação dos insertos adotada
(estereolitografia), e a falta de um histórico de dados obtidos com experiências anteriores, pode 
ser motivo para que os objetivos esperados (cumprimento dos requisitos de projeto) não sejam 
alcançados de forma imediata.
Figura 4.11 A - Componente projetado peto cliente contratante.
Figura 4.11 B - Componente projetado pela equipe de desenvolvimento multidisciplinar.
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Em síntese, dentre os principais pontos observados ao longo do estudo de caso e que
contribuíram para a formulação do modelo de desenvolvimento apresentado no próximo capítulo,
pode-se relacionar o seguinte:
• importância da análise do ciclo de vida do componente como uma das primeiras tarefas a ser 
executada. Com a previsão dos estados e situações pelos quais o componente será submetido, 
é possível tomar as devidas precauções e decisões de projeto, antes que os problemas e 
situações adversas ocorram, e antes que o conceito do componente seja determinado. O 
cuidado que se teve com pesquisas junto ao cliente contratante sobre as situações de utilização 
e manutenção dos componentes, além de discussões sobre problemas mais comuns e limitações 
dos processos de fabricação do molde e produção dos componentes, foi de suma importância 
no momento da definição dos conceitos. Como resultado obteve-se um conceito que atendia os 
requisitos de projeto e que pouco foi alterado após os testes funcionais com protótipos, ou 
seja, evitou-se ciclos de reprojeto e problemas com a fabricação dos moldes. A análise do ciclo 
de vida também contribuíram para que fossem identificadas as relações e interfaces entre o 
projeto do sistema técnico, projeto e fabricação do molde e processo de produção, com o 
projeto do componente;
• importância da definição clara de quais são as necessidades e restrições de projeto. Em 
projetos mais complexos é importante a definição mais formal destes grupos de informações 
para que nenhuma informação importante seja identificada em estágios avançados do projeto, 
o que também causa ciclos de reprojeto, podendo inclusive invalidar o projeto. O problema 
resume-se em entender bem o projeto que está sendo proposto. No estudo de caso teve-se 
inicialmente dificuldade em tratar de modo diferenciado as restrições e necessidades de 
projeto. Uma vez que estes conceitos foram bem compreendidos e foi dado o devido 
tratamento às necessidades de projeto, verificou-se que o problema de projeto passou a ser 
melhor entendido (o entendimento uniforme do problema de projeto por parte de todos os 
integrantes da equipe não foi imediato). Na apresentação do modelo de desenvolvimento feita 
no próximo capítulo, esta questão será abordada em maiores detalhes, devido à importância 
que possui no caso de projeto de componentes, caracterizado pela presença de restrições 
impostas pelo sistema técnico. Após a identificação e tratamento das informações relacionadas 
ao ciclo de vida do componente (necessidades e restrições), a equipe não se deparou com 
nenhuma informação nova importante, o que contribuiu para que o processo de 
desenvolvimento não fosse interrompido para reconsiderações de decisões anteriormente 
tomadas, resultando em economia de tempo e recursos;
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• a identificação de funções que os componentes deveriam cumprir e o posterior relacionamento 
com princípios de solução, contribuiu para a exploração de soluções diversas, considerando-se 
não somente aspectos funcionais, mas também necessidades e restrições relativas ao projeto do 
molde e ao processo de produção dos componentes. Julgou-se que o método empregado 
(identificação das funções, geração de princípios de solução, seleção dos princípios de solução 
e síntese do conceito), foi adequado para a discussão dentro de uma equipe multidisciplinar, 
uma vez que estimulou a geração de novos conceitos com opiniões de representantes das 
diversas áreas do conhecimento relacionadas. Ou seja, o conceito não foi gerado sem maiores 
cuidados e de forma pouco criteriosa por um único projetista que pouco conhece sobre 
fabricação de moldes e processo de moldagem por injeção. A tentativa inicial de conduzir o 
processo de geração dos conceitos através do método da síntese funcional, entretanto, não se 
mostrou eficaz, devido aos motivos já discutidos neste capítulo;
• a presença de um expressivo número de parâmetros a que esteve submetido o projeto, e o 
impacto que as decisões tomadas com base neste conjunto de informações tiveram sobre as 
demais fases do ciclo de vida, tomaram evidente a necessidade para que estes parâmetros 
sejam considerados de modo mais científico, sobretudo por estabelecer níveis de relevância 
considerando as necessidades e requisitos de projeto levantados anteriormente pela equipe 
multidisciplinar. Ter este entendimento auxilia os processos decisórios e de análise, 
principalmente aqueles que envolvem relações de compromisso devido a parâmetros 
conflitantes, o que é bastante comum neste tipo de projeto. Embora tenha consumido muito 
tempo para ser elaborada, a matriz Casa da Qualidade mostrou-se eficaz para o melhor 
entendimento do problema de projeto e para o estabelecimento de uma referência para 
identificação dos parâmetros de projeto mais importantes para o alcance das necessidades dos 
clientes relacionados com o ciclo de vida dos componentes, e quais inter-relações existem 
entre eles;
• a partição do processo de desenvolvimento em etapas básicas foi importante para a verificação 
de resultados intermediários alcançados, facilitando o controle do progresso das atividades. 
Entende-se como resultados intermediários, a título de exemplo, o entendimento do problema 
de projeto, o plano de projeto, o conceito dos componentes, os protótipos, o modelo do molde 
em sistema CAD 3 D, dentre outros. Embora não tenha sido possível um efetivo controle e 
gerenciamento das atividades, dentro das condições em que o projeto foi executado, verificou- 
se o quanto este tipo de atividade é importante para que seja mantido o foco do projeto, a 
unidade da equipe e o cumprimento dos prazos planejados;
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• as etapas de projeto preliminar dos componentes e projeto dos moldes foram observadas 
como sendo de grande potencial e necessidade para que haja maior inter-relacionamento no 
que tange ao cumprimento das atividades, embora a equipe de desenvolvimento deva estar 
efetivamente integrada desde a etapa de projeto informacional, para que seja obtido um 
conceito pensando-se nas etapas do ciclo de vida;
• observou-se que as etapas de projeto preliminar dos componentes e projeto dos moldes foram 
facilitadas e executadas sem maiores contratempos com relação ao entendimento do problema 
de projeto, devido a dois fatores: execução sob uma metodologia de projeto das etapas de 
projeto informacional e conceituai, e integração das várias especialidades em uma equipe de 
desenvolvimento multidisciplinar desde o lançamento do projeto. Estes dois fatores serão 
enfatizados na proposição do modelo de desenvolvimento;
• considerando as especificidades de cada projeto e a maior complexidade em alguns casos, as 
recomendações de projeto disponíveis para componentes de plástico injetados não são 
suficientes para contribuir de modo significativo com o bom resultado do projeto;
• importância da integração entre o projeto do sistema técnico e o projeto do componente para 
que sejam fornecidas todas as informações necessárias, sobretudo com relação às necessidades 
e recomendações de projeto. Alcançar este objetivo não foi difícil para o caso descrito. 
Entretanto, como é provável que existam barreiras em situações de projeto que envolvam duas 
ou mais empresas, este ponto será discutido na apresentação do modelo de desenvolvimento.
A aplicação prática dos conceitos e teorias através do estudo de caso contribuiu ainda 
para, em complemento ao que foi pesquisado na bibliografia e em entrevistas, estabelecer um 
conjunto mínimo e um fluxo de informações de projeto, servindo também para o estabelecimento 
de uma referência para os paralelismos entre as atividades, conforme o que será exposto no 
próximo capítulo como uma referência.
O estudo de caso cumpriu, portanto, o objetivo previsto, ao servir como uma atividade 
experimental de propostas metodológicas e gerenciais. A condução do estudo de caso através de 
uma equipe de desenvolvimento multidisciplinar, a prática de projeto, as dificuldades encontradas, 
a aplicação de técnicas de projeto, foram meios de grande valia para análises e avaliações que 
subsidiam o modelo de desenvolvimento apresentado no próximo capítulo.
CAPITULO 5
PROPOSTA DE UM MODELO DE ABORDAGEM PARA 
O PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO DE 
COMPONENTES DE PLÁSTICO INJETADOS
5.1 INTRODUÇÃO
No Capítulo 1 foram definidas as características do setor de transformação de materiais 
plásticos através da moldagem por injeção, com o objetivo de identificar as necessidades e 
dificuldades para a condução do processo de desenvolvimento de produtos dentro do contexto da 
realidade do setor.
No Capítulo 2 buscou-se caracterizar o processo de desenvolvimento de componentes de 
plástico injetados tal como é realizado na prática, através da descrição de suas principais 
atividades, do levantamento dos parâmetros relacionados com cada etapa do processo e da inter- 
relação existente entre eles.
O estudo do estado da arte das propostas metodológicas e abordagens de projeto de um 
modo geral e, em específico, aplicado ao domínio de componentes moldados por injeção, foi 
apresentado e discutido no Capítulo 3.
Neste capítulo será formulado um modelo de abordagem, visando estabelecer uma 
referência para os responsáveis pelo planejamento e condução de um processo de 
desenvolvimento de componentes de plástico injetados. O modelo proposto pretende trazer 
benefícios ao processo de desenvolvimento, através da introdução de conceitos e recomendações 
tidas como “boas práticas” pelas metodologias de projeto e estudos sobre o gerenciamento de 
projeto, procurando adequá-lo às atuais exigências ditadas pela competitividade. São 
considerados os aspectos específicos que caracterizam o processo de desenvolvimento de 
componentes injetados e as características do setor de transformação do plástico pelo processo de 
injeção, da maneira como foram apresentados nos Capítulos 1 e 2. Tendo isto por base, define-se 
inicialmente o conceito de ciclo de vida e ciclo de desenvolvimento. Na seqüência são 
estabelecidos os requisitos e os conceitos básicos da proposta. Muitas das práticas observadas 
através do levantamento do estado da arte feito no Capítulo 3 também são incorporados ao
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modelo. A proposta tem base ainda na prática de técnicas e métodos de gerenciamento e 
desenvolvimento de produtos, aplicados e discutidos durante a realização do estudo de caso 
apresentado no Capítulo 4.
5.2 FUNDAMENTOS DA PROPOSTA
5.2.1 Ciclo de Vida e Ciclo de Desenvolvimento de Componentes de Plástico Injetados
Antes de apresentar o modelo de abordagem, é necessário tecer alguns comentários acerca 
da definição dos conceitos de ciclo de vida e ciclo de desenvolvimento de componentes de 
plástico injetados, uma vez que são base para as proposições que serão feitas dentro do modelo.
Conforme comentado no Capítulo 2, o projetista do produto tem suas maiores 
preocupações voltadas para satisfazer os requisitos funcionais, esquecendo-se dos demais 
requisitos do ciclo de vida (PARSAEI e SULLIVAN, 1993; PERERA, 1997). O estabelecimento 
de um modelo para o ciclo de vida de um produto é importante para prever os estados futuros e 
as condições às quais o produto será submetido ao longo das fases do ciclo. Desta forma, facilita 
a identificação e o entendimento das restrições, necessidades, requisitos e parâmetros de projeto 
relacionados com os estados futuros do produto, e que devem ser motivo de preocupação durante 
a fase de desenvolvimento, desde as etapas iniciais. Com este intuito, os modelos para o ciclo de 
vida têm sido base para algumas propostas de abordagem de projeto, algumas dentro dos 
conceitos da engenharia simultânea, sendo que outras, mais específicas, são classificadas como 
Projeto para o Ciclo de Vida (DFLC - Design for Life Cycle).
São muitas as propostas para a modelagem do ciclo de vida de um produto. OGLIARI 
(1999) classifica as propostas em dois grupos: com enfoque econômico e com enfoque na 
transformação.
Os modelos para o ciclo de vida com enfoque econômico são elaborados com base na 
expectativa de vida do produto no mercado, guardando uma forte relação com o número de 
produtos vendidos e o lucro proporcionado. Normalmente as fases que compõem os modelos do 
ciclo de vida sob o enfoque econômico são: a introdução do produto no mercado, o crescimento 
(nas vendas), a maturidade (o produto alcança um patamar máximo de vendas) e o declínio (nas 
vendas e/ou lucros obtidos). Estes modelos não são adequados para os propósitos desta 
dissertação, uma vez que possuem foco apenas no desempenho de mercado.
Para os modelos com enfoque na transformação, mais abrangentes e adequados aos 
objetivos anteriormente descritos, o ciclo de vida é definido como sendo as fases que o produto
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passa desde as necessidades de mercado até o fim de sua vida útil (OGLIARI, 1999). Sob este 
enfoque, são vários os modelos propostos (PAHL e BEITZ, 1998; BACK, 1983; CROW, 1997; 
ASIEDU e GU, 1998; HUBKA e EDER, 1996). As propostas seguem basicamente as fases de 
desenvolvimento, produção, comercialização, uso e descarte. Algumas detalham mais cada uma 
destas fases. ASIEDU e GU (1998), por exemplo, enfatizam as particularidades do produto, do 
processo de fabricação e do sistema de suporte (atendimento ao cliente), estabelecendo um ciclo 
de vida para cada um destes aspectos da seguinte forma:
• para o produto: concepção, desenvolvimento, produção, uso e descarte;
• para o processo de fabricação: projeto do sistema de fabricação, operações de fabricação e 
reciclagem do processo;
• para o sistema de suporte: projeto do sistema de suporte, suporte e manutenção e reciclagem 
do suporte.
OGLIARI (1999) propôs, com base nos modelos encontrados na literatura, um modelo 
para o ciclo de vida de produtos de plástico injetados. Segundo este modelo, o produto de 
plástico injetado começa a existir devido a uma necessidade ou estímulo do mercado consumidor 
ou de indústrias montadoras de bens de consumo. As manifestações dos clientes são captadas e 
entendidas pela equipe de desenvolvimento dentro da fase de Informação (ou Contratação). A 
viabilidade do projeto é discutida, com a possibilidade das manifestações detectadas serem 
transformadas em situações de projeto (requisitos de projeto, estratégias e planos de projeto, 
idéias de novos produtos, enfim, tudo o que define a natureza do projeto em questão). O aceite da 
proposta de projeto ocorre com o estabelecimento de um contrato e/ou com o encaminhamento 
das situações de projeto para a fase de Projeto. Nesta fase são estabelecidas a geometria e as 
características técnicas do produto através das atividades de concepção, análise e detalhamento. 
São normalmente resultados desta fase a materialização física do produto através de protótipos e 
os desenhos destinados à produção do produto. Esta fase envolve também o projeto do molde. As 
informações geradas na fase de Projeto são repassadas à fase de Fabricação ou Produção, com o 
intuito de tomar o produto concreto e utilizável. Para OGLIARI (1999), as etapas relacionadas 
com esta fase são a confecção do molde, a injeção do produto, o pós processamento e a 
verificação. A fase seguinte, a Comercialização, começa com a venda, passa pela distribuição e 
termina como um produto no ambiente do usuário. O produto está pronto para ser utilizado, 
iniciando assim a fase de Utilização, quando o produto deverá cumprir as funções para as quais 
foi desenvolvido. Nesta fase, a empresa (fabricante do produto ou responsável pela 
comercialização) ainda mantém responsabilidades sobre o produto, uma vez que é necessário que
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haja assistência ao usuário, de modo que a utilização do produto seja garantida. Deve-se, 
portanto, garantir serviços de manutenção, assistência técnica, reposição e facilidade de aquisição 
de peças. O fim da vida útil determina o término da fase de Utilização, podendo ser definido 
através da obsolescência do produto, perda de eficiência, custo operacional elevado, etc. Tem 
início, então, a fase de Desativação, que tem por objetivo eliminar ou substituir o produto. O 
produto é então completamente descartado ou reaproveitado em outros processos de conversão. 
OGLIARI (1999) salienta que no caso de componentes de plástico deve-se considerar, na fase de 
Desativação, o uso de materiais reciclados e princípios para a desmontagem.
A estrutura proposta por OGLIARI (1999) para o ciclo de vida de produtos de plástico 
injetados de uma forma geral, parece adequada para os propósitos desta dissertação, uma vez que 
é bastante completa e detalhada. Apenas duas ressalvas são feitas quanto à fase de Projeto e 
quanto à fase de Comercialização, a fim de melhor adequá-las para o caso específico de 
componentes de plástico injetados e para promover uma maior integração entre as fases de 
Projeto e Produção. Propõe-se, assim, tratar a atividade de fabricação do molde não como uma 
atividade da fase de Produção, mas sim como uma atividade mais relacionada ao projeto ou ao 
desenvolvimento do componente, embora não seja esta a abordagem convencional adotada na 
prática. O motivo da opção por esta abordagem ficará mais claro através da definição do ciclo de 
desenvolvimento de componentes de plástico injetados, feita ainda nesta seção. Quanto à fase de 
Comercialização, seu objetivo é atingir o consumidor final, na definição de OGLIARI (1999). 
Entretanto, no caso das empresas que produzem componentes de plástico injetados, o cliente 
direto não é o consumidor final, mas sim uma indústria montadora de bens de consumo final. 
Como uma implicação disto, tem-se que a comercialização do componente injetado tem algumas 
especificidades. Não há, por exemplo, maiores preocupações quanto à logística de distribuição, 
uma vez que, em grande parte dos casos, o lote de componentes produzidos é entregue 
integralmente a um determinado cliente. Em contrapartida, o fabricante do componente deve 
adequar-se ao sistema de produção do cliente-contratante, observando prazos de entrega e 
políticas de fornecimento, como o just-in-time, que determinam o tamanho do lote de produção. 
A comercialização de um componente não termina, portanto, no ambiente do usuário final, mas 
sim na linha de produção do fabricante do sistema técnico no qual será montado. Deve por isso, 
estar também em conformidade com o nível de qualidade estabelecido pelo cliente, para que seja 
aprovado e efetivamente empregado. O fato de não atender diretamente ao cliente consumidor 
final, entretanto, não diminui a responsabilidade do fabricante do componente para com as 
necessidades e exigências correspondentes à fase de utilização, tal como foi descrito no modelo
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do ciclo de vida proposto por OGLIARI (1999). Questões como condições do ambiente de uso, 
facilidade de manutenção e reposição das peças e robustez durante a operação, devem ser 
preocupações presentes na fase de Projeto do componente.
A importância relativa de cada uma das etapas do ciclo de vida é estabelecida conforme o 
produto e a política estratégica da empresa (CROW, 1997). Assim sendo, a equipe de projeto 
deve analisar o ciclo de vida do componente, identificando as necessidades, requisitos e 
parâmetros relacionados a cada uma das fases do ciclo de vida, e estabelecer prioridades de 
projeto. Esta é uma forma de auxílio para o estabelecimento das especificações e atributos do 
componente, servindo também como base e para justificar as decisões tomadas ao longo do 
projeto.
Considerando a complexidade da fase de Projeto e o forte grau de inter-relação com a fase 
de Produção no caso específico de componentes de plástico injetados, conforme discutido no 
Capítulo 2, é adequado para os propósitos desta dissertação, detalhar em maior profundidade a 
fase de Projeto. Para isso, introduz-se o conceito de ciclo de desenvolvimento. O ciclo de 
desenvolvimento está inserido dentro do ciclo de vida do componente e envolve todas as etapas e 
atividades necessárias para tornar o produto concreto (DARE et al., 2000). Tem início com o 
entendimento do problema e levantamento das necessidades de projeto, e termina com a 
aprovação do lote piloto. O projeto e a fabricação do molde são portanto, por esta definição, 
etapas dentro do ciclo de desenvolvimento do componente. Entende-se que, uma vez aprovado o 
lote piloto, não deve mais haver alterações no produto, estando este completamente desenvolvido 
e pronto para a fabricação em série. Somente a partir deste ponto tem início a fase de produção 
do componente.
Sob esta ótica, a fase de Projeto assume um conceito mais amplo, sendo melhor 
denominada como fase de Desenvolvimento, envolvendo também tarefas tipicamente da fase de 
Produção, inclusive aspectos de planejamento do processo de produção do componente. Desta 
forma, todos os problemas de projeto devem ser eliminados pela equipe de desenvolvimento antes 
da produção em série, quando os responsáveis pela fabricação assumem a responsabilidade pelo 
produto. Busca-se assim, maior integração entre as equipes responsáveis pelo projeto e produção 
do componente, melhorando a troca de informações entre as duas especialidades. Naturalmente, 
para que esta abordagem seja viável, é necessário a integração dos conhecimentos de especialistas 
das duas fases, Projeto e Produção, e o estabelecimento de eficientes meios de comunicação. Este 
é o principal objetivo deste enfoque, ou seja, tornar o processo de desenvolvimento integrado e 
multidisciplinar, procurando evitar que os problemas com o produto sejam identificados somente
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no momento da produção.
Estas definições estão em sintonia com a implantação de um ambiente de engenharia 
simultânea, uma vez que agrega responsáveis pela produção ao processo de desenvolvimento de 
produto, permitindo o desenvolvimento de atividades paralelas e eliminando as barreiras entre 
projeto e produção, próprias de um processo seqüencial tradicional de desenvolvimento. Isto 
também contribui para que os aspectos relacionados com a fase de Produção (necessidades, 
restrições, recomendações, etc.) sejam considerados desde as primeiras etapas da fase de 
Desenvolvimento, evitando as modificações tardias no produto e no molde, e os 
desentendimentos entre os setores de produção e desenvolvimento.
No caso específico de componentes de plástico injetados, propõe-se que o ciclo de 
desenvolvimento seja desdobrado nas seguintes fases: projeto do componente, projeto e 
fabricação do molde, e planejamento do processo de produção do componente. A figura 5.1 
ilustra o ciclo de desenvolvimento de componentes de plástico injetados, em conjunto com as 
fases do ciclo de vida do produto, tal como foi definido anteriormente.
Figura 5.1 - Ciclo de vida e ciclo de desenvolvimento de componentes de plástico injetados.
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A proposta defendida nesta dissertação tem foco na etapa de projeto do componente, 
porém com a consideração das demais etapas do ciclo de vida, dentro dos conceitos introduzidos 
pela engenharia simultânea e projeto para o ciclo de vida. A proposta de um modelo de 
abordagem para o processo de desenvolvimento de componentes de plástico injetados 
apresentada nas seções seguintes, tem base nestes conceitos, nos parâmetros do ciclo de vida e na 
definição dos clientes de projeto feita no item 2.2.1.
5.2.2 Definição dos Requisitos da Proposta
A proposta tem por objetivo a melhoria do processo de desenvolvimento de componentes 
de plástico injetados, visando influenciar positivamente nos padrões de concorrência, sejam eles 
tempo de desenvolvimento, custo ou qualidade. Desta forma deve-se eliminar os vícios de projeto 
e a tendência a evitar etapas importantes na execução prática do processo de desenvolvimento. 
Por outro lado deve-se adequar a proposta ao ambiente da prática de projeto, ou seja, ao setor e 
às indústrias que participam do processo de desenvolvimento do componente, considerando suas 
necessidades, limitações e características.
Deste modo, a proposta a ser definida deve considerar os seguintes requisitos 
determinados com base no diagnóstico do setor, no estudo de caso, nas entrevistas na indústria e 
nas características do processo de desenvolvimento de componentes de plástico injetados:
• deve ser adequada às características de projeto de componentes, conforme discutido no 
Capítulo 3.
• deve ser adequada às características básicas do setor de componentes de plástico moldados por 
injeção, conforme apresentado no item 1.1.3.
• não deve ser rígida em seus procedimentos, permitindo adaptações. Deve dar margem para que 
a equipe de projeto estabeleça sua própria estratégia de projeto, o que implica também em 
identificar as melhores técnicas para aplicação numa determinada situação de projeto. O 
modelo deve ser interpretado no contexto do problema de projeto, de acordo com 
características da equipe e cultura organizacional da empresa;
• não deve ser demasiadamente detalhada, permitindo sua aplicação como uma referência a um 
maior número de casos, além de ser de fácil entendimento, memorização e incorporação à 
atividade prática de projeto;
• deve contribuir para a redução do tempo do ciclo de desenvolvimento, sobretudo com relação 
à fase de projeto e fabricação do molde;
• deve incorporar conceitos básicos de gerenciamento e ser compatível com práticas e normas de
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controle de projeto.
Considerando os requisitos básicos, a proposta é fundamentada nos seguintes pontos:
Melhor entendimento do problema de projeto: o projeto não deve ser iniciado sem que 
a equipe de desenvolvimento busque pelo completo entendimento do problema de projeto, 
necessidades dos clientes, requisitos e restrições de projeto, objetivos, metas, responsabilidades e 
cronograma de projeto.
Consideração dos parâmetros relacionados com o ciclo de vida do componente, 
desde as etapas iniciais do processo de desenvolvimento (qualidade incorporada ao 
produto): o que implica em conhecimento do ciclo de vida do componente e dos clientes 
associados, ouvir a “voz do cliente”, projeto para manufatura e montagem (DFM/DFA), desde a 
etapa de projeto informacional.
Integração das especialidades envolvidas com as etapas do ciclo de desenvolvimento 
do componente: formação de uma equipe de desenvolvimento com integrantes representando as 
áreas do conhecimento envolvidas com o ciclo de desenvolvimento do componente, desde a 
geração do conceito até a aprovação do lote piloto. A equipe não precisa estar fisicamente 
reunida, embora este seja o meio ideal para a boa comunicação entre os integrantes.
Antecipação dos problemas (investimento de tempo): com a consideração dos 
parâmetros do ciclo de vida desde as etapas iniciais de projeto, além das necessidades dos clientes 
internos e externos, muitos problemas são identificados antecipadamente. Isto causa maior 
demora para a execução das etapas iniciais de projeto (projeto informacional e projeto conceituai) 
pela maior quantidade de informações e discussões entre os integrantes da equipe de projeto. Em 
contrapartida, o problema de projeto é melhor entendido como um todo e o conceito do 
componente gerado deve contribuir no sentido de eliminar ou minimizar os problemas 
relacionados com as etapas posteriores do ciclo de desenvolvimento e da produção do 
componente. O retomo do “investimento” devido ao emprego de maior tempo nas etapas iniciais 
do projeto é alcançado com a eliminação ou redução dos ciclos de reprojeto, menor tempo total e 
recursos investidos para o desenvolvimento do componente, maior qualidade do componente e, 
por conseguinte, maior satisfação do cliente. Os custos envolvidos com a prevenção do problema 
são menores que os necessários para corrigi-lo. Em síntese, emprega-se mais tempo para o 
entendimento da tarefa de projeto, coleta de informações e geração da concepção, poupando-se 
tempo e recursos nas etapas posteriores. São nas fases iniciais que as ações no sentido da redução 
do tempo de desenvolvimento têm um custo menor e um grande impacto.
Simultaneidade das atividades: atividades devem ser executadas em paralelo quando for
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conveniente e viável segundo o fluxo de informação e resultados de projeto. Atividades devem ser 
antecipadas, sobretudo aquelas pertencentes ao caminho crítico, com o objetivo de que não 
ocorram atrasos por motivo de limitações de recursos e atrasos na entrega por terceiros de 
serviços ou materiais. Resultados intermediários, e não apenas os resultados finais de uma 
determinada atividade, devem ser repassados para atividades subseqüentes, desde que 
completamente definidos.
Avaliações sistemáticas e periódicas do projeto (custo da não-qualidade): quanto 
mais tarde for detectado um problema, maior será o custo para a sua solução, e maior terá sido o 
investimento realizado. Metas intermediárias de projeto (milestones ou marcos de projeto) devem 
ser estabelecidas como parâmetros de avaliação.
A proposta deve ter incorporada em sua morfologia os princípios acima citados, de modo 
que o projeto seja conduzido dentro destes mesmos princípios. Sob estas considerações, a 
estrutura da proposta é apresentada na seqüência dos itens deste capítulo.
5.2.3 Estrutura da Sistemática Proposta
A estrutura de uma abordagem sistemática de projeto é caracterizada pelas etapas e pela 
seqüência proposta para a execução das atividades previstas. A estrutura da sistemática que é 
apresentada e detalhada nos próximos itens, tem base no ciclo de desenvolvimento definido no 
item 5.2.1. A sistemática é, na definição de suas etapas, um desdobramento das fases que 
compõem o ciclo de desenvolvimento (fase de projeto do componente, fase de projeto e 
fabricação do molde, e fase do planejamento do processo de produção). A figura 5.2 ilustra as 
fases e as etapas do processo de desenvolvimento de componentes de plástico injetados.
Conforme discutido no item 3.2.2, as metodologias e sistemáticas de projeto são 
freqüentemente constituídas por quatro etapas: entendimento da tarefa de projeto, 
estabelecimento do conceito de projeto, projeto preliminar e projeto detalhado. Na prática, as 
empresas adotam diferentes números de etapas e denominações, sendo que freqüentemente o 
estabelecimento de uma estrutura sistematizada que define um procedimento de projeto, está mais 
relacionado com aspectos gerenciais e atendimento a normas de qualidade, do que com o 
estabelecimento de uma estratégia ou uma metodologia de projeto. Normalmente estes 
procedimentos são fixados através de normas internas.
Na aplicação prática, muitas vezes, as principais etapas do processo de desenvolvimento 
não podem ser claramente definidas. Dependendo da situação de projeto, pode ser necessário já 
na etapa de projeto conceituai um desenho em escala para que seja selecionada a melhor opção
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ou, por outro lado, o desenho preliminar pode ser apenas um esboço (Leyer apud PAHL e 
BEITZ, 1996). Entretanto, há uma seqüência lógica mais ou menos comum à maioria das 
situações de projeto. A divisão do processo de desenvolvimento de produtos em etapas tem como 
objetivos o melhor entendimento de todo o processo, o estabelecimento de metas intermediárias 
de projeto, o melhor controle gerencial das atividades, a documentação dos procedimentos e 
decisões tomadas e, por fim, a condução do processo de uma forma lógica e sistematizada, 
visando a otimização dos resultados.
Para o alcance destes objetivos, julgou-se conveniente segmentar a abordagem sistemática 
proposta para a fase de projeto do componente em quatro etapas, conforme tem sido proposto 
por muitas metodologias clássicas de projeto: etapa de projeto informacional, de projeto 
conceituai, de projeto preliminar e de projeto detalhado. A denominação escolhida para cada 
etapa também está dentro da nomenclatura padrão, com exceção da primeira, a etapa de projeto 
informacional, que muitos autores denominam como entendimento ou esclarecimento da tarefa de 
projeto. O termo projeto informacional foi proposto por FONSECA (2000), com o objetivo de 
dar maior importância a esta etapa, muitas vezes negligenciada, através da atribuição do termo 
“projeto”. Genericamente, a caracterização das etapas foi apresentada no item 3.2.2. Nas seções 
seguintes, as etapas de projeto serão caracterizadas para o caso particular de projeto de 
componentes de plástico injetados.







































PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO DE COMPONENTES DE PLÁSTICO INJETADOS
Figura 5.2 - Fases e etapas do processo de desenvolvimento de componentes de plástico
injetados.
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No caso do projeto do molde, levando-se em consideração suas características e 
particularidades, além de objetivar a integração ao projeto do componente, optou-se pelo 
seqüenciamento das atividades em três etapas: projeto de leiaute, projeto preliminar e projeto 
detalhado. Maiores justificativas e caracterização das etapas do projeto do molde são feitas na 
seção 5.4.
A figura 5.3 representa a sistemática proposta para o processo de desenvolvimento de 
componentes de plástico injetados em suas principais fases, e os fatores associados que serão 































Figura 5.3 - Processo de desenvolvimento de componentes de plástico injetados.
Para facilitar a compreensão, os procedimentos propostos para cada etapa serão 
esquematizados na forma de fluxogramas. Neste formato serão apresentadas as informações de 
entrada para a etapa, as tarefas correspondentes, os documentos de projeto e as saídas que se 
espera de cada tarefa e da etapa como um todo. Pretende-se assim, sistematizar o processo de 
desenvolvimento de componentes de plástico injetados, buscando-se o alcance dos objetivos 
anteriormente descritos. Além disso, através da caracterização das informações de entrada e saída 
e dos resultados esperados, busca-se subsídios para a determinação dos possíveis paralelismos 
durante a execução das tarefas, segundo o fluxo informacional. A figura 5.4 determina o
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significado da simbologia adotada, e fornece uma visão geral da estrutura dos fluxogramas que 
serão apresentados. Deve-se observar as categorias “saída de informações intermediárias” e “saída 
intermediária de documentos”. São resultados que devem ser adiantados para outras etapas que 
ocorrem em paralelo, indicando que não é necessário encerrar a etapa para que estes resultados 
sejam repassados para outras etapas dependentes destes resultados. Pretende-se assim, indicar 
como o tempo do processo de desenvolvimento pode ser abreviado pela antecipação de 
resultados.
Figura 5.4 - Significado dos símbolos adotados nos fluxogramas que ilustram a proposta. 
5.3 FASE DE PROJETO DO COMPONENTE
5.3.1 Etapa deProjeto Informacional do Componente
Embora seja uma etapa de grande importância e com muita influência nas decisões 
tomadas nas etapas posteriores de projeto, verificou-se nas propostas de abordagem de projeto de 
produtos de plástico injetados apresentadas na seção 3.2, e no levantamento realizado junto às 
indústrias, que pouca importância é dada à etapa de projeto informacional ou ao entendimento do
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problema de projeto. Conforme a revisão bibliográfica feita no Capítulo 3, as propostas de BACK 
(1998), OGLIARI (1999) e MALLOY (1994) são as que conferem maior destaque a esta etapa.
Este item tem por objetivo propor uma abordagem para a etapa de projeto informacional 
de componentes de plástico injetados, procurando-se adequar as várias propostas e 
recomendações feitas para o tratamento das informações necessárias para o entendimento da 
tarefa de projeto. Buscar-se-á identificar quais são as informações de entrada, os resultados, 
atividades e técnicas de projeto sugeridas.
No caso de produtos acabados para o consumo, o entendimento do problema de projeto e 
a identificação de necessidades de projeto estão intimamente relacionados com aspectos de 
mercado e da economia, e com a estratégia da empresa. Já para o caso de projeto de 
componentes, o entendimento do problema de projeto está mais relacionado com as necessidades 
expressas pelo cliente contratante. Grande parte destas necessidades tem base no sistema técnico 
onde o componente será montado, o que faz com que as necessidades sejam expressas de uma 
forma mais próxima da linguagem técnica, embora necessidades do cliente usuário estejam, 
normalmente, implícitas nas informações fornecidas pelo cliente contratante. Esta característica 
não é comum quando as necessidades são identificadas diretamente a partir de clientes 
consumidores ou usuários. Por conseguinte, outros fatores diferentes daqueles relacionados com 
o mercado, conjuntura econômica e estratégia da empresa, tomam-se importantes no caso do 
desenvolvimento de componentes de plástico injetados.
Na prática, esta falta de contato com o usuário final do produto é traduzida em um projeto 
pouco orientado às necessidades do cliente usuário. Identifica-se, portanto, uma falha de 
comunicação devido à falta de conexão entre o projeto do sistema e o projeto do componente 
correspondente. Desta forma, é necessário fazer uso de uma abordagem apropriada de projeto, 
para que informações importantes não sejam negligenciadas ou consideradas em uma etapa tardia 
do processo de desenvolvimento do componente. Sugere-se, então, um maior envolvimento do 
cliente contratante nas primeiras etapas do projeto do componente, integrando-o, caso necessário, 
até mesmo na equipe multidisciplinar de desenvolvimento. A transferência dos requisitos de 
projeto do sistema técnico para o projeto dos componentes que o constituem, também é uma 
prática recomendada.
O Desdobramento da Função Qualidade (QFD) como forma de transferir os requisitos de 
projeto do sistema técnico para o projeto do componente é uma das formas de cumprir esta tarefa 
de maneira mais sistemática. Com o uso desta técnica, as necessidades dos clientes seriam 
repassadas ao projeto do componente através dos requisitos do sistema ou do subsistema
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correspondente, que passariam a ser tratados como as necessidades do projeto do componente. 
Estas, por sua vez, seriam analisadas dentro de uma matriz Casa da Qualidade e traduzidas em 
requisitos de projeto do componente. O processo é ilustrado na figura 5.5. Com a consideração 
dos requisitos de projeto do sistema técnico, o projeto do componente incorpora também as 
necessidades do usuário, e não somente as necessidades técnicas do cliente contratante. Desta 
forma, as decisões tomadas em nível de componente, como seleção do material e do processo de 
fabricação, também consideram as necessidades dos usuários do sistema no qual será montado o 
componente. Um exemplo da aplicação deste procedimento para o projeto de um gabinete de 
plástico injetado é descrito por BEITER e 1SHII (1999). A adoção de métodos como o QFD 
pode ser bastante útil, principalmente em projetos de componentes mais complexos, quando as 
necessidades e requisitos são menos evidentes e o entendimento do problema não é tão trivial, 
como foi observado durante a execução do estudo de caso. Ao ter como objetivo a consideração 
de necessidades e requisitos de projeto relacionados com as fases do ciclo de vida, a matriz de 
QFD é tipicamente uma ferramenta para ser utilizada em equipe. A tradução das necessidades em 
requisitos e o estabelecimento das relações entre estes, pode ser difícil de ser efetuada, ou mesmo 
ser tendenciosa, se a matriz de QFD for elaborada apenas por profissionais da área de 
desenvolvimento do produto. Conforme comentado no item 3.3.2, é difícil dentro do setor de 
desenvolvimento e produção de componentes de plástico injetados, a reunião in loco de uma 
equipe de desenvolvimento multidisciplinar, o que dificulta a elaboração de uma matriz de QFD. 
Ferramentas para o registro de discussões e observações feitas em projetos anteriores para 
auxiliar os relacionamentos entre as necessidades e requisitos de projeto, assim como o suporte de 
softwares específicos para a obtenção de informações relevantes de projeto via Internet, podem 
coloborar no sentido de atenuar estas dificuldades. Podem ser de grande utilidade as ferramentas 
de coleta de informações, como os módulos DEFNEC (Programa de Auxílio à Definição de 
Necessidades de Projeto) e QFD do sistema SACPRO, proposto por OGLIARI (1999). Estes 
mecanismos, entretanto, ainda não foram completamente desenvolvidos, e precisam ser 
particularizados para um campo de aplicação bastante restrito.
A grande quantidade de informações a serem tratadas no processo de desenvolvimento 
também exige ferramentas para auxiliar, ou mesmo viabilizar, o fluxo de informações que se 
pretende manter ao longo do processo. Como exemplo de uma ferramenta para este fim, cita-se o 
KALIF (Kunststoffgerechtes Anforderungslisten-System fur die Formteilentwicklung), programa 
para o gerenciamento dos requisitos de projeto de componentes de plástico proposto por 
MICHAELI etal. (1999).
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CASA DA QUALIDADE CASA DA QUALIDADE
PARA O SITEMA TÉCNICO PARA O COMPONENTE
Figura 5.5 - Transferência dos requisitos de projeto do sistema técnico ao projeto do
componente (BEITER e ISHll, 1999).
Sob um outro aspecto, projetos de componentes possuem como particularidade a 
compatibilidade requerida com sistemas técnicos globais, o que implica em restrições de projeto 
impostas pelas características determinadas pelo sistema técnico. Questões como interface de 
montagem, tolerâncias, compatibilidade de forma e materiais, tornam-se importantes neste tipo de 
projeto. Em um certo grau de abstração, pode-se inclusive considerar o sistema técnico como um 
cliente de projeto, devendo-se procurar satisfazer as condições impostas pelas características e 
necessidades atribuídas ao sistema.
Devido a esta característica, no levantamento das necessidades de projeto de componentes 
de um modo geral, é comum surgir uma grande quantidade de restrições de projeto imposta pelo 
sistema técnico correspondente, conforme descrito no estudo de caso. Para melhor entendimento 
da tarefa de projeto recomenda-se, então, a distinção entre necessidades de projeto e restrições de 
proieto. As necessidades de projeto são atributos desejáveis ou mesmo exigidos, tais como boa 
resistência a temperaturas elevadas, boa aparência, fácil fabricação; enquanto que as restrições de 
projeto são condições que obrigatoriamente devem ser satisfeitas, sob pena de o componente ser 
incompatível com o sistema para o qual se destina, ou não ser viável sob o ponto de vista 
econômico ou da fabricação. Como exemplos de restrições de projeto pode-se citar um 
comprimento ou espessura predeterminados, ou ainda a localização dos pontos de fixação. Além 
das restrições impostas pelo sistema técnico, deve-se buscar saber ainda quais são as restrições de 
projeto relacionadas com as demais fases do ciclo de vida, tais como a capacidade da máquina 
injetora, a tecnologia disponível para a fabricação do molde, materiais ou recursos financeiros
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disponíveis. Outros fatores podem ainda impor restrições, como normas regulamentadoras e de 
segurança.
Esta distinção entre necessidades e restrições de projeto é importante para que seja dado o 
devido tratamento às informações, conforme ficou claro no estudo de caso conduzido e relatado 
no Capítulo 4. Diferente do tratamento dado às necessidades de projeto, as restrições de projeto 
podem ser vistas como requisitos de projeto já fornecidos pelos clientes de projeto, não sendo 
necessária a sua interpretação e tradução, tal como ocorre com as necessidades.
Além das restrições de projeto, todos os demais envolvidos no processo de 
desenvolvimento do componente devem expressar suas necessidades. A formação de uma equipe 
de desenvolvimento multidisciplinar desde o início do projeto contribui neste sentido, uma vez 
que os representantes das várias áreas envolvidas no desenvolvimento do componente podem 
manifestar-se desde as primeiras etapas do processo, conforme foi verificado no estudo de caso. 
Para um melhor entendimento, certeza de que todas as necessidades foram consideradas e 
classificação das necessidades segundo o grau de importância, sugere-se que estas sejam divididas 
em grupos de acordo com os clientes de projeto ou com as fases do ciclo de vida, conforme 
foram definidos respectivamente no item 2.2.1 e na seção 5.2. No caso do projeto de 
componentes de plástico injetados, propõe-se como sugestão, agrupar as necessidades em 
categorias, tais como: cliente contratante, fabricação do molde, processo de moldagem por 
injeção, utilização e descarte. O agrupamento das necessidades depende da natureza do projeto e 
da conveniência da equipe de desenvolvimento. Durante o estudo de caso descrito no Capítulo 4, 
adotou-se a matriz Casa da Qualidade para o tratamento das necessidades de projeto. Na matriz 
ilustrada no Apêndice 3, tem-se um exemplo de agrupamento das necessidades em categorias 
conforme as fases do ciclo de vida do componente. Uma análise crítica quanto ao emprego da 
matriz Casa da Qualidade no projeto de componentes de plástico injetados, com base na aplicação 
da técnica ao estudo de caso, foi descrita no Capítulo 4. Deve-se ressaltar, entretanto, que 
somente cada situação de projeto pode indicar a melhor ferramenta a ser empregada em conjunto 
com a abordagem de projeto que está sendo proposta. Num estudo específico sobre o 
levantamento dos requisitos de projeto, FONSECA (1996) identificou na literatura duas técnicas 
freqüentes para o apoio desta atividade: a utilização de listas padrões de requisitos de projeto 
como uma checklisí, e o emprego da matriz Casa da Qualidade. O autor salienta que o emprego 
de listas padrões de requisitos é mais apropriada para o caso de projetos simples, enquanto que a 
matriz Casa da Qualidade proporciona uma análise mais profunda, embora seja uma técnica 
trabalhosa e que demanda tempo, sendo recomendada a adoção de programas computacionais de
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apoio. Para que sejam eficientes, as listas padrões de requisitos devem ser curtas e específicas 
para o caso de desenvolvimento de componentes de plástico injetados. Podem ser obtidas a partir 
da prática de projeto em um determinado campo. Dentro deste item, nenhuma recomendação 
quanto a adoção de uma técnica de projeto em específico está sendo feita, visto que a melhor 
escolha depende do nível de complexidade do projeto e da própria equipe. CLAUSING (1994) e 
EVANS (1993) recomendam que o julgamento quanto a adequação das ferramentas de projeto 
seja feito pela própria equipe de projeto, como forma de aumentar o comprometimento quanto ao 
seu emprego efetivo.
É importante que fique claro para a equipe de desenvolvimento do componente quais são 
as necessidades de projeto e as restrições de projeto. As necessidades de projeto, geralmente 
informações qualitativas, devem ser traduzidas em requisitos de projeto, se possível 
quantificáveis, que por sua vez serão desdobrados em especificações de projeto.
O estabelecimento dos requisitos e especificações de projeto é muito eficiente para o 
processo de desenvolvimento de soluções, pelo menos para o caso de um projeto por inovação, e 
tem sido amplamente adotado pela indústria (PAHL e BEITZ, 1996).
Um outro grupo de informações que é de grande utilidade no projeto de componentes, são 
as recomendações de projeto ditadas pelas necessidades relacionadas com as fases do ciclo de 
vida, tais como maior facilidade no momento da manufatura, melhora no desempenho funcional, 
ou maior facilidade para a reciclagem, conforme discutido no Capítulo 2 e exemplificado no 
Apêndice 2.
Propõe-se também, que seja feita nesta etapa, a identificação da(s) fúnção(ões) que o 
componente deve desempenhar. Além das informações fornecidas pelo cliente contratante ou pela 
equipe de projeto do sistema técnico, como auxílio a esta atividade pode-se fazer uso de listas de 
funções padrões, além da análise do comportamento do componente em serviço através de 
simulações de situações de uso com base em suposições. A identificação de funções do 
componente com base em ícones de projeto proposta por OGLIARI (1999) pode ser útil em 
projetos muito complexos, onde há dificuldade em identificar todas as funções para o 
componente, embora, neste caso, recomenda-se a utilização de recursos computacionais de apoio 
(OGLIARI, 1999). Em muitos casos, poucas funções são atribuídas a um único componente. 
Além disso, através da análise de alguns componentes, pode-se constatar que existe um grupo 
típico de funções que estão freqüentemente associadas ao projeto de componentes de plástico 
injetados tais como: resistir, fixar, posicionar, articular, segurar, limitar, cobrir, guiar e prover 
acesso (ver item 3.2.4).
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Nesta etapa deve-se ainda, a partir do entendimento do problema de projeto, estabelecer 
um plano de projeto. Basicamente, o plano de projeto deve conter objetivos e metas de projeto 
(milestones ou marcos de projeto), cronograma, sistemática de avaliação dos resultados de 
projeto, previsão das atividades e dos recursos necessários, além dos envolvidos e responsáveis 
por cada uma das atividades. E muito importante para o bom andamento do processo de 
desenvolvimento, que estas questões sejam bem entendidas pelos envolvidos com o projeto do 
componente, e que estejam presentes ao longo de todo o ciclo de desenvolvimento do 
componente. São informações mínimas que servem de parâmetro para o gerenciamento das 
atividades e para manter o foco nos objetivos de projeto.
A figura 5.6, resume as informações de entrada, as tarefas e as saídas da etapa de projeto 





• Declaração do problema de 
projeto;
• Requisitos de projeto do 
sistema técnico classificados 
por ordem de importância;
• Dados do sistema técnico.
fase  1.0ï PROJETO DO COMPONENTE
: Etapa 1.1 Projeto Informacional do Componente














• Situações de 
serviço
Tarefa 1.1.1 Análise do ciclo de vida do componente
Tarefa 1.1.2 Identificação das necessidades e restrições de projeto
Tarefa 1.1.3 Tradução das necessidades em requisitos de projeto
Tarefa 1.1.4 Quantificação dos requisitos através de 
especificações de projeto
r
Tarefa 1.1.5 Identificação das funções do componente
Tarefa 1.1.6 Elaboração do Plano de Projeto
• Necessidades de projeto do 
componente
• Requisitos de projeto do 
componente (classificados por 
ordem de importância)
• Especificações de projeto
• Restrições de projeto
• Funções do componente
Plano de 
Projeto
Figura 5.6 - Etapa de projeto informacional de componentes de plástico injetados.
Em resumo, ao longo da etapa de projeto informacional do componente de plástico 
injetado deve-se trabalhar com os seguintes grupos de informações: requisitos do sistema técnico, 
necessidades do cliente contratante, restrições de projeto, necessidades dos envolvidos com o
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ciclo de desenvolvimento, requisitos de projeto do componente, especificações de projeto, 
funções do componente, recomendações de projeto e informações relativas ao próprio processo 
de desenvolvimento, como estratégias de projeto, objetivos e cronograma.
Conforme caracterizado no Capítulo 2, o projeto informacional vem sendo praticado de 
forma aleatória e inconsciente, à medida que o projetista procura entender o problema que lhe é 
proposto, sendo comum a desconsideração de informações importantes, o mau entendimento do 
problema e a pouca motivação para a execução da tarefa. A abordagem proposta nesta seção 
objetiva a organização desta etapa, a fim de evitar que o problema seja mal entendido, e que 
informações importantes sejam desconsideradas ou venham a ser de conhecimento do projetista 
em etapas avançadas do processo de desenvolvimento. Isto é comum no processo de 
desenvolvimento de componentes de plástico injetados, considerando a grande quantidade de 
parâmetros e a inter-relação entre as informações. Desta forma, busca-se reduzir o risco da 
necessidade de reprojetos ou da detecção da inviabilidade do projeto em etapas avançadas do 
processo de desenvolvimento, poupando recursos e tempo de trabalho. Um projeto mais 
adequado, racional e que realmente atenda as necessidades dos clientes é um outro objetivo que 
se espera atingir com a execução do projeto informacional tal como foi exposto nesta seção.
5.3.2 Etapa de Projeto Conceituai do Componente
O projeto conceituai é pouco praticado de uma forma sistemática para o caso de projeto 
de sistemas técnicos, e menos ainda para o caso de projeto de componentes. Até mesmo a 
literatura é escassa em orientações para a execução do projeto conceituai de componentes. 
Contudo, alguns autores pesquisados dão bastante ênfase a esta etapa de projeto para o caso de 
desenvolvimento de componentes de plástico injetados, conforme o levantamento do estado da 
arte feito no Capítulo 3. Percebe-se que alguns autores constituem suas propostas com forte 
influência do método da síntese funcional, enquanto outros sugerem a adoção de um sistema 
especialista para assistir a geração de conceitos e o modelamento da geometria do componente.
Como foi discutido no item 3.2.3, a adoção sistemática de métodos e técnicas tal como é 
sugerido para o projeto de sistemas técnicos, não parece muito adequada ao projeto de 
componentes. Quanto ao estágio de evolução de sistemas especialistas propostos para assistir à 
geração de conceitos de componentes de plástico injetados, ainda é bastante embrionário, sendo 
necessário ainda muitos estudos e evoluções até que possam ser empregados na prática.
Contudo, o projeto conceituai de componentes de plástico injetados não deve ser 
negligenciado, devendo ser tratado tal como requerem as suas necessidades. Grande parte das
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características do componente é determinada com a obtenção do conceito, ou seja, basicamente 
com a determinação das formas principais do componente. A determinação do conceito do 
componente tem, portanto, forte impacto nas demais etapas do ciclo de vida, considerando a forte 
inter-relação entre função, forma e processo, conforme o que foi discutido no Capítulo 2. As 
decisões tomadas na fase de desenvolvimento influenciam bastante o comportamento do material 
plástico no momento da moldagem e da resposta às solicitações em serviço, qualidade do 
componente, custos e tempo de produção.
A etapa de projeto conceituai de componentes de plástico injetados requer, desta maneira, 
a consideração de um grande número de informações relacionadas ao ciclo de vida do 
componente, do emprego de procedimentos e ferramentas de auxílio. Busca-se assim, garantir o 
bom desempenho funcional do componente, além de evitar a geração de um conceito que 
implique em problemas nas etapas de fabricação do molde e processo de moldagem do 
componente. Objetivando a obtenção de um conceito, se possível inovador, que atenda às 
necessidades de projeto dentro do menor custo, que seja fácil de ser fabricado e montado, 
propõe-se como uma abordagem para a etapa de projeto conceituai do componente o 
procedimento e o envolvimento das informações representados na figura 5.7.
A geração dos conceitos de projeto parte da definição das necessidades e requisitos de 
projeto, e do conjunto de funções que deve satisfazer as necessidades dos clientes de projeto. 
Segundo a análise feita no item 3.2.3, o conceito do componente está mais relacionado com 
geometria (formas básicas) do que com princípios físicos (princípios básicos). Por conseguinte, os 
métodos e as técnicas ou ferramentas de projeto que objetivam dar um tratamento muito refinado 
à análise funcional e à geração de princípios de solução não parecem ser tão efetivos e eficazes no 
caso de projeto de componentes, quanto são os métodos e as técnicas mais voltadas ao 
tratamento das formas geométricas, como o projeto com base em features (features geométricas 
associadas a funções predefinidas), conforme foi obsevado também no estudo de caso discutido 
no Capítulo 4.
Alguns críticos do método de projeto com base em features, argumentam que o método 
induz à adoção de soluções preconcebidas e limitam a criatividade. Entretanto, cabe ao projetista 
utilizar-se da criatividade na busca de formas inovadoras. O emprego de features predefinidas é 
apenas um auxílio, da mesma forma que os catálogos de princípio de solução são recomendados 
em muitas propostas com base no método da síntese funcional. Está apenas num nível mais 
concreto, próprio para um nível de projeto mais detalhado, como é o projeto de componentes. A 
concepção isenta de formas, em um nível maior de abstração já foi, em tese, considerada no
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princípio de solução adotado para o sistema técnico que envolve o componente. A abstração, o 
pensamento livre de formas e a visão do todo são adequados para que se obtenha a inovação em 
nível de projeto de sistema técnico, mas parecem pouco adequados em nível de projeto do 
componente. Estas observações também foram feitas ao longo da execução do estudo de caso.
• Necessidades de projeto 
do componente
• Requisitos de projeto do 
componente classificados 
por ordem de importância
• Especificações de projeto
• Restrições de projeto
• Funções do componente
• Requisitos de projeto do 
sistema técnico












Projeto Conceituai do Componente
Tarefa 1.2.1 Geração de alternativas de solução para 
as funções do componente
Tarefa 1.2.2
Seleção de um conjunto de materiais 
candidatos
Tarefa 1.2.3
Seleção da melhor solução para cada 
função do componente
Tarefa 1.2.4 Representação gráfica do conceito ou dos 
conceitos para o componente
Tarefa 1.2.5 Avaliação do projeto conceituai
Conceito ou conceitos 
para o componente
Figura 5.7 - Etapa de projeto conceituai do componente.
De qualquer modo, as funções a serem satisfeitas pelo componente devem ser 
identificadas, e alternativas de formas ou de princípios, devem ser pensadas para que as 
satisfaçam. O projetista não deve achar que o primeiro conceito que lhe vem à mente é o mais 
adequado, sem a exploração de soluções alternativas. A diferenciação do produto também tem 
sido explorada como um fator para o aumento da competitividade. Quando o objeto de projeto 
for um componente já existente em outro material diferente do plástico, o projetista deve procurar 
explorar formas inovadoras e não simplesmente fazer a mera substituição de material. O processo 
de moldagem por injeção permite uma liberdade de forma bastante grande, sendo muitas vezes o
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processo indicado para a união de dois ou mais componentes com funções distintas. A integração 
de mais de uma função em um único componente, desde que as funções permaneçam 
independentes, quase sempre reduz a complexidade do sistema técnico (MAGRAB, 1997).
Algumas técnicas de estímulo à criatividade podem ser adotadas como o brainstorming. 
Claro que a experiência, quando não for traduzida em idéias fixas, ajuda bastante a geração de 
novos conceitos através de lembranças de situações de projeto e de analogias. Pode-se fazer uso 
de fontes de princípios de solução como livros, catálogos sistematizados de conceitos e estudo de 
outros componentes de plástico injetados. Estas informações devem ser armazenadas, assim como 
experiências de projeto, em sistemas ou base de dados que implementem modernas técnicas da 
tecnologia da informação para gravação e recuperação de dados.
Devido a forte inter-relação função, forma, material e processo, em alguns casos pode ser 
necessário a consideração de um grupo restrito de materiais candidatos já na etapa de projeto 
conceituai. Num estágio pouco concreto, como a etapa de projeto conceituai, sistemáticas de 
auxílio tais como a proposta por BEITER et al. (1997) descrita no Capítulo 2 podem ajudar nesta 
tarefa.
Propõe-se que o julgamento quanto ao melhor princípio de solução seja feito com base em 
critérios envolvendo os requisitos de projeto. Se uma adequada análise do ciclo de vida foi feita, 
os requisitos de projeto devem reunir preocupações com relação à fabricação, custos, qualidade, 
desempenho funcional, dentre outros. Esta recomendação torna explícita a importância da 
realização da etapa de projeto informacional de forma cuidadosa. O conceito deve ir ao encontro 
da satisfação das necessidades e requisitos de projeto. Em projetos muito complexos, com uma 
grande quantidade de requisitos de projeto, pode-se atribuir valores ou notas aos conceitos, 
conforme o grau de atendimento aos requisitos. Este foi o método utilizado no estudo de caso 
(ver Capítulo 4). O estabelecimento de critérios de avaliação reunindo os requisitos de projeto, tal 
como foi feito no estudo de caso descrito no Capítulo 4, ajudam bastante quando há dúvidas 
quanto ao melhor princípio de solução. Critérios econômicos são também bons parâmetros para 
identificar o melhor conceito, embora seja de difícil quantificação nesta etapa de projeto. Em 
projetos mais simples a discussão entre a equipe de projeto pode ser suficiente para a eleição da 
melhor solução, sem que fique dúvidas quanto à escolha. Dentro de uma filosofia de projeto para 
manufatura, é comum que um dos critérios de escolha recaia sobre a facilidade de fabricação. 
Neste caso, havendo dúvidas quanto ao melhor conceito, cálculos e análises pouco detalhados 
podem ser feitos ainda na etapa de projeto conceituai, ou, de outro modo, mais de um conceito 
podem ser levados à etapa de projeto preliminar, quando então a escolha final será feita com base
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em análises mais refinadas.
O procedimento de identificar os requisitos de projeto e funções, buscar alternativas de 
solução e selecionar a melhor alternativa pode requerer o emprego de algum tempo adicional por 
parte da equipe de projeto. Entretanto, a consideração de mais de um conceito de projeto 
aumenta a probabilidade de que seja obtido um componente fácil de moldar e com bom 
desempenho funcional, sem a necessidade de ciclos de reprojeto, o que implicaria num dispêndio 
de tempo muito maior e mais oneroso, principalmente se exigir retrabalhos ou a fabricação de um 
novo molde.
O projeto conceituai é concluído quando um ou mais conceitos forem representados em 
suas formas básicas, de modo suficiente para que as atividades de projeto preliminar tenham 
início. Antes, entretanto, deve-se fazer uma avaliação dos resultados obtidos e da sistemática de 
projeto adotada. Uma característica dos projetistas bem sucedidos é que eles continuamente 
conferem e monitoram suas ações para identificar efeitos diretos e indiretos (PAHL e BEITZ, 
1996). Alterações na etapa de projeto conceituai representam custos baixos e possuem grande 
influência sobre todo o ciclo de vida do componente.
O custo adicional devido a um mau projeto é tanto maior quanto mais tarde forem 
detectados os problemas. No caso de componentes injetados, esta afirmativa é ainda mais 
importante, uma vez que, caso os problemas sejam detectados após a fabricação do molde, a 
necessidade de alterações poderão representar um alto custo para a execução de modificações ou 
fabricação de um novo molde, além dos atrasos na produção do componente. Pode-se empregar 
como critério de avaliação da etapa de projeto conceituai, o nível de satisfação das necessidades e 
requisitos de projeto (que devem considerar as demais etapas do ciclo de desenvolvimento), os 
objetivos e metas da equipe (marcos de projeto) determinados no plano de projeto e que foram 
atingidos, o tempo empregado, estimativas de custo, dentre outros. E importante que os critérios 
de avaliação sejam quantificáveis, se possível, e de conhecimento de todos os integrantes da 
equipe de projeto. Estes critérios devem também ser estabelecidos no início do projeto, em função 
da estratégia de projeto adotada e das expectativas para o projeto. A constituição dos critérios de 
avaliação de projeto é particular para cada caso, não sendo sugerido neste texto nenhum modelo 
em especial. Conforme observou COMPONATION (1999), as características particulares de cada 
organização não permitem que um modelo padrão de avaliação seja fixado, sendo que o 
desenvolvimento de um critério de avaliação específico, considerando as particularidades da 
empresa e do tipo de projeto, tende a ser sempre mais adequado. A própria equipe de projeto 
deve estabelecer a forma como as avaliações de projeto serão feitas, aumentando o seu
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comprometimento (CLAUSING, 1994). Para a elaboração de critérios sistemáticos para a 
avaliação de projeto, recomenda-se que sejam consultadas as referências: CLAUSING (1994), 
COMPONATION (1999), HAUSER e KATZ (1998), COOKE et al. (1999), SHANKAR e 
JANSSON (1991), BACK (1983), CROW (1998), O’DONNELL e DUFFY (1999) e BENDER 
el al. (1999), dentre outros.
5.3.3 Etapa de Projeto Preliminar do Componente
Na opinião de PAHL e BEITZ (1996), nem sempre é possível estabelecer um 
procedimento padrão para a etapa de projeto preliminar, devido ao fato de que muitas atividades 
devem ser executadas simultaneamente, algumas precisando ser repetidas em processos iterativos 
de criação, análise e decisão. Soma-se a isto as condições específicas de cada projeto.
Para EDER (1998), métodos tendem a ser mais úteis para o entendimento da tarefa de 
projeto e para a geração do conceito de projeto, quando é mais intenso o uso da criatividade. 
Segundo o autor, no caso do projeto preliminar é maior a necessidade por conhecimentos obtidos 
com a experiência, embora muitas inovações ainda possam surgir nesta etapa.
Contudo, é possível estabelecer uma abordagem mais ampla e genérica para a etapa de 
projeto preliminar, dentro do conjunto de típicas atividades desta etapa, conforme definido no 
item 3.2.2. Este é o propósito do presente texto, estabelecer um conjunto e uma seqüência de 
atividades padrões para o domínio específico do projeto preliminar de componentes de plástico 
injetados, sem entrar em detalhes e especificidades de cada situação de projeto. Desta forma, 
pretende-se caracterizar esta etapa, identificar o fluxo de informação envolvido e definir algumas 
boas práticas de projeto, procurando atingir os objetivos desta dissertação. A seqüência 
apresentada não significa que seja a única correta, é, todavia, uma referência. Na aplicação prática 
cabe à equipe de projeto estabelecer a melhor estratégia para a condução do projeto preliminar, 
subtraindo ou adicionando elementos ao procedimento, de acordo com as condições de projeto. 
Também não será recomendado o uso de ferramenta de auxílio ou técnica em particular, mas 
serão feitos comentários e sugestões quanto aos meios de execução das tarefas previstas.
Adotando a recomendação de RINGSTAD (1999) de identificar os parâmetros cruciais de 
projeto e focalizar as ações e decisões sobre eles, propõe-se como primeira tarefa da etapa de 
projeto preliminar de componentes de plástico injetados, o reconhecimento dos principais 
requisitos e especificações de projeto definidos na etapa de projeto informacional e, a partir deles, 
estabelecer as propriedades ou os parâmetros de maior relevância para o projeto. As ações de 
projeto devem então ser focalizadas sobre estes parâmetros, servindo também de base para a
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tomada de decisão e para priorizar a resolução de problemas. Por exemplo, pode ser um 
procedimento inadequado pensar na redução do tempo do ciclo de injeção se os requisitos 
relacionados com a resistência mecânica ainda não foram atendidos. No caso de projeto de 
componentes de plástico moldados por injeção, muitas vezes os parâmetros de projeto cruciais 
estão relacionados com requisitos dimensionais, de desempenho e custo. Mas dependendo da 
situação de projeto, parâmetros relacionados à estética, à ergonomia ou à produção podem ser 
fundamentais. Para o devido tratamento dos parâmetros de projeto e análise da relação existente 
entre eles, são propostos pela literatura algumas técnicas, como o Projeto de Parâmetros 
(CLAUSING, 1994) e o Projeto Axiomático (MAGRAB, 1997; STEVENSON, 1996).
Estando claro quais são os parâmetros a serem priorizados, a segunda tarefa proposta 
para o projeto preliminar, conforme o procedimento proposto e ilustrado na figura 5.8, é a análise 
das interfaces componente-sistema técnico para que sejam verificadas em detalhes as restrições 
espaciais. Em alguns casos, somente os dados presentes na lista de restrições de projeto não são 
suficientes para esta análise, havendo a necessidade de observar em detalhes modelos físicos Ou 
eletrônicos do sistema técnico. Esta análise mais detalhada das restrições espaciais servirão como 
subsídio para um maior detalhamento das formas definidas na etapa de projeto conceituai. O 
componente deve então ser modelado com maiores detalhes e dimensões básicas em sistema CAD 
3D, dando origem ao que se denomina de desenho preliminar.
Na seqüência, deve-se executar a tarefa de seleção do material. Em função das 
necessidades e requisitos de projeto, a equipe de desenvolvimento já deve ter em mente um 
conjunto mais limitado de materiais candidatos, por exemplo, termoplástico semicristalino, ou os 
materiais pertencentes ao grupo das poliamidas. A seleção do material também deve considerar os 
parâmetros críticos para o projeto em questão, e fazer uso das recomendações técnicas e base de 
dados apresentadas na seção 2.4. Devido à forte inter-relação entre material e processo de 
fabricação, os parâmetros relacionados à produção devem ter também grande influência nesta 
decisão.
Com as formas preliminares e material, ou um conjunto de materiais limitado definido, 
propõe-se dar início à etapa de análise, envolvendo análise da integridade estrutural e de 
moldabilidade. A importância e o grau de necessidade destas atividades dependem do objeto de 
projeto e da equipe de desenvolvimento (MAFFIN, 1998). Contudo, em projetos mais 
complexos, com ênfase na confiabilidade e desempenho funcional, são atividades quase que 
obrigatórias, uma vez que mesmo técnicos experientes têm dificuldades para prever o 
comportamento do material que escoa no interior do molde (Stay apud KOIKE, 1995).
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Plano de Projeto
• Necessidades de projeto do componente
• Requisitos de projeto do componente 
(classificados por ordem de importância)
• Especificações de projeto
• Restrições de projeto
• Funções do componente
• Requisitos de projeto do sistema técnico
• Dados do sistema técnico
• Conceito(s) para o componente
• Normas regulamentadoras
• Tamanho do lote de produção
FASE 1.0) PROJETO DO COMPONENTE
Etapa 1 3 Projeto Preliminar do Componente
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Figura 5.8 - Etapa de projeto preliminar de componentes de plástico injetados.
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Figura 5.8 - Etapa de projeto preliminar de componentes de plástico injetados
(continuação).
Simulações numéricas são ainda muito importantes para a redução no tempo de 
desenvolvimento e para ganhos de produtividade na produção, uma vez que reduzem o número 
de protótipos, antecipam problemas e podem reduzir o tempo de ciclo de injeção através da 
otimização dos parâmetros do processo de moldagem.
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Os resultados obtidos com estas análises podem levar a modificações nas formas 
geométricas do componente e no material selecionado, exigindo novas análises, num processo 
iterativo até que todos os requisitos de projeto sejam satisfeitos. As técnicas adotadas para análise 
dependem, mais uma vez, da conveniência da equipe e da situação de projeto, podendo variar 
desde cálculos matemáticos mais simples e idealizados, até o emprego de sofisticados sistemas
CAE. Uma discussão acerca das técnicas adequadas de análise do fluxo em cavidades de moldes 
de injeção é feita por PEIXOTO (1999). Algumas sugestões de sistemática para a tarefa de 
simulação e análise numérica são apresentadas na literatura (DEHLMANN, 1993; PEIXOTO, 
1999). Considerando a especificidade da tarefa e os objetivos desta dissertação, estas sistemáticas 
não serão discutidas neste texto. Deve, entretanto, ficar claro a importância do emprego de uma 
estratégia para a tarefa de análise numérica de problemas de projetos, uma vez que não é uma 
tarefa trivial, estando suscetível a muitos equívocos de análise e aproximações pouco refinadas 
das reais condições de processo, exigindo também experiência e conhecimentos técnicos bem 
fundamentados.
Geometria, propriedades do material, carregamento e condições de contorno são 
informações suficientes para fazer uma análise de resistência mecânica. Deve-se observar o 
fenômeno de fluência, devido a vulnerabilidade de materiais plástico a este fenômeno, quando 
submetidos a um carregamento de longa duração.
Para a análise de moldabilidade em sistema CAE, são informações tipicamente necessárias, 
além da definição da geometria e material, o número e a localização do(s) ponto(s) de injeção, a 
temperatura de operação do molde, o tempo de injeção, a temperatura do material plástico 
fundido e, para análises mais detalhadas, o número de cavidades do molde. Embora sejam dados 
de entrada para a análise, estes parâmetros são corrigidos e definidos iterativamente, conforme os 
resultados obtidos com as análises. Observa-se que, para o cumprimento de uma das tarefas da 
etapa de projeto preliminar do componente, são necessárias informações relativas a aspectos 
construtivos do molde e a parâmetros de produção. A tarefa de análise da moldabilidade requer 
uma maior interação entre as fases de projeto do componente, projeto do molde e produção. 
Desta forma, pode-se definir simultaneamente detalhes relacionados com o componente e tomar 
as primeiras decisões quanto ao projeto do molde e ao processo de moldagem. Deve, portanto, 
haver uma forte interação entre os integrantes da equipe de desenvolvimento. A análise da 
moldabilidade é importante não só para evitar os problemas que normalmente ocorrem na 
produção, antecipando e anulando as causas, mas também para garantir a qualidade do 
componente e o atendimento às especificações de projeto, conforme ficou claro na discussão
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sobre a inter-relação de parâmetros feita no Capítulo 2. Embora seja importante a cooperação 
entre os integrantes da equipe de desenvolvimento de componentes de plástico injetados desde a 
etapa de projeto informacional, é no momento da análise da moldabilidade do componente que 
deve ocorrer a maior inter-relação e cooperação técnica entre os envolvidos com o projeto do 
componente, projeto e fabricação do molde, e planejamento do processo de produção do 
componente. Isto também foi observado durante a execução do estudo de caso analisado no 
Capítulo 4.
A análise de moldabilidade em sistema CAE permite a verificação da ocorrência de fluxo 
desbalanceado, falhas no preenchimento, pontos de temperatura muito elevada, altas taxas de 
cisalhamento, gradientes de pressão demasiadamente grandes, empenamento, além de mapas de 
tensões cisalhantes, mapas de distribuição de temperatura, local de formação da linha de solda, 
ocorrência de ar aprisionado, dentre outros resultados. Fornece assim, subsídios para a avaliação 
do comportamento do fluxo de material fundido, defeitos potenciais (empenamento, rechupes, 
trincas), adequação da geometria da peça sob o critério da fácil fabricação, determinação de 
parâmetros de processo e decisão quanto a detalhes construtivos do molde.
Conforme mencionado anteriormente, em função das análises e das avaliações contra 
critérios técnicos e econômicos, geometria e material podem ser alterados como alternativa à 
variação dos parâmetros de processo, objetivando atender aos requisitos de projeto ou otimizar 
os parâmetros de projeto. Neste caso, uma nova iteração do processo de análise e avaliação deve 
ser realizada. O processo segue até que seja definida a geometria preliminar e feita a escolha 
definitiva do material do componente.
Em alguns casos de projeto, o término da etapa de projeto preliminar ocorre com a 
definição do desenho preliminar. Em outros casos, pode ser conveniente a confecção de um 
protótipo do componente para a realização de testes funcionais. Neste caso, pode ser útil a 
adoção de técnicas de prototipagem rápida, a fim de reduzir o tempo gasto com a fabricação do 
protótipo e reduzir o tempo de desenvolvimento como um todo. Deve-se ressaltar que os 
materiais utilizados na construção do protótipo por prototipagem rápida não são os mesmos 
indicados para a produção em série do componente, havendo, portanto, diferenças no 
comportamento das propriedades mecânicas, físicas e químicas.
Com o emprego de técnicas de prototipagem rápida para a fabricação de cavidades para 
moldes de injeção, pode-se inclusive construir um “protótipo” para o molde, e obter o protótipo 
do componente diretamente a partir da moldagem por injeção. Desta forma, obtém-se além do 
protótipo do componente confeccionado com o mesmo material indicado para a produção, a
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possibilidade de avaliar alguns aspectos do projeto do molde e do processo de moldagem, com a 
ressalva de que, como o material utilizado para a fabricação do “molde experimental” não é o 
mesmo do molde de produção, as condições de troca de calor e acabamento superficial também 
serão diferentes. Este problema pode não existir no caso de pequenos lotes de produção, quando 
pode-se empregar moldes fabricados através de técnicas de prototipagem rápida inclusive para a 
produção em série do componente.
O protótipo do componente deve ser testado para a verificação quanto ao cumprimento 
das funções estabelecidas e ao atendimento às necessidades, requisitos e restrições de projeto. 
Caso não seja aprovado, o projeto preliminar precisa ser revisto, exigindo alterações no conceito, 
material e/ou geometria do componente.
Como resultado da etapa de projeto preliminar do componente tem-se um desenho 
preliminar pronto para ser detalhado, um protótipo testado e aprovado, definição do leiaute do 
molde e diretrizes para o projeto do processo de produção. A etapa de projeto preliminar do 
componente é, portanto, bastante iterativa, devido a natureza de suas atividades, e interativa, no 
momento em que também define parâmetros do projeto do molde e do processo de fabricação, 
caracterizando um ambiente típico para a adoção de uma abordagem dentro das propostas da 
engenharia simultânea.
Antes de dar início ao projeto detalhado do componente, é conveniente fazer uma segunda 
avaliação dos resultados obtidos, com foco no produto e na abordagem para o processo de 
desenvolvimento adotada. Com os resultados mais concretos obtidos durante a etapa de projeto 
preliminar, pode-se fazer uma avaliação mais segura e determinar alterações na estratégia e 
sistemática de projeto, ou nas características físicas do produto, ainda antes que tenha início a 
fabricação do molde. Assim como foi recomendado para a avaliação no final da etapa de projeto 
conceituai, deve-se empregar critérios de avaliação que sejam de conhecimento de todos os 
integrantes da equipe de projeto, quantificáveis e com base nos objetivos e metas da equipe, e no 
atendimento das necessidades e requisitos de projeto.
5.3.4 Etapa de Projeto Detalhado do Componente
O desenho preliminar passa a ser detalhado nesta etapa do processo de desenvolvimento, 
com o objetivo de produzir a documentação necessária para o detalhamento do projeto do molde, 
para a produção do componente e para a indicação de trabalhos posteriores à produção como a 
rebarbação e a montagem de algum item ou inserto em especial, caso seja necessário.
O detalhamento do desenho significa fixar as últimas tolerâncias, indicar o nível de
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acabamento superficial, os ângulos de saída, o nível de qualidade requerido, dentre outras 
informações. Não são tarefas menos importantes, e ainda necessitam de um certo grau de 
interação com a produção. Por exemplo, faixas de tolerância muito estreitas ou nível de 
acabamento muito elevado pode não ser exeqüível ou elevar muito os custos de produção. Ou 
ainda, a falta de ângulos de saída torna a extração do componente muito mais difícil, podendo 
trazer ainda defeitos para a peça.
Os documentos para produção devem estar completos e sem margem para dúvidas. Com 
o emprego de sistemas CAD parametrizados e compatíveis com sistemas para geração de 
programas de comando numérico para a usinagem do molde, além de conexões via DNC para o 
transporte das informações de fabricação, a necessidade de gerar desenhos técnicos em duas 
dimensões tem sido cada vez menor. As empresas têm feito grandes esforços para a redução de 
documentação impressa em papel, em favor da transmissão de dados por meios eletrônicos, 
reduzindo o tempo e os desentendimentos com relação à interpretação de desenhos.
A etapa de projeto detalhado pode ser resumida nas seguintes tarefas: detalhamento do 
desenho preliminar, elaboração de documentos com informações complementares para o projeto 
do molde e para a produção, e verificação se todas as informações estão completas e livres de 
erros. A figura 5.9 resume as tarefas e respectivas informações propostas para estarem presentes 
na etapa de projeto detalhado do componente.
O resultado desta etapa são os arquivos eletrônicos contendo o desenho tridimensional 
detalhado do componente e/ou desenhos técnicos impressos, além da documentação adicional 
com informações para a produção. Estas informações são dados de entrada para o detalhamento 
do projeto do molde e para o departamento ou empresa responsável pela produção do 
componente.
Ao final do projeto detalhado, propõe-se que seja feita uma avaliação de todas as 
atividades realizadas até o momento. De uma forma geral, deve-se avaliar se todos os objetivos e 
metas foram atingidos. E também a última oportunidade de avaliar, antes da produção, se o 
componente realmente atende às necessidades e requisitos de projeto, principalmente com relação 
a custos, já que é um parâmetro difícil de ser estimado de forma mais precisa em etapas anteriores 
do processo de desenvolvimento.
Embora não deva ocorrer maiores modificações no projeto do componente, devido à 
interação entre os responsáveis pelo ciclo de desenvolvimento, o processo de desenvolvimento do 
componente injetado não termina com a aprovação do desenho detalhado do componente. Dentro 
da proposta desta dissertação, o processo segue com a etapa de detalhamento do projeto do
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Figura 5.9 - Etapa de projeto detalhado de componentes de plástico injetados.
5.4 O PROJETO E FABRICAÇÃO DO MOLDE E O PLANEJAMENTO DO PROCESSO 
DE PRODUÇÃO: FASES EXECUTADAS EM PARALELO
A segmentação do setor da indústria da transformação do plástico através da moldagem 
por injeção e a abordagem de projeto seqüencial amplamente praticada, somadas à deficiente 
comunicação entre os envolvidos com o processo de desenvolvimento de componentes de 
plástico injetados, sobretudo entre as áreas de projeto do componente, projeto e fabricação do 
molde e planejamento do processo de moldagem, contribuem para ocorrência de longos ciclos de 
desenvolvimento, necessidades de ciclos de reprojeto, má qualidade do componente obtido, 
problemas e atrasos na produção, além da elevação dos custos de desenvolvimento e de 
produção.
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Em resposta a estas dificuldades, a abordagem de projeto simultânea apresentada na seção 
3.3, implica na formação de equipes multidisciplinares de desenvolvimento (reunidas em um 
mesmo local ou não) e na execução simultânea de atividades.
Esta seção procura discutir e apresentar uma proposta de integração entre as atividades de 
projeto do componente, projeto e fabricação do molde e do planejamento do processo de 
moldagem, dando seqüência às propostas feitas na seção 5.3 para a fase de projeto do 
componente de plástico injetado. Busca-se desta forma, apresentar uma sistemática para o projeto 
do molde, visando a sua integração ao projeto do componente, de modo que algumas atividades 
ocorram em paralelo, reduzindo-se assim o tempo do ciclo de desenvolvimento do componente e 
diminuindo os problemas de comunicação pela integração entre as duas atividades. Do mesmo 
modo, considerações são feitas com relação ao envolvimento do planejamento da produção nas 
atividades de projeto do componente e do molde.
5.4.1 Integração do Projeto do Molde ao Projeto do Componente
É muito difícil estabelecer uma sistemática para o projeto do molde, considerando as inter- 
relações que existem entre as atividades, exigindo que muitas das inúmeras decisões sejam 
tomadas de modo iterativo e simultâneo. Desta forma, fica difícil definir o momento exato e a 
seqüência que devem ser realizadas atividades, como a definição e localização dos pontos de 
injeção e a determinação da localização da linha de participação do molde. Muitas vezes, somente 
a situação de projeto, caracterizada por seus requisitos, restrições e parâmetros críticos, pode 
definir a melhor seqüência para a execução das atividades. A grosso modo existe, entretanto, 
algumas diretrizes para o seqüenciamento das atividades da fase de projeto de moldes para injeção 
que são apresentadas na literatura ou praticadas na indústria, conforme apresentado na seção 2.5.
Não se tem a pretensão de estabelecer um procedimento único e detalhado para o projeto 
de moldes, que seria classificado como o mais indicado. Em contrapartida, neste texto tem-se a 
preocupação em verificar a possibilidade da realização da fase de projeto e fabricação do molde 
em paralelo com a fase de projeto do componente. Ou seja, a questão que se coloca é como o 
projeto do molde pode ser inserido dentro do contexto do projeto do componente, de modo a 
abreviar o tempo necessário para a execução desta etapa e eliminar os ciclos de reprojeto. Para 
isso, com base em procedimentos padrões e no fluxo de informações entre as duas fases, tendo 
como fundamento as discussões apresentadas no Capítulo 2 e na seção 5.3, uma sistemática para 
a execução das principais atividades é proposta, visando a integração e a execução simultânea das 
atividades. Define-se desta maneira, atividades que possivelmente podem ser executadas em
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paralelo, respeitando-se um conjunto de informações mínimas de entrada e saída para cada uma 
das atividades. Contudo, deve-se ressaltar que somente as conveniências das situações de cada 
projeto em particular, podem efetivamente determinar os paralelismos entre as atividades. A 
proposta constitui-se, desta forma, numa referência que pretende investigar e sugerir a integração 
entre as fases de projeto do componente e do projeto do molde, visando um procedimento para a 
redução do tempo do ciclo de desenvolvimento e melhorar a comunicação entre as áreas 
envolvidas no processo de desenvolvimento de componentes de plástico injetados. Desta maneira, 
as decisões tomadas com relação ao componente e ao molde consideram aspectos relacionados 
com os requisitos de projeto do componente e com o processo de moldagem, o que deve implicar 
na redução ou eliminação dos ciclos de reprojeto, conforme discutido no Capítulo 2.
Embora possa haver algumas variações nas formas construtivas, e até o emprego, em 
alguns casos, de complexos mecanismos para abertura do molde, pode-se classificar o projeto do 
molde dentro da categoria que alguns autores denominam de projeto de rotina, considerando a 
pouca variação que ocorre nos conceitos básicos de projeto. Pertencem a esta categoria aqueles 
projetos que têm base na execução de tarefas rotineiras comuns a maioria dos casos de projeto, 
com poucas variações. Além disso, para esta categoria de projeto, não é condição básica que seja 
um projeto inovador. Na opinião de PAHL e BEITZ (1996), os projetos pertencentes a esta 
categoria podem ser executados, em geral de forma bem sucedida, sem a orientação de uma 
sistemática mais formal, ainda que inconscientemente sejam seguidos certos padrões de 
procedimento com base na rotina de projeto. EDER (1998) afirma que somente quando o 
projetista depara-se com um problema novo, diferente de sua rotina de trabalho e experiência, 
procedimentos e métodos mais formais são necessários. Com estas afirmações em mente, 
procurar-se-á fazer uso das atividades básicas do projeto de moldes definidas no Capítulo 2, para 
tecer as considerações com relação à integração do projeto do molde ao projeto do componente, 
sem a preocupação de estabelecer uma sistemática rígida e detalhada.
Estas observações também indicam que é pouco conveniente tratar o projeto do molde 
como o projeto de um produto por inovação. Por conseguinte, não parece muito adequado falar 
em conceito do molde. Pode-se variar formas construtivas, ou fazer uso de conceitos pré 
estabelecidos, mas é muito raro durante a fase de projeto do molde pensar em um conceito 
inovador, já que não é este o objetivo de projeto. De forma mais específica, a preocupação maior 
está em prover uma ferramenta para tornar físico o projeto do componente.
Conforme a caracterização descrita na seção 2.5, moldes para injeção são classificados 
como equipamentos com finalidade especial (special purpose equipment), normalmente
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projetados para a fabricação única e sob pedido específico. Como requisitos de projeto típicos 
desta classe de produtos tem-se tempo para entrega reduzido, confiabilidade e disponibilidade, 
facilidade e flexibilidade para que sejam feitas alterações para adaptação a um outro tipo de 
produto ou processo, e previsão de ajustes para aumentar o desempenho.
Assim sendo, a proposta de abordagem para o projeto do molde apresentada, difere na sua 
morfologia daquela comumente proposta para projeto de produtos industriais. Visando a 
conveniência com relação a integração entre o projeto do componente e o projeto do molde, 
propõe-se a divisão da fase de projeto do molde em três etapas: o projeto de leiaute, o projeto 
preliminar e o projeto detalhado. Desta forma, pode-se estabelecer melhor os paralelismos ou a 
simultaneidade entre as tarefas das etapas do projeto do componente e do projeto do molde, com 
base na equivalência do fluxo de informações de entrada e saída de cada uma das etapas.
5.4.2 Etapa de Projeto de Leiaute do Molde
A peça de plástico a ser injetada é o ponto de partida para o projeto do molde. O modelo 
geométrico da peça servirá como base para todas as etapas subseqüentes de projeto e fabricação 
do molde (Mills apud KOIKE, 1995). Desta forma, para que tenha início a etapa de projeto de 
leiaute do molde, é preciso que o desenho preliminar em sua proposta inicial esteja concluído. Na 
fase de projeto do componente, em seqüência às atividades de elaboração do desenho preliminar e 
da seleção do material, foram sugeridas as atividades de análise da resistência mecânica e da 
moldabilidade do componente. Conforme discutido no item 5.3.3, para a execução da tarefa de 
análise da moldabilidade é necessário que sejam tomadas as primeiras decisões com relação ao 
projeto do molde, sendo esta uma atividade que requer a integração de forma mais intensiva entre 
as fases de projeto do componente e projeto do molde e também do processo de produção.
Alguns autores sugerem a classificação dos componentes de um molde de injeção em dois 
grupos: os componentes funcionais (machos e fêmeas que formam a cavidade do molde) e os 
componentes de suporte ou de base (placas de fixação, placas de suporte, placas porta-extratores, 
pinos extratores, blocos espaçadores, bucha de injeção, anel de centragem, etc.) (ROSATO e 
ROSATO, 1987; MENGES e MOHREN, 1993; Altan et ai apud KOIKE, 1995).
Na execução da tarefa de análise detalhada da moldabilidade do componente, é necessário 
sobretudo a definição dos componentes funcionais do molde, principalmente com relação ao 
número e posição do(s) ponto(s) de injeção. A tarefa de análise da moldabilidade auxilia na 
decisão quanto ao número e leiaute das cavidades e ao projeto do sistema de alimentação.
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Portanto, dentro de uma abordagem de projeto integrado, inevitavelmente o projeto do molde 
tem início no momento em que o componente é analisado sob o aspecto da moldabilidade. Sob 
esta premissa, propõe-se que o projeto de leiaute do molde seja definido de forma concomitante à 
atividade de análise da moldabilidade realizada na etapa de projeto preliminar do componente, 
envolvendo as atividades de definição do número e localização do(s) ponto(s) de injeção, 
estabelecimento da posição da linha de partição, definição do número e leiaute das cavidades e do 
sistema de alimentação (canais de alimentação e de distribuição). Ou seja, define-se no projeto de 
leiaute do molde, as características básicas dos componentes funcionais do molde, segundo a 
classificação proposta anteriormente. Para que esta simultaneidade entre as atividades ocorra, 
propõe-se que o projeto de leiaute do molde seja definido e conduzido conforme o conjunto de 
tarefas e informações apresentadas na figura 5.10.
Como dados de entrada para a execução da etapa de projeto de leiaute do molde tem-se a 
geometria preliminar do componente, propriedades do material a ser injetado, diretrizes para a 
seleção de parâmetros de produção (características da máquina injetora), necessidades, requisitos 
e restrições do projeto do componente, recomendações de projeto e catálogos de componentes 
padronizados para a construção do molde. Outras informações como custo meta e tamanho do 
lote de produção do componente também são importantes.
Como as características da máquina injetora impõem uma série de restrições ao projeto do 
molde, a seleção da máquina injetora deve anteceder ao início do projeto de leiaute do molde ou 
ser definida em paralelo, se houver maior flexibilidade quanto ao porte (tamanho e capacidade) 
das máquinas injetoras disponíveis. Ainda assim, a seleção da máquina injetora é considerada 
como uma atividade da fase de planejamento do processo de produção.
Ainda no projeto de leiaute do molde, propõe-se que sejam definidos aspectos 
construtivos básicos, como a opção pelo número de placas (duas ou três), sistema de canais 
quente ou frio, molde simples ou do tipo stack mold. Estas definições são feitas conforme a 
conveniência das decisões tomadas anteriormente com relação aos pontos de injeção, linha de 
partição e sistema de alimentação, seleção da máquina injetora, dentre outros fatores, e são base 
para que se defina uma estratégia de compra ou produção de componentes padrões tais como 
placas de fixação, blocos espaçadores e pinos guia. A antecipação do pedido de compra de 
componentes padrões pode representar um grande ganho de tempo no longo processo de projeto 
e fabricação do molde.
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KOKE (1995) afirma que os componentes de suporte podem ser projetados sem maiores 
problemas, visto que são peças de geometrias regulares e relativamente simples, além de serem 
padronizadas e já customizadas em alguns sistemas CAD. O gargalo do projeto do molde está no 
modelamento da geometria complexa dos componentes funcionais. Assim sendo, em acordo com 
a Teoria das Restrições, deve-se antecipar ao máximo esta atividade, utilizando-se o modelo 
geométrico já definido no projeto preliminar do componente, assim que este esteja disponível.
Com relação ao componente:
• modelo geométrico preliminar
• necessidades, requisitos e restrições de 
projeto
• custo meta
• condições de serviço
Com relação ao processo de moldagem:
• características da máquina injetora
• tamanho do lote de produção 
Outras informações:
• propriedade e curvas de comportamento 
de materiais
• recomendações de projeto
• catálogos de itens padrões para moldes
FASE 2.0 PROJETO E FABRICAÇÃO DO MOLDE 
Etapa 2.1 Projeto de Leiaute do Molde
Tarefa 2.1.1 Determinação do número, posição e tipo dos pontos de injeção
Tarefa 2.1.2
Determinação do número e leiaute das 
cavidades
Tarefa 2.1.3
Determinação da posição da(s) linha(s) de 
partição
Tarefa 2.1.4
Determinação do leiaute, dimensões básicas e 
tipo do sistema de alimentação
Tarefa 2.1.5 Definição de características construtivas básicas 
do molde
Tarefa 2.1.6
Análise "make or buy" referente aos 
componentes padrões do molde
• Número e posição dos 
pontos de injeção
• Leiaute das cavidades e 
sistema de alimentação
• Características 
construtivas básicas do 
molde
• Resultados das análises 
(reológica e térmica)
• Diretrizes para o ajuste 
dos parâmetros de 
produção do componente
Figura 5.10 - Etapa de projeto de leiaute do molde.
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Assim, com base nos resultados da análise obtidos através de um sistema CAE ou técnicas 
experimentais, conforme discutido no item 5.3.3, além de outros fatores como os requisitos de 
projeto do componente e o número do lote mínimo de produção do componente injetado, são 
tomadas as decisões que definem basicamente os componentes funcionais do molde. Como 
resultado desta etapa tem-se o leiaute das cavidades, o número e a localização do(s) ponto(s) de 
injeção, a localização da linha de partição, o leiaute e dimensionamento do sistema de alimentação 
(canais de alimentação e distribuição) além da tomada de decisão com relação a outros aspectos 
construtivos básicos do molde. Alguns resultados obtidos com a análise, como mapas de 
distribuição de temperatura e simulação da ocorrência de empenamento, serão úteis para o 
projeto do sistema de refrigeração na etapa de projeto preliminar do molde.
O processo de definição destas características do molde é realizado de forma iterativa, à 
medida que também são definidas as características geométricas e o material do componente a ser 
injetado, com base nos resultados da análise da moldabilidade. Com a conclusão do processo 
iterativo de análise e a fixação da geometria preliminar do componente, conclui-se também o 
projeto de leiaute do molde, podendo-se dar início à etapa de projeto preliminar do molde, ao 
mesmo tempo em que está sendo finalizado o projeto preliminar do componente.
5.4.3 Etapa de Projeto Preliminar do Molde
Uma vez definidas as características básica de leiaute do molde, pode-se dar início ao que 
se propõe denominar de projeto preliminar do molde. A etapa de projeto preliminar do molde 
pode ser conduzida, em suas análises, em paralelo com a etapa de projeto detalhado do 
componente, através da execução das atividades que não necessitam do desenho detalhado do 
componente, com base na última versão do desenho preliminar do componente.
Nesta etapa é definido inicialmente, conforme o procedimento ilustrado na figura 5.11 o 
dimensionamento exato das cavidades, já com as tolerâncias de usinagem, considerando 
sobretudo a contração sofrida pelo material plástico ao resfriar-se, além dos requisitos de 
tolerância do componente.
Em seqüência tem início o projeto do sistema de refrigeração do molde, através do 
estabelecimento do leiaute e do dimensionamento dos canais de refrigeração, em função da 
quantidade de material a ser resfriado, temperatura do molde, temperatura e difusividade térmica 
do material fundido e tempo requerido para o ciclo de injeção. Como subsídio para o projeto do 
sistema de refrigeração utiliza-se também os resultados das análises térmicas conduzidas durante 
o projeto de leiaute do molde. A determinação de regiões de concentração de temperatura
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auxiliam na determinação do leiaute dos canais de refrigeração, procurando-se fazer com que o 
resfriamento seja uniforme em todas as regiões do componente, a fim de evitar contrações 
diferenciadas, empenamento e introdução de tensões residuais no componente. Novamente deve- 
se considerar os requisitos de qualidade do componente, aspectos funcionais e condições de 
serviço a que será submetido.
• Modelo geométrico do componente
• Resultados da etapa de projeto de 
leiaute
• Necessidades, requisitos, e 
especificações de projeto do 
componente
• Propriedades do material a ser 
injetado
• Características da máquina injetora
• Catálogo de itens padrões para o 
molde
• Recomendações de projeto
FASE 2 0 PROJETO E FABRICAÇAO DO MOLDE
Etapa 2.2: Projeto Preliminar do Molde
Tarefa 2.2.1
Dimensionamento exato das cavidades, canais 
de alimentação / distribuição e bucha de injeção
Tarefa 2.2.2 Projeto do sistema de refrigeração
Tarefa 2.2.3
Projeto mecânico (dimensionamento das placas 
e demais elementos/especificação de materiais)
Tarefa 2.2.4
Projeto do sistema de extração / definição dos 
pontos para exaustão de ar aprisionado
Tarefa 2.2.5
Compra dos itens padrões que serão adquiridos 
de fornecedores
Tarefa 2.2.6
Modelamento geométrico preliminar dos itens 
que serão fabricados







• Modelos geométricos preliminares 
dos componentes do molde
• Dimensionamento dos componentes 
do molde
• Dimensionamento e  leiaute do 
sistema de refrigeração
• Dimensionamento e leiaute do 
sistema de extração
•  Ordem de compra para itens padrões
• Ordem de compra para materiais 
necessários para fabricação do molde
• Estimativas de parâmetros da 
produção (tempo de resfriamento, 
tempo de ciclo de injeção)
Figura 5.11 - Etapa de projeto preliminar do molde.
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A atividade seguinte a ser realizada é o que se costuma denominar de projeto mecânico do 
molde, envolvendo o dimensionamento das placas e demais elementos da ferramenta, além da 
determinação dos materiais para a construção do molde.
O projeto segue com a determinação do sistema de extração e definição dos pontos de 
saída de ar aprisionado. O projeto do sistema de extração deve considerar os requisitos estéticos 
do componente, procurando identificar pontos de extração que não representem problemas para a 
aparência do componente. Em componentes de paredes finas, pode ser necessário a introdução de 
superfícies especiais no componente para atuação dos pinos de extração. O projeto inclui 
dimensionamento ou seleção de placas, extratores, blocos espaçadores, colunas, buchas, dentre 
outros elementos, e, muitas vezes, mecanismos especiais de movimentação para possibilitar a 
extração de peças com detalhes complexos. A localização dos pontos de saída de ar aprisionado 
pode ser determinada com o auxílio das simulações obtidas através da análise da moldagem. Se 
for conveniente, os próprios pinos de extração podem ser empregados como pontos para a saída 
do ar aprisionado.
Com estas definições pode-se tomar decisões mais seguras com relação aos itens padrões 
que deverão ser adquiridos de fornecedores. Devido à dependência com relação ao prazo de 
entrega, esta definição deve ser feita tão logo quanto possível, através da emissão da ordem de 
compra.
À medida que se obtém os resultados das análises, pode-se iniciar a atividade de 
modelamento dos componentes que integrarão o molde. O modelamento definitivo das cavidades 
somente é feito após a conclusão do desenho detalhado do componente a ser injetado.
Em linhas gerais, estas são as atividades que tipicamente pretende-se concluir no projeto 
preliminar do molde. São atividades complexas que requerem muitas análises e algumas iterações. 
Por fim deve-se fazer uma análise crítica das decisões tomadas nesta etapa, o que pode obrigar a 
revisão dos parâmetros definidos anteriormente. Esta análise deve ser cuidadosa, para que não 
sejam necessárias modificações no molde após sua fabricação, o que pode representar custos 
elevados e atrasos dentro de uma atividade considerada gargalo no processo de desenvolvimento 
de componentes moldados por injeção.
Como resultados desta etapa tem-se modelos geométricos preliminares dos componentes 
do molde, ordens de compra para itens padronizados, além de algumas estimativas para 
parâmetros de produção do componente, como temperatura do molde, tempo necessário para o 
resfriamento do moldado e tempo de ciclo de injeção.
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5.4.4 Etapa de Projeto Detalhado do Molde
Aos desenhos preliminares dos componentes do molde, são adicionadas as últimas 
informações necessárias para a fabricação e montagem do molde. Os desenhos são 
completamente detalhados de modo a prover todas as informações sem margem para dúvidas. 
Detalhes do molde que ainda não foram modelados na etapa preliminar, como a modelagem 
detalhada dos pontos de injeção que foram especificados (submarino, em leque, em disco, em 
anel, etc.) conforme aspectos construtivos do molde, localização dos pontos, padrão de fluxo e 
requisitos de estética da peça.
Outras informações que são adicionadas aos desenhos preliminares dos componentes do 
molde são nível de acabamento superficial e tolerâncias dos elementos de montagem. Deve-se ter 
em mente também, a capacidade e limitações dos meios de fabricação disponíveis, bem como os 
custos associados. Nesta etapa são também elaborados os desenhos de conjunto ou de montagem 
do molde.
Concluído o detalhamento dos desenhos, o projeto deve ser mais uma vez analisado 
criticamente, principalmente com relação às dimensões, tolerâncias e procedimentos e 
compatibilidade entre os componentes do molde na montagem.
Por fim, deve-se fazer uma avaliação do projeto do molde como um todo, visando 
identificar qualquer erro e julgar se o resultado obtido realmente atende às necessidades e 
requisitos do projeto do componente, e se pode ser melhorado sob o ponto vista das necessidades 
do processo de moldagem por injeção. A etapa de projeto detalhado do molde, em conjunto com 
a etapa de fabricação, está representada na figura 5.12.
5.4.5 Etapa de Planejamento do Processo de Fabricação e Fabricação do Molde
Complementando as atividades da fase de projeto e fabricação do molde tem-se o 
planejamento do processo de fabricação e a fabricação do molde, conforme representado na 
figura 5.12. Estas duas atividades podem ocorrer de forma independente do projeto do 
componente, desde que sigam as informações definidas no projeto do molde, executado visando a 
facilidade da sua fabricação. São atividades bastante discutidas na literatura especializada, e a sua 
caracterização foge aos propósitos desta dissertação. AHRENS (1993) e KOIKE (1995) 
discutem em detalhes a integração entre as etapas de projeto e fabricação do molde.
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• Desenhos preliminares 
dos itens do molde
• Desenho preliminar do 
componente
• Desenho detalhado do 
componente
FASE 2 0 PROJETO E FABRICAÇAO DO MOLDE
Etapa 2.3 Projeto Detalhado do Molde
Tarefa 2.3.1
Elaboração dos desenhos detalhados dos itens 
do molde
tarefa 2.3.2
Elaboração dos desenhos de montagem do 
molde














í: Etapa 2.4 Fabricação do Mold e
Tarefa 2.4.1
Planejamento do processo de fabricação do 
molde
Tarefa 2.4.2 Usinagem das cavidades
Tarefa 2.4.3 Usinagem das placas
Tarefa 2.4.4 Montagem do Molde
Tarefa 2.4.5 Teste do Molde
Kevisao /
modificações
------------► no projeto do
molde ou do
componente
Figura 5.12 - Etapas de projeto detalhado do molde e de fabricação do molde.
Deve-se contudo, destacar que através de uma abordagem simultânea de desenvolvimento 
do componente e do molde, as principais etapas de planejamento do processo de fabricação e 
fabricação do molde têm início quase que imediatamente ao fim do projeto do componente, com a
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vantagem de ser menor o risco de necessidade de reprojeto do componente devido a dificuldades 
na fabricação do molde. Algumas atividades podem inclusive ser antecipadas, como a compra de 
itens padrões do molde, conforme mencionado anteriormente. Desta forma reduz-se o tempo 
necessário para que seja obtido o molde, uma fase tida como gargalo no processo de 
desenvolvimento de componentes injetados.
Uma vez fabricado e montado, o molde deve ser testado e aprovado conforme a qualidade 
do componente obtido no teste de injeção. As probabilidades de sucesso são tanto maiores quanto 
mais intensiva for a cooperação entre a equipe projeto do componente e a equipe de projeto do 
molde. O molde aprovado pode ser levado à linha de produção para que seja fabricado o lote 
piloto do componente, atividade que finaliza o processo de desenvolvimento de componentes de 
plástico injetados.
5.4.6 Integração do Planejamento do Processo de Produção ao Projeto do Componente
Conforme afirmação feita na seção 2.6.1, o planejamento do processo de produção tem 
inicio, dentro de uma filosofia de projeto integrado, com a seleção da máquina injetora. Segundo 
o que foi apresentado na referida seção, numa situação de projeto onde há restrições impostas 
pelos equipamentos de produção disponíveis, o componente e o molde devem ser projetados em 
acordo com estas restrições. Já para o caso onde há maior liberdade de escolha, a seleção da 
máquina injetora pode ser feita assim que as principais características do componente e do molde 
forem estabelecidas. Idealmente, a determinação de características do componente e do molde e a 
seleção da máquina injetora deve ocorrer em paralelo, com o objetivo de otimizar recursos e 
parâmetros de projeto e processo envolvidos. Através do conhecimento da geometria básica do 
componente, além do nível de produção desejado, e requisitos de qualidade e de custos, pode-se 
definir de forma simultânea à etapa de projeto de leiaute do molde, a máquina injetora adequada. 
A atividade de simulação da moldagem é novamente a atividade mais indicada para que haja uma 
maior interação entre as equipes de projeto do componente, projeto do molde e planejamento do 
processo de produção. Muitos dos parâmetros de processo são definidos como um indicativo no 
momento da análise da moldabilidade do componente. São na verdade, dados de entrada 
necessários para que a simulação numérica seja realizada. De forma concomitante e interativa, são 
definidos parâmetros tais como número e leiaute de cavidades, tipo de molde, localização dos 
pontos de injeção, pressão de injeção, temperatura do molde, material a ser injetado, quantidade 
de material injetado por ciclo, força de fechamento e capacidade de plastificação da máquina
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injetora. Sob esta ótica, a análise da moldabilidade do componente, a determinação das 
características básicas do molde e a seleção da máquina injetora, são atividades indissociáveis.
A consideração das características da máquina injetora e dos parâmetros de processo, bem 
como as influências sobre o componente injetado, contribui no sentido de evitar problemas 
durante a moldagem, atrasos na produção, ou mesmo a impossibilidade da injeção do componente 
devido a dificuldades em selecionar uma máquina adequada ou incompatibilidade com o molde. O 
envolvimento da equipe responsável pelo planejamento da produção na fase de projeto do 
componente melhora ainda, o relacionamento entre as equipes, evita problemas relacionados com 
o planejamento e controle da produção (PCP) devido à ocupação das linhas de produção, além de 
adiantar as atividades pertencentes à fase de planejamento da produção, reduzindo o ciclo de 
desenvolvimento do componente.
A compra de materiais também pode ser adiantada, evitando atrasos na produção devido a 
problemas com fornecedores.
Por estas considerações, a presente proposta considera o planejamento da produção como 
uma fase do processo de desenvolvimento do componente, visando a sua maior integração com as 
fases de projeto do componente e projeto do molde.
A figura 5.13 caracteriza em linhas gerais a etapa de planejamento do processo de 
produção.
As informações e avaliações feitas no momento da análise da moldabilidade do 
componente são utilizadas como diretrizes para o ajuste dos parâmetros de produção no 
momento da produção do lote piloto e aprovação do molde. Até a aprovação do lote piloto, a 
responsabilidade sobre os resultados é inteiramente da equipe multidisciplinar de desenvolvimento 
do componente. A aprovação do lote piloto e do molde constituem-se as últimas atividades do 
processo de desenvolvimento do componente de plástico injetado. Isto significa que pode-se dar 
início ao processo de produção do componente, garantindo-se que é muito menor a probabilidade 
de que ocorram problemas no momento da produção, quando a engenharia de produção assume 
as responsabilidades sobre a fabricação em série do componente.
A fim de não tornar esta discussão demasiadamente longa, fugindo dos propósitos e 
objetivos desta dissertação, não são feitas considerações quanto a questões de planejamento 
estratégico e controle da produção, como a elaboração do plano de produção e do plano-mestre 
de produção, programação da produção, seqüenciamento, ordens de compra e ordens de 
fabricação, definição de estratégias de produção, dentre outras questões que podem ser definidas 
no momento em que a equipe de planejamento da produção achar oportuno.
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Figura 5.13 - Etapa de planejamento do processo de produção de componentes de plástico
injetados.
A interação entre as equipes de projeto do componente, projeto do molde e planejamento 
da produção é mais fácil quando pretende-se produzir o componente na mesma unidade fabril 
onde o projeto é elaborado. No caso do envolvimento de uma empresa exclusivamente para a 
injeção do componente, as barreiras geográfica e culturais podem ocasionar problemas à 
integração das equipes.
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5.5 SEQÜENCIAMENTO E EXECUÇÃO SIMULTÂNEA DAS TAREFAS
Dentro dos preceitos da engenharia simultânea, de acordo com o que foi discutido na 
seção 3.3, na busca pela redução do tempo necessário para o desenvolvimento de um produto, é 
uma prática recomendada a execução simultânea das tarefas. Sob aspectos gerenciais, a 
simultaneidade entre as tarefas é estabelecida segundo critérios determinados pela estratégia de 
projeto adotada, necessidades de redução do tempo de desenvolvimento, limitações de recursos, 
nível de integração da equipe de projeto, dentre outros fatores. Com relação aos aspectos 
técnicos, a execução simultânea é limitada pela dependência entre as tarefas com relação às 
informações necessárias para que tenham início, ou seja, tem base no fluxo de entrada e saída das 
informações e resultados relacionados com cada uma das tarefas. Dentro destas limitações, o que 
se pretende com a execução simultânea das atividades é melhorar a comunicação e a cooperação 
entre os participantes do ciclo de desenvolvimento, e a redução do tempo total de 
desenvolvimento pela antecipação do início de atividades que tradicionalmente vêm sendo 
executadas de forma seqüencial. A figura 5.14 ilustra esta idéia para o processo de 
desenvolvimento de componentes de plástico injetados.
Os critérios relacionados aos aspectos gerenciais para o estabelecimento da simultaneidade 
entre as tarefas são específicos para cada situação de projeto, e, portanto, não estão sendo 
considerados nesta proposta. Cabe à equipe de projeto estabelecer o seqüenciamento e os 
paralelismos entre as atividades de sua conveniência, sobretudo entre as atividades mais 
específicas, em função da situação real de projeto. Técnicas de planejamento e seqüenciamento 
das atividades podem ajudar neste planejamento, tais como redes GERT (Graphical Evaluation 
and Review Techniqué), PERT (Program Evaluation and Review Technique) e CPM (Criticai 
Path Method). Estas técnicas são tradicionais, sendo inclusive muito utilizadas no planejamento 
da produção.
Mais recentemente, um grupo de pesquisadores ligado ao MIT (Massachusetts Institute o f  
Technology) tem trabalhado em novos conceitos para o planejamento e seqüenciamento de 
atividades, utilizando a técnica denominada Dependency Structure Matrix ou Design Structure 
Matrix (DSM). O DSM consiste na representação matricial das dependências existentes entre as 
tarefas, de acordo com o fluxo de informações, servindo como uma ferramenta de análise para 
que sejam identificadas oportunidades de melhorias com relação ao seqüenciamento das tarefas e 
redução do tempo do ciclo de desenvolvimento. Em uma matriz quadrada as tarefas são listadas 
nas linhas e colunas, numa mesma ordem. Identifica-se aquelas tarefas que possuem algum 
relacionamento através de um sinal (X) na célula da matriz que pertence simultaneamente à linha e
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à coluna correspondentes as duas tarefas que estão sendo relacionadas, conforme ilustrado na 
figura 5.15.










C IC LO  DE D E S E N V O L V IM E N T O
PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO SIMULTÂNEO
PROJETO DO 
COMPONENTE (
PROJETO DO 1 
MOLDE I  ■
FABRICAÇÃO DO 1 
MOLDE 1
PLANEJAMENTO DO PROCESSO DE 
PRODUÇÃO
C IC LO  DE D E S E N V O L V IM E N T O
Figura 5.14 - Esquema comparativo entre o processo de desenvolvimento seqüencial e o 
processo de desenvolvimento simultâneo de componentes de plástico injetados.
A leitura de uma coluna indica quais tarefas recebem informações da tarefa 
correspondente à coluna, enquanto que a leitura de uma linha indica quais tarefas fornecem 
informações para que a tarefa correspondente à linha possa ser executada. No exemplo da figura 
5.15, a tarefa C necessita de informações produzidas pelas tarefas A e B, e fornece informações 
necessárias para a execução da tarefa E. Uma marca acima da diagonal principal da matriz indica 
uma relação de precedência, ou seja, uma tarefa precedente depende dos resultados de uma tarefa 
que ocorre posteriormente. A tarefa B depende dos resultados da tarefa D para ser concluída. 
Neste caso, devem ocorrer ciclos iterativos, sendo que a tarefa B precisa ser reconsiderada em 
função dos resultados alcançados com a tarefa D. Este tipo de dependência pode criar uma reação 
em cadeia, levando a outros ciclos iterativos envolvendo outras tarefas (em andamento ou 
supostamente concluídas). Sabe-se que iterações de projeto, ou ciclos de reprojeto, guardam uma 
relação direta com aumento nos custos e tempo de duração do processo de desenvolvimento.
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Deve-se, portanto, evitar este tipo de dependência, que pode levar a um aumento significativo no 
tempo do ciclo de desenvolvimento.
A B c D E F
TAREFA A A
TAREFA B X B X
TAREFA C X X c
TAREFA D D X
TAREFA E X X X E
TAREFA F X F
Figura 5.15 - Matriz DSM.
As marcas (X) na matriz indicam, portanto, a existência e a direção do fluxo de 
informações, determinando o seqüenciamento possível entre as tarefas de um processo. Com a 
matriz DSM pode-se representar três tipos de relações entre as atividades: execução paralela, 
execução seqüencial e execução acoplada. A tabela 5.1 especifica estes três tipos de relação, 
fazendo um comparativo entre a representação em um gráfico de blocos e a representação na 
matriz DSM.
Tabela 5.1 - Possíveis relações entre atividades representadas em uma matriz DSM.
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Atividades caracterizadas por serem de execução acoplada podem ser executadas de 
forma seqüencial ou simultânea. Se forem executadas de forma seqüencial, a tarefa precedente 
terá que ser revista em função dos resultados obtidos com a tarefa posterior, o que implica em 
retrabalhos e ciclos de reprojeto. Se forem executadas de forma simultânea, devem ocorrer ciclos 
iterativos de troca de informações, aumentando a complexidade do fluxo informacional, mas 
diminuindo os ciclos de reprojeto. Algumas propostas (SMITH, 1997; BROWSING, 1999) visam 
implementar computacionalmente a matriz DSM, formulando algoritmos de controle de arranjos 
de seqüência de tarefas, a fim de reduzir o tempo total do ciclo de desenvolvimento.
Ao longo das explicações feitas para cada uma das fases e etapas do processo de 
desenvolvimento de componentes de plástico injetados (seções 5.3 e 5.4), já foi estabelecido, de 
certa forma, a seqüência e os paralelismos existentes entre as macro tarefas pertencentes a cada 
uma das etapas, em função do fluxo de informações e resultados relacionados. O processo de 
desenvolvimento é tratado desta maneira, como um processo de transformação de informações. 
Cada uma das tarefas recebe informações de atividades previamente ou simultaneamente 
elaboradas, tendo como objetivo a geração de novas informações úteis para tarefas subseqüentes. 
Os fluxogramas apresentados nas seções 5.3 e 5.4 fornecem uma visão geral do conjunto de 
tarefas e informações envolvidas. Agora pretende-se representar de forma mais clara a opção pela 
execução seqüencial ou simultânea das atividades, através de uma matriz DSM e de um gráfico de 
Gantt genérico e qualitativo, onde a principal preocupação é ilustrar a dependência e a 
simultaneidade entre as atividades, conforme a viabilidade determinada pelo fluxo de informação 
discutida nas seções 5.3 e 5.4. Pretende-se assim, tecer algumas análises e estabelecer um modelo 
de sugestão para o planejamento do seqüenciamento entre as atividades do processo de 
desenvolvimento de componentes de plástico injetados.
A matriz DSM ilustrada na figura 5.16 representa as relações existentes entre as tarefas 
das etapas do processo de desenvolvimento de componentes de plástico moldados por injeção, 
com base no fluxo de informações entre as atividades e conforme o modelo apresentado nas 
seções 5.3 e 5.4.
Tarefas acopladas representam oportunidade de melhorias no processo de 
desenvolvimento, principalmente se este tipo de relação ocorrer entre atividades distantes no 
seqüenciamento padrão das tarefas (relações no triângulo superior da matriz DSM e longe da 
diagonal principal). Com a análise da matriz DSM representada na figura 5.16, pode-se observar 
o seguinte:
1) nas etapas de projeto preliminar do componente (área cinza claro na matriz) e de projeto de
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leiaute do molde (área cinza escuro na matriz) existem tarefas acopladas, ou seja, existem 
tarefas que são mutuamente dependentes;
2) existem atividades com execução acoplada que pertencem a etapas distintas;
3) as seguintes tarefas da etapa de projeto preliminar do componente são acopladas:
• seleção do material / análise da integridade estrutural / análise da moldabilidade;
• desenho preliminar / análise da integridade estrutural / análise da moldabilidade.
4) as tarefas acopladas pertencentes a etapas distintas envolvem o projeto preliminar do 
componente e projeto de leiaute do molde, sendo elas: análise da moldabilidade / número e 
posição dos pontos de injeção / número e posição das cavidades.
5) as tarefas acopladas pertencentes à etapa de projeto de leiaute do molde são:
• número e posição dos pontos de injeção / número e posição das cavidades / determinação 
da posição da linha de partição;
• determinação da linha de partição / leiaute do sistema de alimentação / determinação das 
características construtivas do molde.
6) a etapa de projeto de leiaute do molde pode ser executada de forma independente (paralela) da 
etapa de projeto detalhado do componente.
7) existem ainda outras dependências, ainda que não acopladas, entre as tarefas das etapas de 
projeto preliminar do componente e projeto de leiaute do molde.
Conforme comentado anteriormente, tarefas acopladas implicam em ciclos iterativos de 
projeto, o que determina retrabalhos. ou interações (troca de informações), aumentando a 
complexidade do fluxo de informações. Tem-se o primeiro caso através da execução seqüencial 
das tarefas, e o segundo caso com a execução simultânea das tarefas. Com o intuito de reduzir o 
tempo do ciclo de projeto, prefere-se a segundo opção (obtendo-se a redução dos ciclos de 
reprojeto e revisões de atividades já concluídas). Na prática, as tarefas acopladas pertencentes a 
uma mesma etapa (itens 1 e 3) são conduzidas interativamente, já que são executadas por um 
mesmo projetista ou equipe de projeto. As tarefas acopladas pertencentes a etapas distintas (item
1), entretanto, são tradicionalmente conduzidas de forma seqüencial, segundo a caracterização 
feita no Capítulo 2. Isto devido às barreiras departamentais e organizacionais, o que tem levado à 
ciclos de reprojeto, longos ciclos de desenvolvimento, tempos de espera, renegociações de 
contratos, desentendimentos, atrasos na produção, dentre outros problemas conforme a 
caracterização do processo tradicional de desenvolvimento descrito no Capítulo 2.
A proposta de desenvolvimento integrado de componentes de plástico injetados, com a 
consideração do ciclo de desenvolvimento conforme definido na seção 5.2, visa eliminar estes
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problemas, reduzindo o tempo do ciclo de desenvolvimento, melhorando a comunicação entre os 
representantes das áreas do conhecimento envolvidas e, por conseguinte, a qualidade do produto. 
Para isto, está-se propondo a execução simultânea das atividades, sobretudo àquelas pertencentes 
às etapas de projeto preliminar do componente e de projeto de leiaute do molde. Neste sentido, 
também é recomendado o repasse de resultados intermediários a etapas que possuem dependência 
com etapas precedentes, antecipando o seu início, desde que pertençam ao caminho crítico. Com 
esta análise, a simultaneidade proposta para as tarefas do processo de desenvolvimento de 
componentes de plástico injetados é melhor representada através de um gráfico de Gantt.
O gráfico de Gantt apresentado na figura 5.17, é de natureza qualitativa e presta-se como 
uma proposta de referência, além de ilustrar as discussões feitas anteriormente dentro deste 
capítulo. O gráfico ilustra também o grau de precedência entre as macro tarefas, ou seja, quais 
tarefas devem ser encerradas antes que outra tenha início, sob o ponto de vista da viabilidade 
técnica (fluxo de informações e resultados). A proporção de tempo que existe entre as etapas foi, 
em parte, estimada com base no estudo de caso apresentado no Capítulo 4.
Através do gráfico de Gantt tem-se a representação gráfica da redução do tempo total do 
ciclo de desenvolvimento pela sobreposição ou paralelismos entre as tarefas. Há que se observar 
ainda, a vantagem obtida ao adiantar resultados intermediários das etapas do ciclo de 
desenvolvimento, em especial com relação àqueles resultados necessários para a tomada de 
decisão quanto à compra de itens padrões ou início do projeto do molde (muitas destas 
informações e resultados estão disponíveis mesmo antes do término do projeto preliminar do 
componente). Na análise das fases do processo de desenvolvimento, o projeto e a fabricação do 
molde são, com certeza, partes do caminho crítico do processo. Reduzir o tempo de projeto e 
fabricação do molde pela antecipação de atividades, o que implica no repasse de resultados 
intermediários para etapas seguintes, pode ter um impacto significativo no tempo total do ciclo de 
desenvolvimento (ZIRGER e HARTLEY, 1996; SMITH e REINERTSEN, 1997). É claro que a 
antecipação e a simultaneidade na execução das tarefas requer o sincronismo da equipe de projeto 
e um bom sistema de comunicação e gerenciamento das informações, conforme discutido na 
seção 3.3. As tarefas também não podem ser antecipadas a ponto de gerar a necessidade de 
reprojetos, o que torna a medida contraproducente. Atividades que com grande probabilidade 
podem ser afetadas por modificações em outras atividades que ocorrem em paralelo, não devem 
ser demasiadamente antecipadas, uma vez que a reconsideração de decisões e retrabalhos causam 
desperdícios de tempo e recursos (BROWNING, 1998). Por exemplo, o projeto do sistema de 
refrigeração do molde não deve ser feito antes que a geometria do componente esteja
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completamente definida, já que alguma mudança pode obrigar a revisão do projeto do sistema de 
refrigeração. Já a compra da placa porta cavidade pode ser antecipada, tendo-se por base apenas 
o desenho preliminar do componente, a definição do projeto de leiaute do molde e as 
características da máquina injetora.
Por fim deve-se ressaltar que a proposta de seqüenciamento para as tarefas apresentada é 
apenas um modelo para o processo de desenvolvimento de componentes de plástico injetados sob 
uma abordagem de engenharia simultânea, servindo como exemplo de como o ciclo de 
desenvolvimento pode ser reduzido e integrado. Cabe a equipe de desenvolvimento elaborar o seu 
próprio plano de projeto, determinando a seqüência e os paralelismos adequados para a situação 
de projeto em particular.
Quanto à viabilidade da prática da engenharia simultânea no setor, recomenda-se, a partir 
do que foi exposto no item 3.3.2, a adoção do modelo com base na infra-estrutura informatizada 
para que seja estabelecido um canal de comunicação entre os envolvidos com o processo de 
desenvolvimento. Esta abordagem ainda pode ser complementada com reuniões eventuais, caso 
haja necessidade e disponibilidade de recursos. Ao fazer esta proposta, tem-se em mente que 
sempre haverá perdas na qualidade da comunicação e na velocidade da troca de informações, 
quando este modelo de implantação da engenharia simultânea for comparada com a abordagem de 
reuniões de equipes multifuncionais.
Embora deva haver interações entre os integrantes da equipe de projeto multidisciplinar 
desde a etapa de projeto informacional do componente, a análise da figura 5.17 deixa claro que é 
na etapa de projeto preliminar do componente, em paralelo com a etapa de projeto de leiaute do 
molde, onde existe a maior cooperação entre as áreas do conhecimento representadas 
(desenvolvimento de produto, engenharia de materiais, projeto de moldes e planejamento do 
processo de produção) e um maior grau de interação entre as tarefas. Em específico, durante a 
tarefa de simulação e análise da moldabilidade esta observação é flagrante. A atividade de 
simulação e análise da moldabilidade é caracterizada por elevada cooperação, exigindo um maior 
grau de interação e iteração e, por conseguinte, maior nível de integração e melhores meios para a 
troca de informações entre os integrantes da equipe. É portanto, uma atividade crucial para a 
efetivação de uma abordagem integrada de desenvolvimento de componentes de plástico 
injetados.
A partir da constatação de que existe uma tendência a haver maiores interações entre as 
etapas de projeto preliminar do componente e de projeto de leiaute do molde, pode-se estabelecer 
uma alternativa para a melhora da comunicação e integração entre as especialidades envolvidas,
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através da transferência das atividades de projeto de leiaute do molde para a organização 
responsável pelo projeto do componente. Esta opção, implica na manutenção de um ou mais 
especialistas em projetos de moldes entre os funcionários da organização responsável pelo projeto 
do componente. A empresa responsável pela fabricação do molde seria ainda consultada durante 
o processo de desenvolvimento, mas teria como atribuições principais o detalhamento do projeto 
do molde e a sua fabricação.
As barreira para a integração seriam menores se toda a fase de projeto e fabricação do 
molde fosse realizada na organização responsável pelo projeto do componente, ainda que em 
outro departamento. Entretanto, a determinação das recomendações mais atuais no âmbito da 
administração de empresas, para que custos de produção sejam reduzidos e para que sejam 
concentrados recursos no negócio principal da empresa (core competencè), é contrária a esta 
prática. Por outro lado, conforme comentado no item 1.1.4, KAZMER (1997) afirma que é cada 
vez maior a pressão para que as atividades de projeto e fabricação de moldes para injeção sejam 
feitas na própria empresa que projeta o componente, com o objetivo de reduzir o tempo de 
desenvolvimento. Somente uma análise individual para cada organização e situação de projeto 
pode determinar os custos e os benefícios da adoção de uma abordagem integrada de 
desenvolvimento. As vantagens apontadas e ilustradas ao longo deste capítulo, contudo, devem 
ser consideradas em qualquer situação onde a redução do ciclo de desenvolvimento é fator crucial 
para obter-se vantagens competitivas.
5.6 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A execução simultânea de tarefas torna o processo de desenvolvimento mais complexo, o 
que requer práticas de gerenciamento de projeto e de controle das informações mais eficientes. A 
falta ou o emprego inadequado de métodos e técnicas gerenciais pode, inclusive, tornar o 
processo de desenvolvimento simultâneo menos eficiente que o processo de desenvolvimento 
seqüencial (MILLER, 1993; CLARK e FUJTMOTO, 1988).
Conforme discutido no item 3.3.2, a segmentação e a dispersão geográfica do setor de 
desenvolvimento e produção de componentes de plástico injetados são barreiras à implantação de 
um ambiente de engenharia simultânea. Entretanto, os avanços tecnológicos dos meios de 
comunicação e troca de dados, aliados à redução nos custos e ao surgimento de softwares de 
gerenciamento e integração de equipes de projeto dispersas, apontam no sentido de viabilizar a 
adoção de um ambiente geograficamente disperso de engenharia simultânea com base na infra- 
estrutura informatizada, como abordagem de projeto para integrar os agentes de projeto do
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processo de desenvolvimento de componentes de plástico injetados.
O modelo apresentado incorpora práticas e recomendações que visam tomar o processo 
de desenvolvimento de componentes de plástico injetados mais estruturado e racional. Busca, 
sobretudo, melhorar os aspectos que determinam a competitividade, principalmente a qualidade 
do produto e o tempo de desenvolvimento, mas, de maneira indireta, também custos. Entretanto, 
a aplicação prática do modelo não trará resultados positivos se não for implementado em 
conjunto com um programa de conscientização e treinamento. Um sistema de gerenciamento 
adequado e eficiente (tanto de informações, quanto de equipe e recursos), metas e objetivos 
claros, sistemática de controle de projeto, pessoas tecnicamente qualificadas, que saibam trabalhar 
em equipe, e uma infra-estrutura adequada, são outros fatores externos ao modelo, mas que são 
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CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES PARA 
TRABALHOS FUTUROS
6.1 CONCLUSÕES
Com a presente dissertação procurou-se estabelecer um modelo de referência para a 
condução do processo de desenvolvimento de componentes de plástico injetados sob uma 
abordagem de projeto integrado. A proposta partiu da verificação de problemas presentes na 
abordagem que vem sendo empregada na prática de projeto, o que tem dificultado o alcance das 
novas exigências de mercados dinâmicos e competitivos. Dentre estes problemas destacám-se a 
grande quantidade de tempo despendida para o desenvolvimento do produto, pouca preocupação 
com a inovação, projetos poucos orientados às necessidades dos clientes, problemas na 
comunicação entre os responsáveis pelos projetos do componente e do molde e pelo processo de 
produção, freqüentes ciclos de reprojeto, projeto de componentes inadequados sob o ponto de 
vista da fabricação, além de outros problemas que comprometem a qualidade do produto, geram 
desentendimentos e aumentam custos e o tempo total do ciclo de desenvolvimento.
Visando a eliminação destas falhas através da melhora na abordagem de projeto 
empregada para o desenvolvimento de componentes de plástico injetados, o modelo proposto foi 
constituído com base nas características do setor e do processo de desenvolvimento em 
particular, assim como no estudo da viabilidade e adequação de práticas e metodologias de 
desenvolvimento de produtos ao projeto de componentes.
As características do setor e do processo de desenvolvimento de componentes de plástico 
injetados, sobretudo a dispersão geográfica das empresas do setor e o caráter segmentado e 
multidisciplinar do processo de desenvolvimento, induziram ao estudo e proposição de um 
modelo de desenvolvimento dentro de uma filosofia de engenharia simultânea, como forma dç 
alcançar uma vantagem competitiva através de melhorias no processo de desenvolvimento. A 
engenharia simultânea foi tratada como um eficiente meio para a melhoria na qualidade dos 
produtos, redução do ciclo de desenvolvimento e conseqüente redução nos custos de 
desenvolvimento e fabricação.
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Dentro desta linha de raciocínio, constatou-se que as características do setor e do 
processo de desenvolvimento de componentes de plástico injetados, ao mesmo tempo que 
necessitam de maior integração, impõem barreiras à implantação de um ambiente integrado de 
projeto. Embora difícil de implantar, não restou dúvidas de que a integração do processo e das 
empresas do setor é condição fundamental para o alcance das melhorias pretendidas. Dentre as 
formas de implantação da engenharia simultânea, verificou-se que aquela com base na infra- 
estrutura informatizada é hoje a mais viável para o setor, uma vez que é muito difícil a reunião de 
uma equipe com representantes das áreas do conhecimento relacionadas, assim como é difícil a 
reunião, manutenção e recuperação dos conhecimentos e experiências em base de dados, através 
das ferramentas disponíveis atualmente. Os avanços tecnológicos e a redução do preço de 
aquisição das chamadas Tecnologias da Informação, assim como o desenvolvimento de inúmeros 
softwares adequados para um ambiente virtual de desenvolvimento de produtos, favorecem à 
opção pela abordagem com base na infra-estfutufâ informatizada. As dificuldades para que sejam 
efetuadas as mudanças exigidas na filosofia de trabalho, as limitações tecnológicas, sobretudo 
com relação à compatibilidade de formatos de arquivo, e as limitações de recursos para 
investimentos em infra-estrutura e treinamento por parte das pequenas e médias empresas são, 
todavia, dificuldades que precisam ser vencidas. Este tipo de abordagem também implica no 
estabelecimento de parcerias entre as empresas responsáveis pelo projeto do componente, projeto 
e fabricação do molde, e pelo processo de moldagem por injeção, de modo a integrá-las desde o 
início ao processo de desenvolvimento, seguindo uma linha estratégica que vem sendo 
denominada de Earlier Supplier Envolvement.
O modelo de referência foi proposto pensando-se na implantação solidária a um ambiente 
de engenharia simultânea, integrando-se as atividades do processo de desenvolvimento. Para isto, 
foi proposta a definição do ciclo de desenvolvimento de componentes de plástico injetados como 
sendo o conjunto de fases e etapas que inicia com o entendimento do problema de projeto e 
termina com a aprovação do lote piloto. O ciclo de desenvolvimento inclui, portanto, o projeto e 
a fabricação do molde e o planejamento do processo de produção, etapas estas que devem ser 
executadas de forma integrada ao projeto do componente, seja pela troca de informações, ou seja 
para execução simultânea das atividades. Ao reunir-se sob um único processo (o processo de 
desenvolvimento do componente) o projeto do componente injetado, projeto e fabricação do 
molde e planejamento do processo de produção, pretendeu-se criar condições favoráveis para que 
uma equipe de desenvolvimento multidisciplinar tenha vima visão holística de todo o ciclo de 
desenvolvimento, sentindo-se responsável por cada uma das etapas necessárias para a obtenção
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do componente injetado, incluindo a fabricação do molde e o planejamento do processo de 
produção.
O desdobramento do ciclo de desenvolvimento em três fases (projeto do componente, 
projeto e fabricação do molde e planejamento do processo de produção) e a divisão de cada uma 
das fases em etapas, foram proposições feitas de forma conveniente, a fim de alcançar os 
objetivos propostos: projetos voltados às necessidades dos clientes, integração das áreas do 
conhecimento envolvidas, execução integrada e simultânea das atividades, avaliações 
intermediárias, projeto adequado à manufatura e redução dos ciclos de reprojeto. Em linhas 
gerais, relacionou-se às principais etapas sugeridas as seguintes proposições de melhorias:
Etapa de Projeto Informacional do Componente: com a formulação desta etapa pretendeu-se 
garantir que nenhuma ação mais concreta de projeto fosse realizada sem o entendimento do 
problema de projeto, o que deve eliminar ou reduzir ciclos de reprojeto e reconsiderações de 
decisões tomadas, duas das mais freqüentes causas para atrasos no processo de desenvolvimento. 
A análise do ciclo de vida do componente realizada pela equipe multidisciplinar de 
desenvolvimento foi sugerida como meio para entender o problema de projeto, visualizar 
problemas futuros e identificar as necessidades dos clientes de projeto e os parâmetros 
relacionados. O estabelecimento dos requisitos de projeto a partir das necessidades foi proposto 
com a finalidade de incorporar a qualidade ao produto, caracterizando-o tecnicamente em função 
das reais necessidades dos clientes. Por fim, o estabelecimento das especificações de projeto foi 
sugerido como forma de estabelecer metas bem definidas a serem alcançadas. A formulação de 
um plano de projeto também foi proposta como um meio para tomar claro qual o problema de 
projeto e servir de parâmetro para avaliações sistemáticas ao longo do processo de 
desenvolvimento. Entendeu-se, ainda, que o desenvolvimento do componente difere do 
desenvolvimento de um produto para o consumo final, exigindo um tratamento diferenciado para 
as informações de projeto, sobretudo com relação ao cliente contratante e ao sistema técnico 
relacionado.
Etapa de Projeto Conceituai do Componente: a etapa de projeto conceituai foi proposta com a 
finalidade de promover a inovação e a concepção de componentes mais adequados, considerando 
não somente aspectos funcionais, mas também aspectos relacionados ao processo de fabricação. 
A consideração de mais de um princípio de solução e de conceitos inovadores, que deve ocorrer 
ao longo da etapa de projeto conceituai, tal como foi descrito no Capítulo 5, foi considerada 
como de grande importância para a obtenção de produtos inovadores, destacando-se frente aos 
demais disponíveis, seja por um melhor desempenho funcional, maior facilidade de fabricação,
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menor custo ou, ainda, pela melhor aparência. A análise funcional e a exploração de princípios 
de solução foram propostos como práticas que devem levar a um ganho de competitividade pela 
diferenciação do produto e pela melhora na qualidade. Embora difícil de pôr em prática, a 
execução desta etapa com a participação de representantes das etapas de projeto e fabricação do 
molde e do planejamento do processo de produção foi vista como uma condição fundamental 
para que todos os parâmetros do ciclo de desenvolvimento fossem considerados já na etapa de 
projeto conceituai. Isto para garantir um conceito (fator que determina grande parte dos custos 
envolvidos durante as etapas do ciclo de vida do componente) associado com a fácil fabricação 
do molde e ausência de maiores dificuldades durante o processo de moldagem do componente. 
Pretende-se assim antecipar os problemas que normalmente implicam em ciclos de reprojeto e 
custos associados, para uma etapa onde as modificações são facilmente executadas e não 
implicam em custos elevados e maior demora. A proposta teve base na sensibilidade das 
condições de produção em função dâ geometria do componente, no grande número de 
parâmetros de projeto e processo inter-relacionados e nas dificuldades e custos envolvidos, caso 
haja a necessidade de executar alterações no molde de injeção.
Etapa de Projeto Preliminar do Componente: a etapa foi caracterizada como sendo de grande 
potencial para promover uma maior interação com as fases de projeto e fabricação do molde e 
planejamento do processo de moldagem. Através das análises efetuadas nesta etapa, pode-se 
discutir aspectos técnicos que possuem grande influência nas decisões e nos custos relacionados 
as duas fases seguintes do processo de desenvolvimento (projeto e fabricação do molde, e 
planejamento do processo de produção). A grande vantagem competitiva que se pode obter com 
a execução integrada da etapa de projeto preliminar do componente tal como foi proposto, reside 
na eliminação de ciclos de reprojeto devido às dificuldades para a fabricação do molde ou para 
moldar o componente. Evita-se assim, custos extras, atrasos para o início da produção, 
renegociações de contratos entre as empresas, além de antecipar muitas das atividades da fase de 
projeto e fabricação do molde, o que deve levar a uma redução no tempo total necessário para a 
execução do processo de desenvolvimento. A qualidade do produto, sensível às condições do 
processo de moldagem, também deve sofrer significativa melhora.
Etapa de Projeto de Leiaute do Molde: esta etapa foi proposta com a intenção de reunir as 
atividades que devem ser executadas de forma concomitante com o projeto preliminar do 
componente, visando não só a redução do ciclo de desenvolvimento através da execução 
simultânea das atividades, mas também a redução dos ciclos de reprojeto, a melhora na qualidade 
do componente a ser injetado e a redução nos custos de fabricação do molde. É uma forma de
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integrar o projeto do molde às decisões tomadas durante a fase de projeto do componente, o que 
deve também eliminar ou reduzir as solicitações de modificações no projeto do componente após 
a sua conclusão, atrasos devido a necessidade de correções na geometria do componente, 
renegociação de contratos e problemas na comunicação entre as organizações que participam do 
ciclo de desenvolvimento do componente. Em outras palavras, a etapa foi proposta como forma 
de complementar os objetivos de integração pretendidos durante a etapa de projeto preliminar do 
componente. A verificação da existência de atividades acopladas entre as duas etapas (seção 5.5) 
reforçaram esta idéia.
A transferência das principais atividades da etapa de projeto de leiaute do molde para a 
organização responsável pelo projeto do componente também foi sugerida como uma alternativa 
para promover uma maior integração entre as atividades de projeto do componente e projeto do 
molde. Esta proposta alternativa tem base na verificação da forte inter-relação existente entre o 
projeto dó Componente ê 0 projêtó dó môldé, sobretudo com relação às atividades relacionadas às 
etapas de projeto preliminar do componente e projeto de leiaute do molde.
O envolvimento dos responsáveis pelo planejamento do processo de produção na etapa de 
projeto do componente foi proposto com o intuito de incorporar a qualidade ao produto, 
contribuindo para a obtenção de produtos fáceis de serem fabricados e com características tais 
que as condições de processo não afetem demasiadamente a qualidade e o desempenho funcional 
(projeto robusto). Ficou claro através da caracterização do processo de desenvolvimento, o 
quanto o processo de moldagem tem influência sobre a satisfação das necessidades de projeto. A 
abordagem proposta promove ainda o conhecimento das restrições de produção desde as etapas 
iniciais do processo de desenvolvimento.
No campo das metodologias e técnicas de auxílio ao projeto conclui-se que o projeto de 
componentes de um modo geral, é um nível bastante concreto no processo de desenvolvimento 
de um sistema técnico, exigindo a formulação de metodologias próprias para a necessidade deste 
tipo de projeto. As metodologias de projeto normalmente propostas para o projeto de sistemas 
técnicos, sobretudo aqueles pertencentes a escola semântica, são fundamentadas na abstração e 
no método da síntese funcional, sendo muito complexas e pouco úteis considerando as 
características e o menor nível de complexidade da maioria dos casos de projeto de componentes 
moldados por injeção. Muitas recomendações e técnicas, contudo, podem ser transferidas para a 
situação de projeto de componentes, tal como foi feito para o caso específico de componentes de 
plástico injetados. Algumas destas técnicas foram bem sucedidas na aplicação durante o estudo 
de caso relatado no Capítulo 4, tal como a análise funcional e a geração de princípios de solução
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alternativos. Outras tiveram sua aplicação dificultada devido às características do projeto de 
componentes, como foi o caso da síntese funcional e da combinação de princípios de solução, 
tentando-se obter alternativas de solução.
No caso de projeto de componentes, ficou claro a maior importância que assume a 
análise de parâmetros de projeto, sobretudo para o projeto de componentes de plástico injetados, 
que envolve uma grande quantidade de parâmetros sensíveis às condições do processo de 
moldagem e fortemente inter-relacionados. A importância de se trabalhar no nível de detalhe das 
features de projeto, também ficou evidente, uma vez que existe uma forte relação entre as 
features geométricas empregadas ou concebidas para o projeto do componente e o grau de 
dificuldade imposto à fabricação do molde e ao processo de moldagem por injeção, refletindo 
também na qualidade do injetado obtido. Deste modo, tende a ser útil para este tipo de projeto, 
métodos e ferramentas de apoio que auxiliem na determinação dos parâmetros e das features de 
projeto (DOE, Tãguchi, Prôjétô dé Parâmetros, FMEA, etc.).
Seguindo estas constatações, o modelo de referência sugerido apresentou ainda as 
seguintes características:
• consideração dos requisitos do sistema técnico como forma de incorporar as necessidades dos 
clientes contratante e usuário no processo de desenvolvimento do componente 
(desdobramento da função qualidade entre o projeto do sistema técnico e o projeto do 
componente);
• tradução das necessidades em requisitos de projeto, de modo a orientar o projeto na direção 
das reais necessidades dos clientes, incluindo as necessidades do projeto e fabricação do 
molde e do processo de produção;
• tratamento especial às restrições de projeto, categoria de informação que tende a ser freqüente 
em projetos de componentes de plástico injetados;
• análise funcional do componente e identificação de princípios de solução;
• emprego de critérios com base em requisitos de projeto amplamente relacionados com o ciclo 
de vida, para a seleção dos melhores princípios de solução;
• projeto preliminar com ênfase nos parâmetros de projeto, na inter-relação existente entre eles 
e no estabelecimento de uma classificação segundo grau de importância como diretriz para as 
ações de projeto;
• avaliações regulares ao longo do processo de desenvolvimento, segundo critérios bem 
definidos e de conhecimento de todos os integrantes da equipe multidisciplinar, permitindo 
correções na estratégia de projeto adotada e nas características do componente em etapas com
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poucos recursos comprometidos, e onde modificações não representam um custo muito 
elevado e grande dispêndio de tempo.
O projeto do molde foi tratado considerando suas particularidades, com a intenção de 
integrá-lo ao projeto do componente. Buscou-se identificar as tarefas pertencentes ao projeto do 
molde com maior interação com o projeto do componente (tarefas acopladas, dependentes ou 
diretamente afetadas), propondo-se a integração da execução destas tarefas ao projeto do 
componente.
O modelo apresentado deve servir como uma referência para trabalhos mais específicos 
no âmbito acadêmico e para cada situação real de projeto em particular, cumprindo assim um dos 
objetivos propostos. As principais características incorporadas ao modelo, entretanto, são básicas 
para a melhora dos resultados relacionados com os fatores que determinam a competitividade, e 
devem ser preservadas.
Embòrâ as práticas recomendadas tenham pôr objetivo melhorar o processo de 
desenvolvimento de componentes de plástico injetados, resultando num menor ciclo de 
desenvolvimento, produtos mais inovadores, com menor custo e melhor qualidade, a sua 
aplicação prática pode ser contraproducente. A dependência dos resultados obtidos está na 
estratégia adotada, ou na forma através da qual o modelo e seus conceitos são implantados. Falta 
de treinamento e comprometimento da equipe de desenvolvimento, expectativa de alcance de 
resultados fáceis e imediatos, uso de ferramentas inadequadas, falhas no gerenciamento das 
atividades e no fluxo das informações, falta de uma infra-estrutura básica, são apenas alguns 
fatores que determinam o insucesso de qualquer tentativa de implantação de uma nova 
abordagem de projeto. Sob estas condições os resultados alcançados serão muito provavelmente 
adversos àqueles esperados, levando ao descrédito do modelo e da abordagem proposta. Estes 
fatores, próprios de cada ambiente, organização e equipe de desenvolvimento, desautorizam a 
recomendação da aplicação do modelo proposto como sendo condição única e suficiente para que 
os objetivos de melhoria nas vantagens competitivas sejam atingidos.
As inter-relações existentes entre as fases do ciclo de desenvolvimento e as oportunidades 
de melhorias através da integração entre as fases, somente foi possível com a consideração de 
todo o processo de desenvolvimento de componentes de plástico injetados, desde o entendimento 
do problema de projeto até a produção do lote piloto. A forma ampla com que foi tratado o tema 
foi fundamental para a percepção da verdadeira dimensão e complexidade do processo e da 
melhor forma de integrá-lo. O objetivo de ter como foco do problema e objeto de caracterização 
e melhoria o processo de desenvolvimento como um todo, e não apenas partes isoladas e
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específicas, foi alcançado. Este entendimento amplo do problema também serviu para a 
integração entre as áreas de pesquisa em desenvolvimento de produto e de processos de produção 
do Departamento de Engenharia Mecânica, através da cooperação entre o NeDIP (Núcleo de 
Desenvolvimento Integrado de Produto) e o CIMJECT (Centro de Informações em Manufatura, 
Integrada por Computador, para Componentes de Plástico Injetado).
Acredita-se que com o que foi exposto, conseguiu-se estruturar o processo de 
desenvolvimento de componentes de plástico injetados com base teórica aplicada às condições 
práticas reais, contribuindo para reduzir o empirismo praticado e para aumentar as chances de 
sucesso do complexo processo de desenvolvimento de componentes de plástico injetados. Sob 
esta afirmativa, julga-se que os objetivos estabelecidos foram alcançados. Existem, entretanto, 
oportunidades de melhorias que não foram consideradas por fugirem ao escopo inicialmente 
determinado ou devido a restrições de recursos. Sugestões para trabalhos futuros, que venham a 
complementar á presente dissertação é promover o Contínuo progresso do conhecimento, sãõ 
feitas na seção que segue.
6,2 RECOMENDAÇÕES PARA TRABALHOS FUTUROS
Conforme mencionado no início deste trabalho, a abrangência do tema tratado deveria 
fazer surgir uma série de recomendações para que problemas e idéias suscitadas ao longo da 
dissertação fossem tratados com maior profundidade. Ao descrever uma proposta de estruturação 
para o processo de desenvolvimento de componentes de plástico injetados como um todo, 
também tinha-se a pretensão de fixar um modelo de referência para futuros trabalhos na área, 
mais específicos, seguindo, entretanto, as diretrizes básicas da abordagem de desenvolvimento 
integrado. Inicia-se, assim, uma linha de pesquisa onde há muito por fazer, tendo como foco um 
setor produtivo carente de base científica e com um elevado potencial de crescimento.
A partir das conclusões, recomenda-se que as pesquisas tenham foco na integração das 
áreas envolvidas com o processo de desenvolvimento de componentes dé plástico injetados, 
desenvolvimento integrado com ênfase em parâmetros e features de projeto e na implantação da 
engenharia simultânea com base em equipes virtuais. Para isto, propõe-se que sejam conduzidos 
trabalhos nas seguintes áreas correlatas:
1) estudo e desenvolvimento de métodos e técnicas de projeto com ênfase em parâmetros, 
visando dar suporte aos trabalhos executados através de equipes multidisciplinares, que sejam 
compatíveis com o modelo de desenvolvimento integrado. Os métodos e técnicas devem ser
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adequados às características do processo de desenvolvimento do componente e suportar as 
atividades relacionadas a cada uma das etapas, sobretudo com relação à geração e seleção de 
princípios de solução, estimativas de custo do componente e do molde, seleção de material e 
simulação numérica do processo de moldagem. Especialmente a etapa de projeto preliminar 
do componente carece de maiores estudos sobre como devem ser conduzidas as atividades. As 
técnicas de projeto devem também procurar envolver o projeto do molde em paralelo ao 
projeto do componente. Algumas decisões quanto ao projeto do componente podem ser 
melhor avaliadas se forem feitas de forma concomitante a decisões relacionadas com o projeto 
do molde;
2) estudo de metodologias, métodos e meios para a execução virtual de projetos, o que engloba 
caracterização de uma infra-estrutura requerida e adequada para o setor, avaliações de 
softwares de apoio ao desenvolvimento virtual de produto, abordagens adequadas para o 
trabalho ê diretrizes para o gerenciamento, sobretudo de informações, mas também das 
atividades e recursos. Não há dúvidas de que o desenvolvimento virtual de produtos requer 
métodos e técnicas de gerenciamento diferentes daqueles empregados no processo de 
desenvolvimento tradicional, sendo este um fator crucial para o sucesso da adoção deste tipo 
de abordagem de projeto integrado;
3) devido a grande quantidade de parâmetros inter-relacionados e da sensibilidade dos 
parâmetros de projeto às condições de produção do componente, parece ser útil um estudo da 
adequação de ferramentas de projeto voltadas para análises de causa e efeito e para conferir 
robustez ao projeto de componentes de plástico injetados. Dentre estas ferramentas cita-se, 
como exemplo, DOE, Taguchi, Projeto de Parâmetros, FMEA, dentre outras;
4) estudo e análise de modelos sistemáticos para avaliação de projetos e como adequá-los ao 
processo de desenvolvimento de componentes de plástico injetados;
5) pesquisa sobre as formas e técnicas de cooperação inter-organizacionais, buscando estabelecer 
a mais adequada às características do setor e do processo de desenvolvimento de componentes 
de plástico injetados. Também deve-se visar à proposição de abordagens e ferramentas para 
integração entre o desenvolvimento do sistema técnico e o desenvolvimento dos componentes 
correspondentes. Enquadram-se neste assunto, relações entre cliente e fornecedor, Earlier 
Supplier Envolvement, projeto integrado (co-design), dentre outras;
6) considerando as dificuldades para a implantação de um ambiente de engenharia simultânea, 
são necessários estudos mais profundos sobre estratégias para implantar este tipo de 
abordagem no setor de projeto e fabricação de componentes moldados por injeção;
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7) desenvolvimento de ferramentas computacionais de apoio. Apesar do atual estado da arte dos 
sistemas especialistas voltados para o desenvolvimento de componentes injetados ainda ser 
pouco desenvolvido, e das dificuldades encontradas para o armazenamento e recuperação de 
informações, novas pesquisas e técnicas para o gerenciamento da informação estão surgindo, 
fazendo com que esta linha de pesquisa tenha boas perspectivas a médio-longo prazo. O 
desenvolvimento de módulos de sistema CAD com base em features pré definidas para 
auxiliar o projetista de componentes de plástico injetados também parece ser de grande 
utilidade. Em ambos os casos, recomenda-se que seja seguida uma abordagem de projeto para 
o ciclo de vida. Base de dados mais sofisticadas e sistemas customizáveis de apoio à obtenção 
e análise de informações de projeto, são outros dois objetos de desenvolvimento com grande 
potencial de contribuição;
8) estabelecimento de um ambiente integrado de desenvolvimento de componentes de plástico 
injetados dentro dá estrutura dó Departamento de Engenharia Mecânica, envolvendo grupos 
de pesquisa relacionados, como um meio para o ensino da prática de projeto dentro das 
abordagens e teorias mais atuais;
9) aplicação e avaliação do modelo proposto dentro de ambientes industriais, através da 
condução de diferentes estudos de caso em parceria com empresas do setor, buscando-se 
identificar oportunidades de melhorias.
Mais especificamente, identificou-se nas principais etapas do ciclo de desenvolvimento,
oportunidades de melhorias e demanda por ferramentas que objetivam auxiliar a execução das
tarefas propostas, a saber:
com relação à etapa de projeto informacional do componente:
• desenvolvimento de ferramentas computacionais para auxiliar o processo de levantamento, 
registro e recuperação de informações de projeto, considerando a dispersão geográfica que 
caracteriza o setor de desenvolvimento e produção de componentes de plástico injetados;
• meios e técnicas para auxiliar no processo de levantamento das necessidades de projeto 
(relacionadas com o ciclo de vida) e posterior tradução em requisitos de projeto. Muitas 
necessidades e requisitos são comuns a grande parte das situações de projeto de componentes 
de plástico injetados.
com relação à etapa de projeto conceituai do componente:
• elaboração de uma base de dados relacionando funções freqüentemente presentes em 
componentes moldados por injeção com princípios de solução e suas principais vantagens e 
desvantagens;
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• estudo de técnicas de estímulo a criatividade para geração de alternativas de concepções para 
componentes de plástico injetados;
• proposição de ferramentas computacionais para registro e recuperação de informações obtidas 
com a experiência de projeto, para que sejam utilizadas no momento da geração de 
concepções;
• estudo de métodos para avaliação e seleção de princípios de solução para funções de 
componentes de plástico injetados segundo critérios relacionados com o ciclo de vida.
com relação à etapa de projeto preliminar do componente:
• desenvolvimento de métodos para a seleção de materiais plásticos, considerando a inter- 
relação entre propriedades do material, função e forma do componente, e processo de 
produção;
• proposição de abordagens e estratégias para execução da análise da moldabilidade do 
componente, considerando de forma simultânea, aspectos do projeto do componente e do 
molde;
• desenvolvimento de métodos para estimativa de custo do componente, 
com relação ao projeto do molde:
• desenvolvimento de métodos e ferramentas de suporte para assistir o projeto do molde, 
considerando suas características particulares e integração ao projeto do componente;
• estudo de métodos para estimativa de custo de moldes, auxiliando no processo de decisão com 
relação às características do componente e do molde;
• proposição de métodos de avaliação do projeto do molde antes que seja fabricado, 
com relação ao planejamento do processo de produção:
• estudo da adequação de técnicas de análise para verificação da inter-relação entre parâmetros 
de produção e identificação dos mais importantes (que produzem maior impacto), como, por 
exemplo, os arranjos ortogonais propostos por Taguchi.
Acredita-se que se as propostas para trabalhos futuros mencionadas forem conduzidas de 
uma forma integrada e sincronizada, procurando-se garantir a continuidade e o inter- 
relacionamentos entre os trabalhos, um conjunto de obras de referência de inquestionável 
utilidade será obtido.
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CARACTERIZAÇÃO DO SETOR: ESTUDO DE CAMPO
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A seguir são reunidas algumas informações que foram coletadas através de 
entrevistas em empresas produtoras de produtos de plástico injetados e moldes para 
injeção. As entrevistas foram conduzidas com o apoio de um questionário estruturado com 
perguntas abertas, permitindo-se que os entrevistados comentassem livremente sobre um 
determinado assunto direcionado. Foram visitadas oito empresas, sendo quatro no Brasil e 
quatro na Alemanha. O número de empresas visitadas é muito pequeno para ser tratado 
como uma amostra representativa de um setor tão amplo e tão diversificado. A natureza 
pouco específica das informações, e a concordância verificada entre os depoimentos 
obtidos em empresas distintas, entretanto, fornecem um indicativo das características do 
setor, considerando ainda que a maioria das informações colhidas reforçam outras 
caracterizações feitas sobre o setor em artigos e diagnósticos.
Os seguintes pontos foram identificados como sendo comuns às empresas visitadas:
• os projetos dos produtos injetados são realizados de forma bastante empírica, com o 
apoio de muitas regras e recomendações de projeto prescritas em catálogos e 
handbooks',
• as empresas sofrem fortes pressões com relação à redução dos prazos de entrega de seus 
produtos;
• tendência à terceirização de tarefas do processo de desenvolvimento e até mesmo de 
parte da produção;
• o projeto dos produtos de plástico injetados vem sendo conduzido com o envolvimento 
dos departamentos de marketing, produção e compras, e também de fornecedores, 
através de tentativas isoladas para a implantação dos princípios da engenharia 
simultânea. O projeto e a fabricação do molde, entretanto, são atividades que vêm sendo 
conduzidas de forma seqüencial, após a conclusão do projeto do componente;
• a dificuldade em reunir uma equipe de desenvolvimento multidisciplinar foi uma 
observação feita pela maioria das empresas visitadas. Um dos entrevistados revelou que 
dificilmente consegue reunir uma equipe com todos os representantes dos 
departamentos envolvidos com o projeto;
• os fornecedores de matéria-prima fornecem know how às empresas que desenvolvem os 
produtos de plástico injetados;
• as empresas são certificadas com a norma IS09000 ou estão em processo de 
certificação;
• os procedimentos de projeto determinados pela norma IS09001 implantados estão 
sendo avaliados de forma positiva, embora a crítica com relação à inflexibilidade da 
norma seja uma unanimidade entre os entrevistados;
• as empresas fabricantes de moldes solicitam com freqüência alterações no projeto do 
produto, o que implica em atrasos e renegociações de contratos;
• muitos projetos de produtos chegam às empresas fabricantes de moldes com 
informações insuficientes;
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• tendência entre as empresas fabricantes de moldes em fornecer exclusivamente para 
determinados setores produtivos, como os setores automotivo, de eletroeletrônicos e 
materiais para a construção civil;
• os clientes das empresas fabricantes de moldes têm pouco conhecimento sobre o 
processo de projeto e fabricação de moldes, e sobre as características e limitações destas 
empresas;
• existem dificuldades na troca de informações entre as empresas que projetam o produto 
de plástico injetado e as empresas fabricantes de moldes, principalmente com relação à 
compatibilidade entre softwares e formatos de arquivos. Alguns entrevistados afirmaram 
que muito tempo é gasto com correções de geometria em sistemas CAD, em virtude de 
imperfeições causadas por conversões de formatos de arquivos. Muitos clientes ainda 
transmitem as informações do projeto do produto de plástico através de desenho técnico 
impresso, o que obriga os fabricantes de moldes a redesenhar a geometria do produto em 
sistema CAD para que seja elaborado o projeto da cavidade.
A partir destas observações, pode-se ainda comentar o seguinte:
1) a norma IS09001 tem contribuído para a formalização do processo de desenvolvimento 
nas pequenas empresas, diminuindo o empirismo e criando, de certa forma, uma 
sistemática de projeto, apesar de ser uma simples adequação do processo tradicional às 
condições impostas pela norma;
2) algumas práticas isoladas de engenharia simultânea fazem parte da rotina de algumas 
das empresas visitadas. Quanto às empresas fabricantes de moldes, parece haver uma 
preocupação por parte de seus clientes, principalmente pertencentes ao setor 
automobilístico, em estabelecer uma maior parceria. São, entretanto, iniciativas pontuais 
de envolver os fabricantes de moldes no processo de desenvolvimento dos seus 
produtos. A localização dos centros de desenvolvimentos em outros países parece ser 
uma barreira para este tipo de envolvimento, uma vez que os fabricantes de moldes não 
dispõem de recursos humanos e financeiros para este fim;
3) existem problemas de comunicação entre os clientes e as empresas fabricantes de 
moldes devido ao desconhecimento por parte daqueles nas atividades realizadas por 
estes, e devido ainda as dificuldades de conversão de formatos de arquivo CAD. Em 
alguns casos, é difícil de obter até mesmo a geometria do componente, sendo repassado 
apenas a imagem do desenho do componente (formato raster). São grandes as 
dificuldades de troca de informações e para solicitações de modificações de projeto, 
principalmente nos casos em que o projeto do componente não é realizado no Brasil;
4) as ferramentas de projeto não são muito conhecidas pelas empresas. Apenas um dos 




RECOMENDAÇÕES PARA O PROJETO DE COMPONENTES
DE PLÁSTICO INJETADOS
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Tabela A2 - Regras de projeto para componentes de plástico injetados.




“Cantos vivos aumentam a 
concentração de tensões associadas a 
tensões residuais ou ao carregamento 
em serviço” MALLOY (1994), p. 25 
“Cantos vivos têm a tendência a 
orientar, e mesmo causar degradação 
devido às condições de cisalhamento 
do fluxo de material em alta 
velocidade” MALLOY (1994), p. 26. 
“Raios de concordância não só 
reduzem a concentração de tensão, 
como também melhoram o fluxo de 
material no interior da cavidade do 
molde. Raios de arredondamento 
muito grandes, também devem ser 
evitados, uma vez que desperdiçam 
material, podem causar rechupes e 
representam variação excessiva na 
espessura de parede.” ROSATO e 
ROSATO (1987), p. 594.
Cantos, especialmente 









“O projetista do componente ou do 
molde pode geralmente aumentar a 
resistência na linha de solda 
mantendo o caminho de fluxo tão 
curto quanto possível” MALLOY 
(1994), p. 50.
Evitar geometrias que 






“Seções transversais de espessuras 
diferentes levam a problemas na 
moldagem. Manter a espessura de 
parede uniforme melhora a 
resistência mecânica e a aparência.” 
ROSATO e ROSATO (1987), p. 591 
“Uma espessura de parede constante 
reduz tensões, diferenças de 
contração e rechupes. Normalmente 
também contribui para reduzir o 
material empregado e para a 
economia da produção.” ROSATO e 
ROSATO (1987), p. 594.
“Mudanças bruscas na espessura de 
parede prejudicam o preenchimento 
da cavidade e podem causar marcas 
de injeção no produto. Para evitar 
este problema na injeção, deve-se 
empregar altas temperaturas e/ou 
pressão de injeção e longos tempos 
na etapa de recalque (holding), 
aumentando o ciclo de injeção” 
REES (1995), p. 50.
Procurar manter a 










Tabela A2 - Regras de projeto para componentes de plástico injetados (continuação).




“ Quando for inevitável variações na 
seção da peça, deve-se adotar 
transições de espessura graduais para 
evitar concentração de tensão e 
facilitar o fluxo de material durante a 
moldagem. Quando possível, é 
melhor evitar variações de espessura 
devido ao problema de empenamento 
e necessidade de maior tempo para o 
resfriamento” MALLOY (1994), p. 
65.
“Se a variação na espessura de 
parede for inevitável, a transição 
deve ser gradual, para evitar 
mudanças bruscas de temperatura 
durante a solidificação” ROSATO e 
ROSATO (1987), p. 595.
Quando for necessário 
variar a espessura de 








“Peças com espessura de parede 
muito grande estão sujeitas a longos 
ciclos de injeção e tempo de 
solidificação, rechupes, 
empenamento, e aumentam os custos 
de fabricação.” ROSATO e 
ROSATO (1987), p. 597.
“A espessura de parede de peças 
plásticas, para a maioria dos 
materiais, deve situar-se abaixo de 5 
milímetros, preferencialmente em 
tomo de 3 milímetros.” ROSATO e 
ROSATO (1987), p. 624.







“0  rechupe associado ao número de 
nervuras pode ser grande. Na prática, 
a espessura de nervuras é tipicamente 
de 40 a 80% da espessura de parede 
a qual está associada, com raio de 
concordância de 25 a 40% da 
espessura de parede.” MALLOY 
(1994), p. 67.
“Se o aparecimento de rechupes na 
superfície é indesejável, a espessura 
e o raio de concordância devem ser 
proporcionais.” ROSATO e 
ROSATO (1987), p. 591.
“A espessura da base da nervura deve 
ser igual a metade da espessura da 
parede adjacente. Em áreas onde a 
resistência mecânica é mais 
importante que a aparência ou com 
materiais de pequena contração, 
nervuras podem ser de 75% ou 
mesmo 100% da espessura da 
parede.” ROSATO e ROSATO 
„(1987), p. 624.
Nervuras devem ter 
espessura de 40 a 80% da 
espessura de parede 
adjacente, com raio de 
concordância de 25, a 
40% da espessura de 
parede.
Qualidade Produção do 
componente
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Tabela A2 - Regras de projeto para componentes de plástico injetados (continuação).




“Ângulos de saída reduzem a força 
de extração e, por conseguinte, 
simplificam o projeto do sistema de 
extração, o que auxilia também na 
redução do tempo do ciclo de injeção 
por permitir a localização de dutos de 
refrigeração adicionais” MALLOY 
(1994), p. 90.
“É desejável que todas as paredes 
verticais de um produto moldado 
tenham ângulo de saída para permitir 
a fácil remoção do molde” ROSATO 
e ROSATO (1987) p. 600.
Sempre que possível 
considerar ângulo de 






“Na maioria dos casos, o ângulo de 
extração adotado na cavidade é o 
mesmo do macho. Isto é geralmente 
considerado uma boa prática, uma 
vez que resulta em espessura de 
parede uniforme” MALLOY (1994), 
p. 91.
Utilizar o mesmo ângulo 
de extração na cavidade 
e no macho do molde.
Qualidade Produção do 
componente
“Insertos de metal devem ser 
evitados se métodos alternativos 
podem ser aplicados. Se for 
realmente necessário a aplicação de 
um inserto, este não deve ter cantos 
vivos e a espessura de parede que o 
envolve, deve ser suficiente para que 
não haja trincas durante o 
resfriamento.” ROSATO e ROSATO 
(1987), p. 591.
Evitar a utilização de 
insertos. Quando 
necessário, garantir 
espessura de parede 








“A superfície que for submetida a um 
carregamento mecânico não deve ter 
linha de solda. Caso seja inevitável a 
presença de linha de solda, a máxima 
tensão admissível deve ser reduzida 
em, pelo menos, 15%.” ROSATO e 
ROSATO (1987), p. 603.
Evitar a formação de 
linhas de solda em 
superfícies com maior 
solicitação mecânica.
Funcional Utilização
“Se possível, deve-se projetar furos 
com escareamento, para reduzir ou 
eliminar o potencial de haver 
rebarbas e trincas” ROSATO e 
ROSATO (1987), p. 613.






“Preferencialmente oriente as 
projeções na direção da moldagem 
ou perpendicularmente à linha de 
partição. Isto eliminará a necessidade 
de mecanismos adicionais para 
extração no molde” BOOTHROYD 
etal. (1994), p. 355.
As características 
geométricas da peça 
(paredes projetadas, 
furos, nervuras...) devem 
ser orientadas de modo a 
possibilitar a abertura do 
molde sem a necessidade 
de mecanismos 
adicionais para a 
extração.
Fabricação do 


































































l -§<3 Oj» 2P -o Í3O u „
5 " «.2 tfl tsa..s « 
o  t3 ’5T
<u S•3 T3>S2 o a. 
Ü »03 w 00 O <D





5 cd5co O•2 üü’O &> cd T3
a 8Pcd co & co o
.S o v- T3
O vi 
«•8 
'§*■3 o->0> -J2 •o cã W <L> to •«s ° &g p- E
S B ip  / .
co
u6
O COo o 
^ ca~2 S-s _2 u  g  <uaí "'■°t3
o-t* COcd5^  <>*- Sí a ao OT■o SCO d) 
?.*
«5-IO 3  O f i “ í  
ts -O Õ .2,« h 
<u 3  oM > T3 O u m > T 3  O
ã S g gJí8-S«aM-k &o- 2 O
<L> C  O OCO 0.) V-0*0 o
«  o g  I  3  d |  






I s  1*3-^ b ro 5 3w p o t ;  m
.2 €  «  £ o -q S o, ® £
■! « sS-gco o O Q.8 3 «  E a4> 3 w 0*2 




a,co,p3a> o *o o o  (D cdõ16 U. J-.
*0*53
w « .22 O "O aj c/a C ‘




J s . ? !I5.'a
3  o o g8 •o'« S « K.a 2 «3Í «  C 35»O <ü ír? © S>T3 & W
ü
OT3
cd <u £  -§ 
S  »  ° ° - § lg.&s 8 ^




• •* d .  ü .g".*t3 2. cd cr-ò w
S  cd 2 'ü
cd coX> £




feüd ro ^  oCO o> D Q.









S ç  
3 -S.
N
:i.2.2 8 - â f  o | |u* co
ffp- o<L>M00 -  . . Q> t í  
CO t d  - S  <U d ) O y -O -d T )  ^  co co co co O D O O O-4-» +-*
-o-S .2 !3 3
3  3 3 3 
J2 $P O- O- CT 0) ?z 0> D 0> Gá “ DdOÍOá
C3
C P £. O C O O t-
o u o o «  -o *0 *T3 T3 w w co to w S? O O O O £  ."tí .'ti ."ti .ti o ’cõ cõ 'cõ co -Et







i§ •§ ocd U 
C «*
CO os S..K o< CL
d>
9*3cr£>cdcd O^ Kd A o  
Cu O
3  8u XÕ* ü v- 0)ClTV










« ST p j 2
wVi<
ojafojd 














•a a  cm o g » 








£•5> X) 3; cd co
: w.2 « o "O T3ÍC3 (/) fi
l ' i l  >?,!/) fc- Ü 3w e g  
jS 3 .2
o g o-o








O- (3 • « 
• 0 § ! >
-*lf 3<" c 
® o ®  
Æ 2  «
c ’ä O .O
«S oq 45 .a .'
O c/f G cd
.!'§>
*Cd K0> cO ' ‘ CO3 CO "^ 3H O ®
M "9 Ë. i— Cd (D
P O  m
N 2 »








cs a.-'S 2-3 X oo §- u 
2  « 8  
2  « a^  c-O p §
oT3 a> . « o o w*«J G ç> V«
£ *s-srr\P ÍCÔ ‘Ü O O ^ w +-T3 ÖD
d S  





a>e o«3 ft x.í2 2W o orv r?« cs -O s*o .SÎ o .o.
*ÔJ0^  4>S ^ . N ’O rG *o *h X) S 'S cx 2■>
-5 Ji «  -T3tD w c30 _£2 £ '‘O
S.-O
êS ° «3 Æ: «o 1 3.3 3opoia %
SBip 9
3  w- $  Q  ■’ Ä 8 U P  O.





o § -o<L>. * Oo «> led C
*< S  
" B u oV- ’O 73^  (/)(/5a> o o•O ÖJ3 0 ÛC0 £  3












<u C l 
ü  ' 5 *  co • r; u- O sco
S £  $  ü c
% o . 0CÕ.&OÍo g-'0 T3 5T w CO ü o






























tO O P ’ O.S e «
SPfi
.2 jg Sfe— «3 2 3 3
l í á
- S - 8
« g js
2 -3  srE M o N o•r* ^ 3 -H^ co G 
^ 2  cd^  a> N-• 
CX
O % co co
ço c O O
cx S o 
g §  V- *-■
c^ .S2co cõ
> .s
3  8 
ai 3
«  «í 3^ *o ^O O-S 
©• 3  W
S õ ^a- oo^
cx
o-ao . ^
3  «  
.S : *
C3 <u
-g S «■g ut2 <ü-o g
S §^  CX
b o u -o
s  §
S “  ^ 8 
T3




^  »cd 
r i  o
CX (U O
S •O  cd O -T3 OXJ 0)0*03
co _0 ^1d V 4-»O co OA
CX 2  *^icd
0.2 £  S •§ 3
co a> ^
N 2 jrla'£ 5- " fe,
ö  5Í iS M •b o
o Í - 2  S
l l | l
• s |









co<U • ^  O0 O T 3<U 'S COc.g»-o
co g  a>
• 3 « !
I - 8
















X )  £  G W"
g
'ö Ë 
« « 3a> cd Oeí g-QOh
g  cd
I ■*—* co ’co »>§ S, «a> o a,T? 
ro o
G  CXa> ’-g 
t o  2






• g - §  o .M 
-0-0
B 2 .§ S-
s - g . ^ a
. J  S 
ë  s2 ^  S « ’C S5 o.
'2 .§ •- ocd w Í3 *cd
O O i-i co
* § 8 .a«S a. CO« w « .y
•- õ §!g>  ü M £?j;
b S 1 *8  8 o<2 S S Ks fi 
ío .2 « .aO cd-O j3 G ‘C cd cd
" 3  5  a  6c/) cd ^a 2  §
cd Oo  ^ o> «cx
c o  .  „  f ecd d) cdcd  ^§ O
a g 8 ^  
o ^ s - e  s
ca ■“  ç3 ~a  
~ & 0  J j co<3t) ST3g.SÂ > .2  3  «  -43SÍ”Õ O C3 ü  B « »“ 'b u i3 “  co o  O 3  O ço«o «5 te _9O - i i  O .T 3 
O . í« _r ca
S 'Í ^ 3
S 3  S3 «  o 5 S  e  U o 2 »l
X I  3
OíC3co*>a>L-<D.cd ö




c3 § T o ocdT3ü cd w co c cd
S S-ii'S 
•g <« jS u5 (Ö 3 ü<-0 co-TD
O icd o  
&  o G 
8-§ ♦ ^
O
G  T3 G OO
cd ^  2^  3 6 — 8 5*2 3.S2 a> toT3 




G  -oc/3 -  v5>cs 2 o-  d y•S'0 § «o o 2 t) ,§ !«.Í2 fe .<>aS2o- g »  oC o í  3
^  C 3 3Ã § o OQ OT 3  O
O cdCO -3 CO J3 Qi .T3 ü 4) O 2Vm g
CX O
o s-o o +-» o <u K3 ‘o’.s 2> o.3  <u Pi -o
S3}uau0 dui0 3  sop |Bnji33U0 3  o }sfo jj

























o  cd 
«  53 ft
-o
| o l 3.c
< £ < §








■ S 2  S3 
r t . ®  f to o’ J3•*2 »- O  
•"Cd ^ * 'C  
C  (U ^
S ^ - C  
« 8 “  M .S' D<u g.-°
T3  i T  tfl 
C3 «  O3.3 "5 > ~ *o • S- O o■*“ » .*-5 tain















1 J <£ g .£ «3a,
<L> g  
co (L> V +-O (U£ T3
5  O 
*cd4> O
■ ° '3o .o•o *C
•£ +-> coco • «5





*8 «S  °« C/3 
&.*§ 
3  2^  c 
*§ g  
. 2 * c3 
3  C3 
i> 2
‘£ . 2  CO CO
















& - Sse a °-8  «  8  o  s  ^°  &  N  2  N  g
u ca to o’aj fc
s i s u io X5 « 2  Vi *3
M ' 5 1 ' 3  6  
c3 2  « - g  “  —  
( 2  o  Q . S  Q  «  





























































c s “  f t  
$ &  





O i S i
2 S& j Cu (DCU
c r  w2 
a> cd. N J J
o  ■§ - a  ^  §3"-g  JJ'O  - a  a
■s  o  " S  2  o  <g 
* !  Q . »■, <u 3  . 3  
&  o  ^ ' P ’ S ^ 3
s
f f l T )  «)




— w  u  cd Cu;
















• §  a
cd ^  e  a>
c  o -  
















^  k  S  
D o e  
m  «  o
O  ^  r -
8 ^  E
. - ■ O f tJ -  c3 
S U T 3 C  







o U  s  15 o *o 
T 3 >  .S i2 ‘5




























<D 00 - - 
^  5/5 O  cd
•S i
^  CU 
cd
5s x  
o *  w
co O  
cd icd O  o  
D  4>
e v = >c/5 *53
^  I
3  £




« n  o











D  O  cd ^  
0 0 * 0  -O  coCO CO CO CO
O  O  O  O  
-O  -T3 -O  -O
cd cd cd cd
Q Q Q Q
CS CD
c3  2  
t x g
e3 o 
. S '05 w ■ '
■§1 S.'S 
S’0 §O - r t  l,  i -
■ & s £
2  s*6 O U S 
M S  o - 2  
• f i  - 8 *  
C  CO tt> .ts  O  Cd O  Urn
o  8 - 2 ^








- 8 ° 
i ' S U
i S . t >  c u
e  a>
TD C  O
O  o  C  
*?- <u o  00 o
g
o  
- o  
©  =  ?cd cd
co
o
g - S |
cd




cd q  
D
O "co 



















6  S— o  ■§
H?3 O  g
S  o
< T 3 «
•S
JO
^  co 





















1  8 - 





^  cd$> OTO
1 -<  cd *< -O
. s
CU u,o ^  
- o  oo ^
> ex
o  U  Biis







6 b  8  
o
■°'S(U o  




i S  £
- o 2  o u.
e s
u 2
CO  ^cd CO
C  -JJ 52 o
fc3
£  o 












• °  c
<1> O  
T 3
cd ■*“ *3  8 > -o
- E  o )
<  Q
SBip i
r -  w
-«-» Í - i
c/í o
’ x  ^
co • —
2 0« 00
" O  '•—■✓o





cd ^3  8
>  t 3 
cd
O  4 >  
O  " O









« d  




. „  cd 
2  ä  
C 3 . ^  ^
O  C T £  ♦3 fc 2 
-cd C ^ * n
E 4 T 2
«  s  °'t/i .S" D 
« 2 37 3  ?  w  
cd V  O
1 2  - 3  T >










• S  s
«  S f
£  o -
o  Í 2oo * 0
C  ^
« - 3
u .  1 3  o> . s  
o  - Q  
(D cd 





























































cd Já vu cSs





ï  ®  b  „  “  ’
3  S a »  





» t - g S  #  &
5  l ^ - S i
-  o - 5  2  3  o« o-<d .H,3 2 cã
0 3  « S -a g 3  « 3  Ä 0,T3 fi o
(D
-cd
_ õ  «*-2 S3 « m c3„S w « S^_gTO fl ■» «r» O ."5 J-> 
CO 5^ to 
"O  D
va 5? sa
Û_  <D cd q . ' r t  •o < f  ■ •




cd ° -  
0 ^ 3  co 
o  r  K j ei- 5b "ô
W  ^  Ü-3 S ’SS3 ca 3  
S  » 3co fc. XI 3 ^  ca 
O  O  1 3
&> __ o
„ S e
>  t n  «
^  Q>
.§8  3
*?  «3 5
w  o u  c
^  a
coS 3  8
2  6 b  m
«3 2  3t. -53 o 
cd o<D 3e £-3
0 1 3  ü vi -s
o. .a J
o £ 3  »çd ,5 O
.S
cd
cd bO  Q> 2
s “ £ f
O  cd cd ?  ü ? 9 - í












I Io  co 
O  *co
n  x í^ 3
íO
«> o 
’ Õ 5 « d  
^  .52  D , >  
^  £ 
i ,  <U
« d  „  









. g  - g  s i  »
^ S'0 «•§ S u -3 
■ «  3 « 5
l i l a
O co r- 







" 0  1 ) ^  
í ) * a ?Cfl M >
3 o C 2
Ss co co O 






S ca (U o 
o o - n  ca i;—; *<D 4J




T 3  O  
O
‘> o-
3  <°Oí T3














































I E3 m [§ S3 @1
APÊNDICE 4
ESTUDO DE CASO: MATRIZ CASA DA QUALIDADE
213
PAT -  MATRIZ DO QFD 
RESULTADO FINAL
Ketetionamento Telhado
•  Forte 5 + Fortemente Positivo 5
0 Métfo 3 ♦ Positivo 1
O Fraco 1 - Negativo -1- Fortemente Negativo -5
t/to£oO
O Ques Vc
Corinto guia geometria geometna dos componentes sknptes
evtar deftexâo do componerte
fád mori8gem sistema pressão componente
quafidade evtar arestas/tebarbas na cfir. mov. cédula
rrdrirdzar empenamento
ecsfcamerto mais Iso possfvei
custo próxfrno ao custo atual
resistência evtar desgaste com passagem da cédUa
boa rigidez e resistência mecânica
resistência térmica
resistência ao ataque qufrrtco (Smpeza)




moide insertos conforme dhnensões equipamento
Operação uso permJir variação da cédiia (dõnenstonal)
suportar variações condição cédula
vida Cti elevada
suportar lorça de atuação dos rotetes
manutenção fád acesso no caso de enrosco
Descarte minimizar impacto ambiental
Importância do Requisito
Importância do Requisito 
(com telhado)
4. 1 T 1 1 t 1 1 T t T Î r i i 1 i t ir i i t 1 i t
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APÊNDICE 5
ESTUDO DE CASO: DOCUMENTO DE ENTRADA DE PROJETO CONCEITUAL
ENTRADA DE PROJETO CONCEITUAL
PROJETO: DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DAS GUIAS DE CONDUÇÃO 
PARA UMA MÁQUINA VALIDADORA DE CÉDULA
ETAPA: PROJETO CONCEITUAL DO COMPONENTE
DATA: 05/06 /2000
1. REQUISITOS DE PROJETO
Enumerados conforme grau de importância obtido através da matriz Casa da Qualidade:
1) Número de features
2) Custo do molde
3) Número de nervuras
4) Dimensões
5) Volume de produção 100 peças
6) Tolerância de forma
7) Confiabilidade
8) Vida útil 5 anos
9) Tolerância dimensional
10) Custo do processo
11) Deformação permissível
12) Desgaste no ciclo de vida
13) Rugosidade
14) Massa injetada
2. ESTRATÉGIA DE PROJETO
A leitura das necessidades dos clientes e posterior tradução nos requisitos de projeto 
listados acima por ordem de importância, deixa claro que o projeto deve ter como 
orientação básica a obtenção de componentes com geometria simples, de tamanho 
reduzido e que implique em baixo custo do molde. Estes requisitos devem ser 
priorizados. Empenamento mínimo e confiabilidade também devem ser vistos com 
prioridade. Considerando as restrições com relação aos equipamentos de fabricação, 
deve-se também estar atento às limitações da máquina injetora (massa injetada e área 
projetada), embora estes requisitos não estejam entre os primeiros relacionados.
3. ESPECIFICAÇÕES DE PROJETO
15) Custo do material
16) Área projetada
17) Resistir ao impacto (manutenção)
18) Espessura de parede constante
19) Tempo de montagem
20) índice de Fluidez
21) Folga no desvio da cédula
22) Resistir ao ataque químico
23) Dimensões compatíveis com a 
cédula
24) Resistir ao calor
25) Deslocamento relativos entre as 
peças
Ver tabela A5
4. RESTRIÇÕES DE PROJETO
4.1. COM RELAÇÃO AO SISTEMA:
• manter o princípio de tracionamento da cédula;
• manter a posição dos furos das laterais do módulo de interface;
• medidas conforme o desenho atual do sistema (maior peça: c = 115,70 mm, 1 
88 mm, e = 30,55 mm);
• manter posição do sensor;
• não alterar a posição da barra de reforço, caso ela permaneça.
4.2. COM RELAÇÃO À MANUFATURA
• inserto de estereolitografía: 250x250x250;
• pressão de injeção máxima: 2500 bar;
• máxima força de fechamento: 501;
• altura do molde: mín.: 225 mm, máx.: 575 mm (abertura: 350 mm);
• área útil do molde 270x270 mm (152 x 122 mm).
5. RECOMENDAÇÕES DE PROJETO
• espessura mínima de parede: estereolitografía (0,5 mm), injeção (2-3 mm), 
acabamento (> 2,5 mm);
• ângulos de saída: 3 -5  graus;
• raios de arredondamento (não crítico);
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